Amt der NO Landesregierung

SCHLUSSTERMIN
far die ANGEBOTSABGABE:

23.02.2026 10:00 Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

http://noe.vemap.com

Beschafferportal des Auftraggebers:

Ende der Anfragenfrist :
16.02.2026 23:59 Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
23.07.2026  23:59 Uhr

Kennzeichen (der ausschreibenden Stelle):

LAD3-LIEG-20028/124-2026

ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

fur Bauleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, Manahme:

Schallaburg - DAS Ausstellungszentrum

Angebotsgegenstand (Gewerk):

200 Baumeisterarbeiten - Zusatzliche
InfrastrukturmaBnahmen - AuBenstiege

Auftraggeber:
Castellum Schallaburg

Hyogasse 1
3100 St. Polten

Grundstlickvermietungs Gesellschaft m.b.H.

vergebende Stelle:

AHP GmbH
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Auftragsart: Bauauftrag

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren gemal® BVergG 2018
Schwellenbereich: Oberschwellenbereich

Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) niedrigster Preis

Preisart: (Pkt. 2.1.6) Festpreise

Versicherungslésung fur Bauschaden:

(Pkt. 2.1.7) nicht vereinbart
Pkt. 2.1.9) nicht vereinbart
Pkt. 2.1.18) nicht vereinbart
Pkt. 2.1.30) nicht vereinbart
Pkt. 2.2.4) W-Positionen

Erfullungsgarantie:
Ponale:

Schiedsgericht:

K2-, K3-, K4-, K7-Blatter:

~ N~

—~

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:

Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

Elektronische Ausschreibungsunterlage
Leistungsverzeichnis

Beilagen

Formblatter

Samtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKUNFTE iiber die Ausschreibung:

e-mail:
Fax:
Tel:

Auskinfte uber vemap-Portal

Am Deckblatt ist eine Frist fir den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben. Die
auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen zu
beantworten.
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Was ist abzugeben? - Das Angebot:

Alle Angebotsbestandteile sind ausschlieRlich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal des
Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen in Pa-
pierform werden ebenso wenig berlcksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblatter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1):

Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erklarung einer Bietergemeinschaft
(Formblatt 3): Eigenerklarung bzw EEE
gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfalliger Subunternehmer
gegebenenfalls (Formblatt 5): Erklarung uber Umsatzerlose
gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen
gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schlisselpersonal

gegebenenfalls

(Formblatt 8.1):

Angaben zur Lehrlingsausbildung

gegebenenfalls (Formblatt 8.2): Angaben zur Beschaftigung uber 55-jahriger AN
gegebenenfalls (Formblatt 8.3):  Beschaftigungsdauer im Betrieb
gegebenenfalls (Formblatt 8.4):  Fachliche Qualifikation des Schlusselpersonals
gegebenenfalls (Formblatt 8.5):  Transportkilometer fiir Beton

(Formblatt 9): Erklarung zu den Bieterliicken

(Formblatt 10):

Ansprechpartner

gegebenenfalls

(Formblatt 11):

Erfilllungsgarantie

(Formblatt Erklarung uber die Bereitschaft zur Ausfiihrung
12): von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.
gl;c)).rmblatt Zustimmung Verwendung personenbezog. Daten
SIIZC)).rmbIatt Bereits vorgeleqte Eignungsnachweise
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Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com auszu-
fullenden Unterlagen (siehe obige Formblatter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterlagen
(Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufullen, einzuscannen und einzu-
reichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage A):

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklarung
gegebenenfalls (Beilage C): Erfillungsgarantie
gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsriicklassgarantie

Eigenerklarung - Ausschluss von Unternehmen

(Beilage E). aus der Russischen Foderation
gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot
gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote missen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
tragt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prifen.

Allfallige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com zum Herunterladen zur Verfugung gestellt. Berichtigungen werden zu-satzlich
unter www.noe.qv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html bereit
gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen zu be-
ricksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.

X] Vertragsiibernahme

Nachdem das Projekt leasingfinanziert wird, stimmt der Bieter bzw Auftragnehmer bereits mit der Un-
terfertigung des Angebots einer allfalligen Vertragstibernahme durch eine noch zu beauftragende Lea-
singfinanzierungsgesellschaft nach Zuschlagserteilung zu sowie auch einer allfalligen Vertragstber-
nahme des Wartungsvertrags durch den Nutzer nach Fertigstellung der Bauleistungen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN

Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

1.1

1.2

1.3

1.4

BVergG 2018

Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemal den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angefiihrten
Leistungen unter Berticksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

Angebotsvoraussetzungen

Der Bieter bestatigt, dass alle Voraussetzungen fir die Ubernahme von Vertragspflichten ge-
mafl ONORM B 2110 erflllt sind und dass er alle flr die Erbringung der Leistungen notwendi-
gen Berechtigungen besitzt.

Er bestatigt, dass die vertragsgemalie Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen fir auslandische Arbeitskrafte abhangig sein
kann.

Erist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zuschlags-
frist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausfihrung der Gber-
tragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der angegebenen
Frist(en) durchgefuhrt. Mit der Ausfuhrung der Leistungen darf frihestens nach schriftlicher
Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).

Der Bieter erklart, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine fir den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoRenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uber die Preisbildung oder tber Ausfallsentschadigungen, noch Preisbindungen und sons-
tige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen han-
delt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstande der AG
den Rucktritt vom Vertrag erklaren kann und/oder eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der
Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN fiir den Schaden — im
Falle einer Vertragsstrafe flir den dariiber hinausgehenden Schaden — aufzukommen hat, wel-
cher aus der Verletzung dieser Erklarung entsteht.

Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft

Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Samtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch fir die
Durchfiihrung des gesamten Auftrages haften.

Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen — sei es als Bieter, als Mitglied einer
Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer — die Anhaltspunkte dafiir enthalt, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein kénnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote véllig unabhangig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Anderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens ist nicht zulassig.

Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemal § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter ,Subunternehmer alle Unternehmer verstanden,

Stand: Marz 2025 Seite 5 von 43 Do.



Amt der NO Landesregierung

die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausfilhren. Daher fallen auch alle
Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff ,Subunterneh-
mer*. Die bloRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leistung
erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Der Bieter ist grundsatzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von ,.kritischen“ Leistungs-
teilen sind aber jedenfalls unzulassig.

Folgende ,,kritische* Leistungsteile missen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemaR § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgeflhrt werden:

,Kritische“ Positionen des Leistungsverzeichnisses:

Klargestellt wird, dass von Arbeitskrafteliberlassern beigestellte Arbeitskrafte - mit Ausnahme
von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine ,kritischen® Leistungsteile erbringen dirfen.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mdg-
licherweise im Wege von Subauftragen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sdmtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht fir alle Subunternehmer). Die Verfigbarkeitserklarung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer gemaf Beilage B einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Wahrend des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden beab-
sichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht
im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller
zur Prifung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzu-
teilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheri-
ger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allfallige Ab-
lehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden. Die
Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wo-
chen nach Einlangen der Mitteilung gemafl dem ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat.
Sind der Mitteilung gemaf dem ersten Satz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht
vollstandig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverzlglich mitteilen und ihn zur
Vorlage der ausstandigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der
Frist gemaRl dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen
Unterlagen.

Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen des Bieters / Subunterneh-
mers beizulegen (gemal VEMAP-Formblatt 3 fir Bieter / gemal Beilage B fur Subunterneh-
mer).

1.5 Eignungskriterien

Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur naturliche und juristische Personen, welche tuber
die geforderte Eignung verfugen und keinen Ausschlussgrund erfullen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angefiuhrten Ausschlussgriinde auf gesonderte Auffor-
derung durch den AG unverzuglich nachweisen kénnen.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
fliihren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.

Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktuelle Eintragung
in eine fur den AG kostenlos zugangliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB Auftrag-
nehmerkataster Osterreich [ANKQ]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben sind ge-
sondert beizubringen.
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Sofern die auf einer kostenlos zuganglichen Datenbank verfligbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, kdnnen diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen werden,
wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustimmung
erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Foderation

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fdderation sind von der
Teilnahme am gegenstandlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieterge-
meinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf deren
Kapazitaten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnachweises
stutzt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts entfallt)
ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Féderation gelten

= russische Staatsangehorige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

= juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Uber 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisationen
gehalten werden, und/oder

= naturliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen
oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten Organi-
sationen handein.

Alifallige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Fo-
deration werden — ohne Einrdumung einer entsprechenden Verbesserungsmadglichkeit — aus-
geschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgliltig unterfertigte Eigenerklarung des Bieters / je-
des Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemaf Beilage E) und jedes Subunternehmers (gemaf
Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch — im Falle des
Vertragsabschlusses — wahrend der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

[ ] Nur fiir Auftrige im Oberschwellenbereich

Der Bieter muss jene Nachweise fur die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
frlheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.

Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, kdnnen diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusatzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung (EEE)
belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgeflllt werden.

Berufliche Befugnis

1.5.1
X - aktuelle Bestatigung iiber die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
X - letztgiiltiger Auszug aus dem Firmenbuch

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die verlangten
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Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erfillt und die festgelegten
Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung — VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefuhrten Nachweise unverzuglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Berufliche Zuverlassigkeit

Der Bieter erklart mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdriicklich seine berufliche Zuver-
I&ssigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens so-
wie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit, jeweils spatestens zum Zeitpunkt der
Angebotsoffnung. Weiters erklart er, dass er im Auftragsfall alle in Osterreich geltenden arbeits-
, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Auslanderbeschaftiqung, Verwaltungsstrafevidenz

Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Beschaf-
tigte gemaf Auslanderbeschaftigungsgesetz BGBI Nr 218/1975 idgF (AusIBG) durchzufiihren.
Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen Rucktritt
vom Vertrag zu erklaren. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unberuhrt.

Der Bieter ermachtigt den AG, Auskinfte bei der nach § 28b AusIBG bzw nach § 35 Lohn- und
Sozialdumping-Bekampfungsgesetz, BGBI | 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zentralen
Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prufung, ob diesem eine rechtskraftige
Bestrafung oder Entscheidung gemalf § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG bzw §§ 28, 29 Abs 1 oder 31
Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebots6ffnung
erfullt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen

kann (Eigenerklarung — VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die ange-

fuhrten Nachweise unverziglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Be-
scheinigungen binnen angemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

- Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschaftsjahre:
Mindestens EUR 450.000,00 exkl. USt.

- Versicherungsbestatigung Gber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Hohe von:
Mindestens EUR 1.000.000,00 exkl. USt.

- Bonitatsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,

worin dieses bestatigt, dass keine Griinde vorliegen bzw ihm keine Griinde bekannt sind,
wonach von einer Geschaftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitatsgriinden
abzuraten ware (ohne Obligo der Bank).

- Bonitats- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)

gleich oder kleiner dem Wert von maximal 399 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine damit
vergleichbare Bonitats- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Ratingagentur.

Technische Leistungsfiahigkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfahigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklarung belegen kann, dass er die
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verlangten Eignungskriterien spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung erflllt und die
festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung
— VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angefuhrten Nachweise un-
verzuglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen an-
gemessener Frist zu vervollstandigen oder zu erlautern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eignungs-
prifung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bieterge-
meinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft war. Im
letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenzprojekt im
Rahmen dieser Eignungsprufung nur dann bertcksichtigt, wenn der Leistungsanteil des betref-
fenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeitsgemein-
schaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgefiihrten Refe-
renzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat und die
Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder an Stelle
der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft diese wesentlich unterstitzt bzw berwacht hat). Referenzen, welche im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammen-
schluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer Grékenordnung nur in der Hohe des tat-
sachlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichbaren Unternehmens-
zusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfiahigkeit - Unternehmensreferenzen

X] Referenzliste fiir Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten 5§ Jahren erbrachten Bauleistun-
gen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fiir das
Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).

Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen miissen:

- Auftragswert von zumindest EUR 10.000,00 exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein, insbesondere muss
dieses zwingend die Ausflihrung der Gewdlbetechnik im Bestand und Arbeiten mit histori-
schem Ziegelbestand beinhalten. Weiters muss die Ausflihrung des Ziegelmauerwerks in
Kalktechnik zwingend nachgewiesen werden.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalie Leistungserbringung.

1.5.4.2 Technische Leistungsfiahigkeit - Schliisselpersonal

[ ] Projektleiter

Der Bieter hat den fur die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schllsselperson
im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.

Die namhaft gemachte Schlisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlisselperson
wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aulRer-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.
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Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulassig.

[ ] Referenzliste fiir Schliisselperson
Fur die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.

Fur den namhaft gemachten Projektleiter als Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenstandlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausreichen-
den Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren erbrachten Bauleistun-
gen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Abgabetermin fiir das
Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfiillen missen:

- Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-
destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.

- Weiters sind folgende Angaben zu tatigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,
Name des Leistungsempfangers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfangers, sowie
Angabe Uber die ordnungsgemalde Leistungserbringung.

1.6 Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

1.7  Alternativ- und Abanderungsangebote
Alternativ- und Abanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8 Zuschlagskriterien
1.8.1 Zuschlagsprinzip ,,niedrigster Preis“
X] Der geschétzte Auftragswert liegt unter EUR 1,0 Mio. und der Qualitatsstandard der Leistung
ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht klar und eindeutig definiert. Somit ist der
Preis das einzige Zuschlagskriterium.
1.8.2 Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich giinstigstes Angebot*
[ ] Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angefiihrten qualitativen

Zuschlagskriterien, welche mit der Erflllung der angebotenen Leistung in direktem Zusammen-
hang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden fiir die gegenstandliche Ausschreibung aus den
folgenden 5 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausgewahilt:

maximale un- Gewichtun
Zuschlagskriterium gewichtete o 9
[%]
Punkte

PREIS 100 siehe Deckblatt
QUALITATSKRITERIEN (Auswahl siehe Deckblatt am VEMAP-Portal)

Lehrlingsausbildung 100 siehe Deckblatt
Beschaftigung Uber 55-jahriger Arbeithehmer 100 siehe Deckblatt
Beschaftigungsdauer im Betrieb 100 siehe Deckblatt
Fachliche Qualifikation des SchlUsselpersonals 100 siehe Deckblatt
Transportkilometer flr Beton 100 siehe Deckblatt

MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte

100

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fuhren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten Anga-
ben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.
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Preis

Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhalt 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell gemaf nachstehender Formel bewertet:

ungewichtete Punkte preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100

Anschliel’end werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemafl den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

[ ] Lehrlingsausbildung

Der AG schatzt den Einsatz von Lehrlingen und ist davon Gberzeugt, dass sich die Ausbildung
von Lehrlingen positiv auf die Ausfiihrung des Projekts auswirken wird und dem Fachkrafte-
mangel entgegenwirkt. Deshalb ist es dem AG ein Anliegen, die Beschaftigung von Lehrlingen
in den Unternehmen zu férdern. Neben dem Preis gilt daher auch die Lehrlingsausbildung als
weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung der angebotenen Leistung im direkten
Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Lehrling”

Lehrlinge werden im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes BGBI Nr 142/1969 idgF verstan-
den. Es handelt sich um Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in der
Lehrberufsliste angefiihrten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet und
im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Diesen werden Personen, die sich in einem
EWR-Mitgliedsland in einem vergleichbaren Ausbildungsverhaltnis befinden gleichgehalten.

Nachweis

Die Lehrlinge mussen in der angegebenen Anzahl fur die Leistungsabwicklung tatsachlich im
folgenden Ausmal herangezogen werden:

Lehrlinge werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumin-
dest 10 Wochenstunden fur das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zu-
mindest einem Viertel (1/4) der gemall Rahmenterminplan vorgesehenen Ausfuhrungsdauer
des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der Bieter hat die Anmeldung der im Formblatt fur das gegenstandliche Projekt namentlich
angefuhrten Lehrlinge durch einen letztgultigen Kontoauszug der zustandigen Sozialversiche-
rungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der Lehrlinge fur
die Leistungserbringung tberprifen. Der AN hat zur besseren Uberpriifbarkeit die jeweiligen
Lehrlinge spatestens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der OBA gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Lehrlingszahl nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfuhrung durch
den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine
verschuldensabhiangige Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftragssumme pro
Verstol3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angefilhrten Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter
Grund (zB im Krankenstand) fur die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Lehrlingsausbildung“

Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten Lehrlinge maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:
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bis EUR 0,2 Mio.:
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[] Geschitzter Auftragswert
> EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

ungewichtete

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

ungewichtete

D Geschatzter Auftragswert

auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100

[ ] Geschitzter Auftragswert

> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:

Anzahl der ich Anzahl der .
eingesetzten Lehrlinge ung: w':(:t tete | | eingesetzten Lehrlinge | Ungewichtete
auf der Baustelle unkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75

4 100

Anschlieffend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemal den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.1 auszufillen.

[ ] Beschiftigung iiber 55-jahriger Arbeitnehmer

Der AG schatzt die Erfahrung alterer Arbeitnehmerinnen und ist davon Uberzeugt, dass sich
die Beschaftigung von Arbeitnehmer mit Gber 55 Jahren positiv auf die Ausfiihrung des Projekts
auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der Uber 55-jahrigen Arbeitnehmer
als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflllung der angebotenen Leistung im direk-
ten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begdriffs ,altere Arbeithehmer”

Als altere Arbeitnehmer gelten alle Arbeitnehmer (Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotséffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis

Die alteren Arbeitnehmer missen in der angegebenen Anzahl fur die Leistungsabwicklung tat-
sachlich im folgenden Ausmal’ herangezogen werden:

Altere Arbeitnehmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumindest 10 Wochenstunden fir das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeit-
raum von zumindest einem Viertel (1/4) der gemalt Rahmenterminplan vorgesehenen Ausflih-
rungsdauer des jeweils ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort einge-
setzt wird.
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Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fur das gegenstandliche Projekt namentlich ange-
fuhrten alteren Arbeitnehmer durch einen letztglltigen Kontoauszug der zustandigen Sozial-
versicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der alte-
ren Arbeitnehmer fiir die Leistungserbringung tberpriifen. Der AN hat zur besseren Uberpriif-
barkeit die jeweiligen alteren Arbeithehmer spatestens am Tag vor deren Einsatz per  E-Mail
der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an alteren Arbeitnehmern nicht eingehalten oder erfolgt die Nach-
weisfuhrung durch den AN wahrend der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird
der AG vom AN eine verschuldensabhangige Vertragsstrafe (PONALE) in Héhe von 2% der
Auftragssumme pro VerstoR3, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angefuhrten
Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen, sofern
kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fir die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschaftigqung tiber 55-jahriger Arbeithehmer*

Es werden in Abhangigkeit vom geschatzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten alteren Arbeitnehmer max. 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

D Geschatzter Auftragswert @ Geschatzter Auftragswert
bis EUR 0,2 Mio.: > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:
Anzahl der . Anzahl der :
slteren Arbeitnehmer | UNgeWwichtete ilteren Arbeitnehmer | Ungewichtete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 100 1 50
2 100
[ ] Geschatzter Auftragswert [ ] Geschatzter Auftragswert
> EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.: > EUR 1,0 Mio.:
Anzahl der . Anzahl der .
ilteren Arbeitnehmer | Ungewichtete ilteren Arbeitnehmer | UNgewichtete
auf der Baustelle Punkte auf der Baustelle Punkte
0 0 0 0
1 33,33 1 25
2 66,66 2 50
3 100,00 3 75
4 100

Anschlieffend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemal den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszuftllen.
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[ ] Beschéftigungsdauer im Betrieb

Der AG erkennt den Wert und Nutzen fir das konkrete Bauvorhaben von Arbeitnehmern, die
zumindest 5 Jahre lang im Betrieb beschaftigt sind. Von diesen Arbeitnehmern erwartet sich
der AG, dass sie besonders effizient arbeiten, da sie betriebsinterne Abldufe genau kennen
und die Leistungen in eingespielten Strukturen erbringen. Solche AN zeichnen sich weiters
sowohl gegenuber dem Unternehmen als auch dem konkreten Bauvorhaben durch ein beson-
deres Verantwortungsbewusstsein und Loyalitat aus. Neben dem Preis gilt daher auch die Be-
schaftigungsdauer im Betrieb als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfiillung der
angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Beschéftigungsdauer im Betrieb*

Als Arbeitnehmer mit einer Idngeren Beschaftigungsdauer im Betrieb gelten alle Arbeitnehmer
(Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche mit dem Datum der Angebotséffnung in einem
Durchrechnungszeitraum der letzten 10 Jahre, mindestens 5 Jahre lang als Arbeitnehmer
zumindest im Ausmalf} der halben kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit beschaftigt sind.

Nachweis

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb missen in der angege-
benen Anzahl fur die Leistungsabwicklung tatsachlich im folgenden Ausmall herangezogen
werden:

Die Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb werden nur dann
gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumindest 10 Wochenstunden fir
das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zumindest einem Viertel (1/4) der
geman Rahmenterminplan vorgesehenen Ausfuhrungsdauer des jeweils
ausschreibungsgegenstandlichen Gewerks, tatsachlich vor Ort eingesetzt wird.

Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt fir das gegenstandliche Projekt namentlich ange-
fuhrten Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb durch einen letztgll-
tigen Kontoauszug der zustéandigen Sozialversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuwei-
sen. Der AG wird die Heranziehung der Arbeitnehmer mit einer langeren Beschaftigungsdauer
im Betrieb fiir die Leistungserbringung Uberpriifen. Der AN hat zur besseren Uberpriifbarkeit
die jeweiligen Arbeitnehmer mit einer Iangeren Beschaftigungsdauer im Betrieb spatestens am
Tag vor deren Einsatz per E-Mail der Ortlichen Bauaufsicht gesondert anzukiindigen.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PONALE)

Wird die angebotene Anzahl an Arbeitnehmern mit einer langeren Beschaftigungsdauer im Be-
trieb nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisfuhrung durch den AN wahrend der Leistungs-
erbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhangige Ver-
tragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftragssumme pro VerstoR, gedeckelt mit der am
Deckblatt der Ausschreibung angefihrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent
der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) fur
die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Beschaftigungsdauer im Betrieb*

Es kénnen fir dieses Zuschlagskriterium maximal 8 Arbeitnehmer namhaft gemacht werden,
wobei auch Personen, die eventuell schon beim Zuschlagskriterium ,Beschaftigung tber 55-
jahriger Arbeitnehmer* genannt wurden, nochmals angegeben werden kénnen.

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der im Projekt eingesetzten Arbeitnehmer mit einer

langeren Beschaftigungsdauer im Betrieb maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt verge-
ben:
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Beschaftigungsdauer
des Arbeithehmers
im Betrieb des AN
(zumindest im Ausmalf’ der halben
kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit)

ungewichtete Punkte
je Arbeitnehmer

< 5 Jahre 0

=5 Jahre 6.25
(Durchrechnungszeitraum 10 Jahre) ’

=10 Jahre 12,50

(Durchrechnungszeitraum 15 Jahre)

Anschliel’end werden die erlangten ,ungewichteten Punkte® gemafl den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fur die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.3 auszufullen.

[ ] Fachliche Qualifikation des Schliisselpersonals

(HINWEIS fiir den Ausschreiber: Dieses Zuschlagskriterium ist nur zulassig, wenn das
»Schliisselpersonal”“ im Rahmen der technischen Leistungsfahigkeit (Eignung) gemag
Pkt. 1.5.4.2 nicht bewertet wird.)

Der AG schatzt die personliche Erfahrung des Schlisselpersonals aufgrund abgeschlossener
Referenzprojekte und ist davon iberzeugt, dass diese Erfahrungswerte einen positiven Einfluss
auf die Ausfiihrung des Projekts haben. Neben dem Preis gilt daher auch die fachliche Qualifi-
kation des Schlisselpersonals als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erflillung der
angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Nennung des Schlisselpersonals

Der Bieter hat das folgende fir die Leistungserbringung vorgesehene Schllisselpersonal na-
mentlich zu nennen:

= Bauleiter oder Techniker
=  Polier oder Obermonteur

Jede namhaft gemachte Schllisselperson kann wahrend des Vergabeverfahrens und danach
wahrend der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlisselperson
wahrend des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein aul3er-
ordentlicher Kiindigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.

Sofern der Abzug bzw der Austausch einer Schllsselperson nicht der ,Sphare” des AN zuzu-
rechnen ist (zB langerer Krankenstand, Bildungskarenz, Kiindigung durch die Schllisselperson)
darf der AG die Zustimmung zum Austausch einer gleichwertigen Schllsselperson nicht ver-
weigern.

Referenzprojekte des Schllisselpersonals

Fur die namhaft gemachte Schlisselperson ist eine Referenzliste der in den letzten 10 Jahren
erbrachten Bauleistungen (gerechnet ab der Ubergabe / Ubernahme der Leistung bis zum Ab-
gabetermin fur das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen:
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Maximal 4 Referenzprojekte, welche mindestens folgende Merkmale erflllen miissen:

Auftragswert von zumindest EUR exkl. USt.

Das Referenzprojekt muss mit dem gegenstandlichen Gewerk hinsichtlich technischer
Schwierigkeit und Umstande der Leistungserbringung vergleichbar sein.

eventuell weitere, vom AG vorgegebene Merkmale des Projekts

Die Schlisselperson muss beim Referenzprojekt einen Anteil der Auftragssumme von min-
destens 75% der konkreten angebotenen Leistung sowie mindestens 75% der Subgewerke
(zB Heizung, Luftung, Sanitar) bearbeitet haben.

Das Referenzprojekt muss bereits abgeschlossen sein. Dies ist dann der Fall, wenn das
Bauwerk bereits Gbergeben bzw vom AG tGbernommen wurde.

Das jeweilige Schlusselpersonal muss das angeflhrte Referenzprojekt Uber 75% des ge-
samten Leistungszeitraums durchgangig betreut haben.

Wird das gleiche Referenzprojekt von beiden Schlisselpersonen geltend gemacht, dann
wird es 2-fach bewertet.

Konseguenzen bei Nichteinhaltung des angebotenen Schliisselpersonals (PONALE)

Wird das im Angebot benannte Schlusselpersonal nicht im fur das Projekt erforderlichen Um-
fang eingesetzt, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhingige Vertragsstrafe (PONALE)
in Hohe von der am Deckblatt der Ausschreibung angefiihrten Gewichtung dieses Zuschlags-
kriteriums in Prozent der Auftragssumme pro Schliisselperson geltend machen, sofern kein
berechtigter Grund (zB im Krankenstand, Kindigung durch die Schlisselperson) fir den Nicht-
einsatz erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Fachliche Qualifikation Schliisselpersonal*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Referenzprojekte des Schliusselpersonals ma-
ximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte
Bauleiter / Techniker 4 50,0
Bauleiter / Techniker 3 37,5
Bauleiter / Techniker 2 25,0
Bauleiter / Techniker 1 12,5
Bauleiter / Techniker 0 0

Funktion Referenzprojekte | ungewichtete Punkte
Polier / Obermonteur 4 50,0
Polier / Obermonteur 3 37,5
Polier / Obermonteur 2 25,0
Polier / Obermonteur 1 12,5
Polier / Obermonteur 0 0
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Anschlieffend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemafl den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.4 auszufllen.

[ ] Transportkilometer fiir Beton

Der AG mdchte die Umweltbelastung (zB CO2-Emission bzw Larm- und Abgasbelastung) sowie
die Belastung des offentlichen Stralennetzes bei der Ausfiihrung des gegenstandlichen Pro-
jekts bestmdglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer flr
Beton als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfiillung der angebotenen Leistung im
direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs ,Transportkilometer flr Beton“ und Angabe der Positionen

Als ,Transportkilometer flir Beton“ gelten jene Kilometer auf 6ffentlichen StralRen durch LKW-
Transporte (Uber 3,5t), die vom Produktionsstandort (Betonwerk) bis zum gegenstandlichen
Leistungsort (Baustelle) zurtickzulegen sind.

Die Transportkilometer sind fir die Lieferung des Betons in den folgenden Positionen anzuge-
ben:

LV-Position

vom AG auszufillen

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

vom AG auszuflllen

vom AG auszuflllen

vom AG auszufillen

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstatten (Betonwer-
ken) bezogen wird, ist fir die Berechnung der Transportkilometer die Produktionsstatte mit der
weitesten Entfernung zur Einbaustelle (Baustelle) heranzuziehen.

Nachweis

Zur Uberpriifung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter — auf Aufforderung des AG
— nachzuweisen, dass er Uber eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen Trans-
portweite verfligt. Dieser Nachweis kann geflhrt werden:

» (ber die Vorlage von Vertragen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumenten,
aus denen sich das Eigentum oder die Verfigungsberechtigung tber das jeweilige Be-
tonwerk ergibt oder

= durch die verbindliche Bestatigung eines Dritten, der Eigentimer oder Verfiigungsbe-
rechtigter des jeweiligen Betonwerks ist, dass er den Bieter im Auftragsfall Gber diesen
Produktionsstandort mit dem entsprechenden Beton beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer

Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
ricksichtigung nachstehender Kriterien:

. Zieladresse: Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.

. Abfahrtsadresse: Anschrift des gewahlten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

. Routenoptionen: ,Fahren vermeiden®.

. Fahrzeug: ,mit dem Auto“.

Prinzipiell ist flr die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstrallennetz bzw das
Autobahn- und SchnellstralRennetz zugelassen. GemeindestralRen und Wirtschaftswege bzw
Forststral3en sind nur insofern zugelassen, als sie fur die Erreichbarkeit der Baustelle unbedingt
erforderlich sind.

Bei der Festlegung der Route ist auf mdgliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschrankungen
fur LKWs (zB Tonnenbeschrankung) Rucksicht zu nehmen.

Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kiirzeren Kilometerentfernung,
so erhalt der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kirzeren
Kilometerentfernung fihrt nicht zum Ausschluss des Bieters gemal § 78 Abs 1 Z 11 lit ¢
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer langeren Kilometerentfernung, so wird diese
Angabe zur Bestbieterermittiung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PONALE)

Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer wahrend der Projektdauer uber-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PONALE) in Hohe von 2% der Auftrags-
summe pro Versto3 (Uberschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung an-
gefuhrten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB Schliefung der Anlage) erbracht werden kann. Bei
nichtvertragskonformer Nachweisfuhrung durch den AN wird die volle gedeckelte Ponale sofort
fallig.

Bewertung Zuschlagskriterium ,,Transportkilometer fiir Beton*

Es werden in Abhangigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte
0 — 30 Kilometer 100
31 — 40 Kilometer 80
41 — 50 Kilometer 60
51 — 60 Kilometer 40
61 — 70 Kilometer 20
> 70 Kilometer 0

Stand: Marz 2025 Seite 19 von 43 Do.



1.8.3

1.9

1.10

1.11

Amt der NO Landesregierung

Anschlieffend werden die erlangten ,ungewichteten Punkte“ gemafl den Angaben am Deckblatt
am VEMAP-Portal gewichtet.

Sofern fir die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszuftllen.

Zuschlagsprinzip ,,technisch und wirtschaftlich giinstigstes Angebot -
gemal LEISTUNGSVERZEICHNIS“
Die Zuschlagskriterien sind abschliefiend dem Leistungsverzeichnis ab Seite  zu entnehmen.

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die héchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.

Irrefiihrende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
fiilhren gemaR § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters!

Im Offnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedriickten Anga-
ben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Offnung wird jedem Bieter Ubermittelt bzw Uber das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(§ 133 Abs 5 BVergG 2018).

Ausscheiden von Angeboten

Angebote, die einen Ausscheidensgrund nach § 141 BVergG 2018 verwirklichen, werden vom
weiteren Vergabeverfahren ausgeschieden. Weiters kdnnen auch Angebote von Bietern aus-
geschieden werden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die verlang-
ten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarung einer nachvollziehbaren Begriindung ent-
behrt (§ 141 Abs 2 BVergG 2018).

Vergabekontrollbehorde

Fir den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes in der
jeweils gltigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehorde fur dieses Vergabever-
fahren ist das Landesverwaltungsgericht NO zustandig.
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21 ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (AVB)

211

21.2

Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

2.) die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) — Punkt 2.1;
3.) die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) — Punkt 2.2;
4.) allfallige Gewerkespezifischen Besonderheiten — Punkt 3.3;

5.) die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ONORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und
die ONORM A 2063 idF vom 15.03.2021;

6.) die Projektbeschreibung — siehe Punkt 3;

7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.
Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a) Folgetext einer Position (vor dem zugehoérigen Grundtext)
b) Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
c) Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d) Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e) Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;
8.) Plane, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a) Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b) Zeichnungen und Plane
c¢) technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;
9.) Normen technischen Inhalts;

10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-
inhalten, die fir einzelne Sachgebiete gelten;

11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ONORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angefiihrt sind jene Fassung maRgebend,
die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Glltigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist ange-
geben, gilt das Datum des Angebots.

Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird, er-
folgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

Leistungsziel

Das Leistungsziel umfasst samtliche Leistungen, die zur bestimmungsgemafen Nutzung des
Gesamtprojekts fur den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftlicher
oder zeitlicher Hinsicht erleichtern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle derzeit flr
das Gesamtprojekt geplanten Gewerksvergaben, sondern auch dariber hinausgehende Leis-
tungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder kiinftig dienen wer-
den. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umstande sind jedenfalls vom Leis-
tungsziel beinhaltet.
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Subunternehmer

Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfullung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunterneh-
mers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eignung des betreffenden
Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer
bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustim-
mung des AG ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur
aus sachlichen Grinden verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der
AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemafl dem
ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemaR dem ersten Satz dieses
Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollstadndig angeschlossen, so wird der AG dies
dem AN unverziglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen aufzufordern.
Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemal dem vierten Satz dieses Absatzes bis
zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes Hinzuziehen
eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen Ver-
tragsrucktritt dar und ermachtigt den AG unabhangig vom Eintritt eines Schadens daruber hin-
aus zur Geltendmachung einer verschuldensabhangigen Pdnale in Héhe von 2% der Gesamt-
auftragssumme je Einzelfall.

Weiters stellt ein Verstol3 gegen die Verpflichtung des AN ,kritische* Leistungsteile selbst oder
durch ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaf § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im
Falle einer ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufuhren, wobei auch die Ausfuhrung mit
Uberlassenen Arbeitskraften — mit Ausnahme von Arbeitskrafteliberlassungen zwischen dem
Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen — einen solchen
Verstol} darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsrucktritt dar und ermachtigt den AG un-
abhangig vom Eintritt eines Schadens daruber hinaus zur Geltendmachung einer verschuldens-
abhangigen Pdnale in Hohe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall.

Weitergabe von Informationen

Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behalt sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen Sub-
unternehmerlnnen an die Abgabenbehdérden vor.

Priif- und Warnpflicht (PONALE)

Die Prif- und Warnpflicht bezieht sich insbesondere auch auf Mengenabweichungen, die fir
den AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbar sind.

Wenn der AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbare
Mengenabweichungen dem AG nicht unverzuglich schriftlich mitteilt, ist der AG zum Abzug einer
Vertragsstrafe (Pdnale) in folgender Héhe berechtigt:

= erkennbare Mengenabweichungen Uber 10% der ursprunglichen Auftragssumme:
Vertragsstrafe in Hohe von 5% der urspringlichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen zwischen 2% und 10% der urspriinglichen Auftrags-
summe:

Vertragsstrafe in Hohe von 2% der urspringlichen Auftragssumme;

= erkennbare Mengenabweichungen unter 2% der urspringlichen Auftragssumme:
keine Vertragsstrafe.
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Festpreise bzw veranderliche Preise

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als

Festpreise
veranderliche Preise

Bei veranderlichen Preisen werden als Grundlage fir die Preisumrechnung die vom Bundesmi-
nisterium  fur Arbeit und Wirtschaft verdffentlichten ,Baukostenveranderungen®
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html  verein-
bart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu berticksichtigen:

Arbeitskategorie Obergruppe

Baugewerbe od. Bauindustrie

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundlagen
und der Preisbasis des urspriinglichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis fiir die Umrech-
nung veranderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Abfall- / Schuttentsorqung und Bauschaden

Der AN hat ohne gesonderte Verglitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie alle seine
nicht benétigten Baustoffe und Gerate selbst von der Baustelle zu entfernen.

Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in grélleren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils dafiir aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN trennt anfallende
Materialien gemal den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten fir das Trennen
sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemal Abfallnachweisverordnung zu fiihren. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in einem eigenen Ordner zu ibergeben.

Unterlasst der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN flir den tatsachlich entstandenen Aufwand anteilsmaRig nach ihren
Auftragssummen.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nachsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenstindlichen Sonderfall gilt folgende Versicherungslosung:

Der AN erklart sich ausdrtcklich damit einverstanden, dem vom AG abgeschlossenen General-
vertrag flr eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haftpflichtversi-
cherung far samtliche bauausfihrende Unternehmen beizutreten.

Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes kdnnen bei
der Wirtschaftskammer NO, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt zum Ge-
neralvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbstandig und auf eigene Kosten zuséatzliche
Versicherungen abzuschlieRen.

Die Pramienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0% in Abzug

gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfallige nicht direkt zuordenbare Bauschaden sowie
der Anteil fur Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeckt.
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Deckungsriicklass

Der Deckungsricklass wird iHv 5% einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen Deckungs-
ricklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel geman Pkt. 8.7.4 ONORM B 2110 ablésen.

Erfiillungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gemaR § 1170 b ABGB

Verlangt der AN gemal § 1170 b ABGB eine Sicherstellung und ist der AG gemafd § 1170 b Abs
3 ABGB verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Versiche-
rungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Ubernahme oder — im Falle der Verweige-
rung der Ubernahme durch den AG — nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner Sicht
vorliegende Ubernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festlegung von
St. Polten als ausschlief3lich zustandigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthalt:

»Im Auftrag des [AG] Ubernehmen wir hiermit Ihnen gegenliber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (in Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf lhre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Prifung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf ein
uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Héhe des vorstehenden Betrages zu
Uberweisen, sofern Ihrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der folgenden
Bedingungen nachgewiesen wird:

e dass Ihr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein geman des ab-
geschlossenen Vertrages eingeholtes Schiedsgutachten bestatigt wurde; oder

e dass Ihr Auftraggeber in Hohe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechtskraftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestatigt wurde; oder

e dass Uber das Vermdgen lhres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eréffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermogens abgewiesen wurde.”

Im gegenstandlichen Sonderfall ist eine Erfiillungsgarantie des AN zu erbringen:

Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erflllungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmal} von % der Auftragssumme (= zivilrechtli-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Anspriiche des AG gegentber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsatzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Ubernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Ubernahme der Leistung.

Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung fur die Falligkeit jeglicher
Forderungen des AN gegen den AG bis zur Hohe der zu garantierenden Summe.

Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erfiillungsgarantie entsprechend
zu verlangern. Eine Verweigerung dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der ver-
traglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Garantie berechtigt.

Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen

Samtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zurlckstellung von Rech-
nungen, die nicht kumulierend aufgestellt sind berechtigt.

Regieleistungen diirfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen nach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den fiir Abschlagsrechnungen
geltenden Regeln abgerechnet werden.

Der AN hat sdmtliche Rechnungen ausschlieRlich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zuriickgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag Gber die dabei vom AN zu beachtenden Umsténde (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.
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Falligkeit von Rechnungen und Verjahrung

Samtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexitat der Prifung von Bauabrechnungen spa-
testens 50 Tage nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fallig.

Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
gepruften und beiderseits unterfertigten Mengenermittlungen und Beilagen beim Prifenden
(OBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils spateren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der OBA.

Punkt 8.4.2 der ONORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:

Nachtragliche Forderungen fir die vertragsgemaf erbrachten Leistungen — unabhangig davon,
ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt fir weitere Forderungen vom AN gel-
tend gemacht wird — verjahren binnen 3 Monaten ab Falligkeit der Schlussrechnung.

Haftungsriicklass

Der Haftungsricklass wird in der Hbhe von 2% einbehalten (entfallt bei einer Haftungsrick-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen Haf-
tungsriicklass durch ein Sicherstellungsmittel gemak Punkt 8.7.4 ONORM B 2110 ablésen, das
im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu entsprechen
hat.

Im Falle der Verlangerung der Gewahrleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Hohe geman
ONORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlangern. Eine Verweigerung
dieser Verlangerung gilt ausdricklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN, die den
AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

Abrechnungsmodalitiaten, USt.

Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach Planmaf} ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-For-
mat) zur Verfigung zu stellen.

Liegen die von der OBA gepriften und einvernehmlich festgestellten Mengenermittlungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung iSd Punktes
8.3.6.1 ONORM B 2110 dar. Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auftrags-
nummer sowie in Form eines Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Ausfihrung
bzw Liefertermin zu vermerken.

Fir die in den Zeitraum vom 24.12. bis 06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen, ver-
langert sich die jeweilige Zahlungsfalligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatzsteuer ist in die-
sem Falle grundsatzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig diirfen Unternehmer, die
weder Sitz, gewohnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstatte im Inland haben und deren Sitz,
gewohnlicher Aufenthalt und Betriebsstatte in einem Drittland gelegen ist, Umsatzsteuer in
Rechnung stellen.

Voraussichtliche gewerkespezifische Termine

o voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:
KW 13/2026

o voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:
KW 13/2026 bis KW 23/2026
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Rahmentermin- und Bauzeitenplan

Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebenen
Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage fir den in weiterer Folge zu erstellenden Bau-
zeitenplan.

Sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach Zuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach MalRgabe der értlichen Bauaufsicht (OBA) mit dieser ein detaillierter
Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einfligt, pdnalisierte
Zwischentermine enthalt und beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert der AN die
erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist der AG im
Wege der OBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch hinsichtlich der
Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil. Wird dieser vom
AN aus fur den AG nicht nachvollziehbaren Griinden nicht unterzeichnet, kann dies den Ruicktritt
vom Vertrag gemaf Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.

Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminveranderungen, insbesondere aufgrund von
geanderten Ausflihrungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich — sofern dies fir den AN unter Anstrengung aller seiner Krafte nicht unzumutbar ist — die
ponalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlangerung
der vereinbarten Ausfuhrungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pénalisierung der
ursprunglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrecht.

Ausfiihrungs- und Lieferfristen

Der AN Ubernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so frih zu
beginnen und fertig zu stellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausflihrung
maglich ist. Anlieferungen sind dem AG friihestmdglich anzukiindigen und vor Ort durch den AN
zu Uberwachen. Im LV vom AN geforderte Ausfihrungsunterlagen sind dem AG ebenfalls fri-
hestmaoglich vorzulegen. Darliber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in zu-
mutbarer Weise alle fur seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Beistel-
lungen des AG so friihzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner Ausfih-
rungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu treffen.
Auf jeden Fall hat der AN spatestens 5 Werktage nachdem die Voraussetzungen gegeben sind
oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterlasst er dies oder werden vereinbarte Fristen
Uberschritten, wird er flr sémtliche Folgeschaden voll haftbar gemacht.

Drohende Fristiiberschreitung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Gerate in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu be-
treiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbeson-
dere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Gerateeinsatz zu
sichern. Fristiberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termine mit Aus-
wirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen den AG nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzufiihren, ohne dass der AN
berechtigt ist seine Krafte abzuziehen oder vom Auftrag zurlckzutreten. Der sdumige AN ist
verpflichtet, dem AG samtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu vergiten. Davon
unberthrt bleiben die Bestimmungen Uber die Vertragsstrafen.

In begriindeten Fallen drohender Frist- oder Terminlberschreitung hat der AN auf entsprechen-
des Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzpléne Uber den fur die fol-
gende Monatshalfte geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Gerlste,
groRere Gerate und Werkzeuge) an die OBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abweichungen
von diesen Einsatzplanen und/oder begriindeten Bedenken an einem ordnungsgemafien und
zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsfortschritt des AN ist der AG be-
rechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Ersatzvornahme auf
Kosten des AN einzuleiten.
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Vertragsstrafe (PONALE) fiir zeitlichen Verzug

Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug — in Bezug
auf die festgelegten Zwischen- und/oder Endtermine — gerat und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Hohe dieser Vertragsstrafe betragt bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Pénal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 % der Auftragssumme pro Kalendertag
und danach
0,2 % der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.

Insgesamt ist die Vertragsstrafe fur zeitlichen Verzug mit héchstens 5% der Auftragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Lohn- und Sozialdumping

Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit im aus-
schreibungsgegenstandlichen Projekt gemal §§ 28 oder 29 LSD-BG rechtskraftig bestraft, so
ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (Pénale) in Hohe von EUR 2.000,- pro rechtskrafti-
ger Bestrafung berechtigt.

Vertragsstrafe (PONALE) bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien

siehe Punkt 1.8.2

Leistungsabweichungen: Folgen eines Vertragsriicktritts /| Nachteilsabgeltung

Im Fall der Vertragsauflosung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
Ubernehmen und vergiten. Weitergehende Vergutungsanspriiche bestehen hingegen nicht. Ins-
besondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur fur die von ihm bis zum Vertragsrucktritt
nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).

Erwachst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% durch Minde-
rung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise, die
positionsweise geman Punkt 7.4.4 ONORM B 2110 vereinbart worden sind, oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergutung des kalku-
lierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen abgegolten (insbe-
sondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der entgangene Gewinn
und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Leistungen uber-
nehmen konnte).

Leistungsabweichungen

1.) Leistungsdnderungen

Beispiel: Die Anordnung des AG, dass statt des urspriinglich ausgeschriebenen Standard-Ful3-
bodenbelags ein bestimmter hbherwertiger FulRbodenbelag auszufiihren ist, ist eine Leistungs-
&nderung.

Das Leistungsanderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf. Die sonstigen Voraus-
setzungen fiir das Leistungsanderungsrecht gemaR Punkt 7.1, erster Absatz, ONORM B 2110
(Zumutbarkeit und Notwendigkeit) bleiben unverandert bestehen.

Bei vom AG angeordneten Leistungsanderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdiinnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder
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des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsanderungen geméaf Punkt 7.1 ONORM
B 2110 ist der AN jedenfalls zur Leistungsfortsetzung und zur Ausflihrung der Leistungsande-
rungen verpflichtet, auch wenn Uber die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
noch kein Einvernehmen der Héhe nach hergestellt wurde.

Bei Leistungsanderungen, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Griinden fuhren, werden nur die zeitgebundenen Gemein-
und Geratekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorgelegten
Aufgliederung, jedoch nur im tatsachlich geleisteten Umfang und héchstens zum angebotenen
Preis je Zeiteinheit, vergutet.

2.) Storungen der Leistungserbrinqung

Beispiel: Die notwendige Unterbrechung der Bauarbeiten aus Witterungsgriinden, die in der
Sphére des AG liegen, ist eine Stérung der Leistungserbringung.

Bei Stérungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverztiglich ab Erkennbarkeit durch
den AN auf die Stérung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der gestérten
Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsfrist und Entgelt) hinzuweisen.

Der AN tragt die Beweislast daflr, dass eine Storung oder die Auswirkungen einer Stérung nicht
zu einem fruheren Zeitpunkt als angemeldet fir den AN erkennbar waren. Der AN hat den An-
spruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten welcher Art
auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdiinnung, Forcierung, etc) bei
sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leis-
tungsfrist und/oder des Entgelts) unverziglich ab Erkennbarkeit fir den AN schriftlich beim AG
geltend zu machen. Bei einem Versdumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

Bei Storungen der Leistungserbringung, die zu einer Uberschreitung der vertraglich festgelegten
Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Grunden fuhrt, werden nur die zeitgebundenen
Gemein- und Geréatekosten der Baustelle fiir die Zeit der Uberschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung vergutet, jedoch nur im tatsachlich geleistetem Umfang und héchstens zum
angebotenen Preis je Zeiteinheit.

Ubernahme

Die Ubernahme erfolgt ausschlieBlich férmlich. Der AN hat den AG im Hinblick auf Pkt. 10.2.2
ONORM B 2110 auf die Rechtsfolgen der Unterlassung einer Stellungnahme schriftlich aufmerk-
sam zu machen und darauf hinzuweisen, dass eine ausdruckliche Erklarung innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung abzugeben ist.

Folgende Form wird bei der férmlichen Ubernahme eingehalten:

Nach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch fur wesentliche, spater nicht mehr zugangliche Teile
der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die OBA. Die Ergebnisse der Vorab-
nahmen werden von der OBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festgestellte Man-
gel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme ersetzt nicht die
Ubernahme. Spatestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende Unterlagen der
OBA zu Ubergeben:

e Bescheide und Genehmigungen

o erforderliche bzw geforderte Prufatteste

¢ Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte

¢ Nachweis entsprechender Funktionsprifungen durch befugte Personen

¢ Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

e samtliche gewerkespezifische Dokumentationen gemaR ONORM B 2107-3

o allfallige Bestandsplane.
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Nach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten hat der AN
dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die férmliche Uber-
nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Ubernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Ubernahme samtlicher Gewerke).

Fur samtliche gebdudetechnische Anlagen, sowie fir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Ubernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kuhlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kuhlperiode einwandfrei funktionieren und dies vom
AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die Dauer
der Gewahrleistung angerechnet.

Schlussfeststellung

Eine Schlussfeststellung gemaRk Abschnitt 11 ONORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013 wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
anzusuchen.

Gewabhrleistung

Im Rahmen der Gewahrleistung gilt grundsatzlich eine Gewahrleistungsfrist von 3 Jahren. Fur
Abdichtungen aus Materialien aller Art (inkl ,weil3er Wanne®) gilt eine verlangerte Gewahrleis-
tungsfrist von 5 Jahren und fir Flachdacher und Terrassenabdichtungen eine verlangerte Ge-
wahrleistungsfrist von 10 Jahren.

Werden Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerigt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist.

In begrundeten Fallen ist der AG berechtigt, vom AN zumindest drei Tage vor Beginn der Man-
gelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen, das den Zeitablauf sowie die technischen
Details der geplanten Mangelbehebung unter Beriicksichtigung etwaiger Nutzungen oder sons-
tiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzustellen hat. Der AG ist berechtigt, die Mangelbe-
hebung durch den AN abzulehnen und selbst vorzunehmen oder durch Dritte auf Kosten des
AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn dieses Sanierungskonzept nicht rechtzeitig
vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen Punkten falsch oder nicht umsetzbar ist.

Schadenersatz

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-

partner schuldhaft einen Schaden zugefigt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz

wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen Ge-
winns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlassigkeit unabhangig von der Hoéhe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen wegen eines bei der Ubernahme vorhan-
denen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Ubernahme die Beweislast fiir das
Verschulden dem AG. Ein Uber die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Schaden ist
bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.

Der AG istim Falle begrindeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbringung
einen erst kiinftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben kénnte, berechtigt,
von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zurtickzubehalten, und zwar
bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshdhe. Die ,begriindete Annahme* liegt dann
vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Héhe nach auf das Gutachten eines
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen stitzen kann. Soweit ein
solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu ersetzen.
Soweit bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vorher feststeht,
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dass kein Schaden eintreten kann, fur den der AN haftet, hat der AG dem AN die einbehaltenen
Betrage samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen. Dieses Zurlckbe-
haltungsrecht — und, nach Feststehen der Hohe, Schadenersatzrecht — des AG besteht unbe-
schadet anderer zuldssiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsriicklass, Punkt 8.7.3 ONORM B
2110, oder Einbehalt wegen Mangel, Punkt 10.4 ONORM B 2110).

Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat (,Spekulation) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhoht hat.

Im Falle von fur den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs versto3enden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere Uber die Preisbildung oder Uber Ausfallsentschadigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulassige Vereinbarungen handelt, ist der AG
— unbeschadet seiner Rucktrittsrechte — berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN flr einen darlber
hinausgehenden Schaden bleibt davon unberihrt.

Riicktritt vom Vertraqg

Der AG ist Uber die in Punkt 5.8 ONORM B 2110 angefiihrten Griinde hinaus und unbeschadet
der Rechte zur Vertragsauflésung gemafl BVergG 2018 zu einem Ruicktritt auch dann berech-
tigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag obliegen-
den wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den AN
Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit
eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- oder
Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG 2018
festgestellt wurde;

4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatig-
keit wiederholt gemaR § 28 Abs 1 Z 1 AusIBG oder gemalR §§ 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kraftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subunternehmer einsetzt (siehe Punkt
2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstoRyt, ,,kritische“ Leistungsteile selbst oder durch ein
mit diesem verbundenen Unternehmen (gemaf § 2 Z 40 BVergG 2018) oder — im Falle einer
ARGE — durch ein Mitglied der ARGE auszufuhren (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hatte;

8.) nach der Auftragserteilung — auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten — der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Foderation (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhangig davon, ob er bereits vor
Auftragserteilung oder erst danach eingetreten ist oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen langer als 3 Monate nicht erbracht
werden koénnen, unabhangig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
berlcksichtigen.
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Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tber das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
MafRnahmen berechtigt:

e Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes fiir die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und Uberprifbarer Zwischentermine des Leis-
tungsfortschrittes), um sicherzustellen und tberwachen zu kénnen, dass die Leistungen ord-
nungsgemal und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitsprogramm nicht
einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Dritter (Ersatzvor-
nahme) fir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder wahlweise zum
sofortigen Rucktritt vom Vertrag.

e Zur ZurlUckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen fir noch nicht erbrachte
Leistungen.

e Zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 10% jeder falligen Summe bis nach voll-
standiger Leistungserbringung und endgiltiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhaltnisses.

e Zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgefuhrt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Ricktrittsrechte bleiben unberihrt.

Anderungen beim Auftragnehmer

Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphare auch immer, stehen dem AG
folgende Méglichkeiten — falls mehrere der unten angefiihrten Moglichkeiten zur Verfigung ste-
hen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG — zur Ausfuhrung der vom AN nicht erbrachten
Leistungen (in der Folge ,Restleistungen®) ohne Durchfihrung eines Vergabeverfahrens zur
Verfugung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit nachstgereihtem Bieter

Der AG hat das Recht, sdmtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Zu-
schlagskriterien nachstgereihten Bieter, dessen Angebot nicht schon im Vergabeverfahren aus-
geschieden wurde bzw ausgeschieden werden hatte kdnnen, zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

e Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nachstgereihten Bieters das Recht, diese zu prifen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nachstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen Uber die
Eignung nicht oder nicht rechtzeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Auftrag dennoch zu
erteilen, vorbehaltlich etwaiger Rucktrittsrechte, falls sich nachtraglich die mangelnde Eignung
herausstellt.

o Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nachstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fur Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert anwendbar
sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B 2110 fir Leis-
tungsabweichungen zu ermitteln.

e Ab Ubersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nachstgereihten Bieter,
wobei diese Ubersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der nachstgereihte
Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionen:

- Ubernahme der Gewahrleistung nur fir seine Leistungen;

- Ubernahme der Gewahrleistung fir alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen
des urspringlichen AN) gegen zusatzliche Vergutung von 2% der urspringlichen Ge-
samtangebotssumme des nachstgereihten Bieters. Wenn der nachstger. Bieter keine
Erklarung abgibt, gilt dies als Ubernahme der Gewahrleistung nur fir seine Leistungen.
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Der Vertrag Uber die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nachstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Formblatt
12 ,Bereitschaft zur Ausfiihrung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers® ,ja“ aus-
gewahlt hat. Wenn der nachstgereihte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 ,nein“ ausge-
wahlt hat, wird der Vertrag Uber die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit schriftlicher
Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.

Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgeubt werden (zB Auftrag fir Restleistungen an
den drittgereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter wahrend der Ausfuhrung von Restleis-
tungen wegfallt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als ,nachstgereihter Bieter* im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer

Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.

Fir diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:

o Fir die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-
zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Fir Restleistungen, fur die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverandert anwend-
bar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ONORM B 2110 fir
Leistungsabweichungen zu ermitteln.

o Die Gewahrleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachten Leistun-
gen.

o Der Vertrag ist erst dann glltig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftlich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner

Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:

o Wenn der neue Vertragspartner inklusive Subunternehmer die Eignung erflillt und

o wenn der neue Vertragspartner ein mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn der
neue Vertragspartner die wesentlichen fur den Auftrag erforderlichen Ressourcen des AN
durch Ubernahme von Geschéftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen (asset
deal) ibernommen hat.

Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den Ver-

trag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

e Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerlnnen gegeben ist oder

e wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neue
Subunternehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zulassig ist.

Etwaige Riicktrittsrechte des AG bleiben in allen diesen Fallen unberihrt.

Urheberrecht

Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, raumlich und inhaltlich uneinge-
schrankte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, Ubertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusatze bzw Streichungen
oder andere Anderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu Ubertragen oder zu Ubersetzen sowie auf
Datentrager zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD,
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Datenbanken, BIM) o6ffentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung
des AN selbst zu vollenden, zu verandern bzw zu erweitern oder durch Dritte vollenden,
verandern

oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulassig.

Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschlieRlich der Frage der Giltigkeit und Beendigung des Ver-
trags) von dem sachlich zustandigen Gericht in St. Pdlten entschieden werden.

Schiedsgerichtsvereinbarung

Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexitat des Bauvorhabens abge-
schlossen, welche die oben angeflhrte Gerichtsstandvereinbarung zur Ganze ersetzt:

Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch kurz
die Beteiligten genannt) fir den Zeitraum vor oder nach der Ubergabe des Werkes, wahrend der
Gewahrleistungsfrist sowie wahrend der gesamten Frist, innerhalb der Schadenersatzanspru-
che geltend gemacht werden kénnen, werden — kommt nicht eine Einigung der Beteiligten durch
(blof3e) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande — im Wege eines Schiedsgerichtsverfah-
rens gemal nachstehenden Bedingungen (Schiedsvertrag gemal § 577 ff ZPO) durch einen
Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten ist — vor Durchflh-
rung des Schiedsgerichtsverfahrens — Giber Antrag eines Beteiligten vorerst ein Schiedsgutach-
ter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ein bereits ein-
geleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die technische Untersu-
chung und Beurteilung der von den Beteiligten an ihn gerichteten Fragen [siehe unten Punkt A)
bis F)]. Er fihrt das Verfahren analog den Bestimmungen Uber das Schiedsgerichtsverfahren
durch. Fuhrt dies zu einem Konsens, so sind die Auffassungsunterschiede demgemalR zu berei-
nigen.

Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
setzliche Fristen zur Geltendmachung von Gewahrleistungs- und Schadenersatzansprichen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern —im Fall der Nichteinigung — binnen
drei Monaten nach Beendigung der Tatigkeit des Schiedsgutachters der Antrag auf Einleitung
eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.

Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die tech-
nische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gestellten Fragen (einschliefilich eines Sanie-
rungsvorschlages) vorliegt. Fir das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist St. Pdlten, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschlieBlich das materielle
und formelle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss von Verweisungsnormen, insbe-
sondere die Osterreichische Zivilprozessordnung Uber das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Pdlten ist auch der ordentliche Gerichtsstand fir den Fall der Anfechtung des Schiedsspruches.
Es gilt die 6sterreichische Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird durch
eine Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch einge-
leitet. Es ersetzt den ordentlichen Rechtsweg und schlie3t diesen — abgesehen von im Gesetz
zwingend vorgesehenen Aufhebungsgrinden — aus. Fir die Dauer des Schiedsgerichtsverfah-
rens ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besicherungen (zB
Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese uber Anforderung des AG zu verlangern, andern-
falls sie — und sei es auch nur vorlaufig — in Anspruch genommen werden koénnen.

Fur die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten §§ 581 ff ZPO. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Mdglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme

des Vorschlages. Fir den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter — Gber
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Antrag eines Beteiligten — durch den Prasidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten fir Wien, NO und Bgld bestimmt. Dieser Schiedsrichter ist fiir alle Beteiligten ver-

bindlich. Kann der Schiedsrichter — gleich aus welchem Grunde — sein Amt nicht aus- oder zu
Ende fihren, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich zu
begriinden. Der Schiedsrichter hat die in der Osterreichischen Zivilprozessordnung tber das
Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgenden Verfahrensschritte als Mindesterfordernis zu
beachten, wie

1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte
schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisantrage zu stellen.

2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines
samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligten. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzuset-
zenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere Be-
weisantrage zu stellen. Dies bei Praklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer An-
trdge nach Ablauf dieser Frist.

4.) Technische Begutachtung der gestellten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.) Erstellung und Zustellung des (begriindeten) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu hdren und Sachverstan-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren (ei-
gentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu modifi-
zieren. In einem solchen Fall ist den Ubrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechtliche Gehor
einzurdumen. Obige Mindestverfahrenserfordernisse sollen jedenfalls gewahrleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehor verschaffen kénnen.

Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetragen:

A) Welcher Schaden und welche Folgeschaden sind aufgetreten?
B) Was war die Schadensursache?

C) Fuirden Fall, dass Beteiligte fur den Schaden verantwortlich sind: Wer hat, aus technischer
und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?

D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie kdnnen Folge-
schaden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)

E) Welche Kosten fir die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs
klar bezifferbar und welche geschatzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfal-
len?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu wel-
chen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten kénnen dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Antrage mehr gestellt werden dirfen (Praklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begriindung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und — soweit mdglich — sowohl Uber die Ursache, die Verschuldenszuordnung,
die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener des
Schiedsgerichtsverfahrens, endgultig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens
sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.

Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils zu (§ 594
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemafly dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch
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genommen. Uber Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung
als begleitende Kontrolle zum Zwecke der Uberwachung der Umsetzung des von ihm vorge-
schlagenen Sanierungsweges zu bestellen. Er kann Uber Ersuchen eines der Beteiligten auch
mit der Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endgultigen Gesamt-
schadens beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der End-
abrechnung werden gemalf} dem Schiedsspruch abgerechnet.

Sprache

Samtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) missen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, machtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

Datenschutz (PONALE)

Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird.

Insbesondere wird der AN

e die vom AG zur Verfligung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftliche Wei-
sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

¢ den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzung nach Art
35 DSGVO unterstitzen;

e ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefuhrten Tatigkeiten geman Art 30
Abs 2 DSGVO flhren;

o dem AG auf Aufforderung unverziglich alle Informationen zur Verfiigung stellen, damit diese
ihrer Rechenschaftspflicht gemar Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten nach den
Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entsprechen kann;

o auf Aufforderung des AG unverziglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Léschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen;

e auf Aufforderung des AG unverziiglich eine Ubertragung von Daten geman Art 20 DSGVO
veranlassen;

¢ auf Aufforderung des AG unverzglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Widerspru-
ches gemal Art 21 DSGVO einstellen;

e ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine au-
tomatisierten Entscheidungen einschlielich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm um-
zusetzende Systeme implementieren;

e die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsatze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung fiir den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO),

e im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverzlglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen melden.

Alle oben angefihrten Pflichten sind vom AN an allfallige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu Gbernehmenden Leistungen ausdriicklich zu tGberbinden.

Der Verstol? gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhangigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall ponalisiert. Dartber
hinausgehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben davon
unberthrt und kdnnen vom AG gesondert geltend gemacht werden.
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Eintrittsrechte

Der AG behalt sich vor, den gegenstandlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und sdmtliche darin
enthaltenen Leistungen) auf einen noch namhaft zu machenden Dritten, ndmlich eine Bank bzw
Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonitat (dh einem Ratingwert langfristig mindes-
tens Baa3 gemall Moody’s oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger international aner-
kannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwurdigkeit aquivalent zu
diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB KSV 1870, Alpenlan-
discher Kreditorenverband, Creditreform] oder eine Kreditwirdigkeit aquivalent zu diesem Ra-
ting in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst Uber ein Rating im ,Investment Grade®“-
Bereich verfiigt) zu Uberbinden. Diese Uberbindung erfolgt aus rechtlicher Sicht in Form einer
Vertragsiibernahme iSd §§ 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an die Stelle des AG tritt.

Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allfallige externe Betriebsflihrer
(insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch einsei-
tige schriftliche Eintrittserklarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag an-
stelle des AG als Vertragspartner fur die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistun-
gen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittserklarung
des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw externen Be-
triebsfuhrer (insbesondere Facility Manager) Ubernommenen Leistungsumfang aus diesem Ver-
trag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsfuhrer (insbesondere Facility Manager)
beendet wird (durch Zeitablauf oder Kiindigung), hat der ihm nachfolgende externe Betriebsflh-
rer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schriftliche Eintrittser-
klarung an den AG und den AN, in den gegenstandlichen Vertrag anstelle des AG als Vertrags-
partner fur die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistungen mit allen Rechten und
Pflichten einzutreten.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Geltung der Schriftform. Dies
gilt auch fir eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden soll.
Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mindliche Nebenabreden.

Die Uberschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei Aus-
wirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Sdmtliche Anhange dieses Vertrages
bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht ausdriick-
lich etwas Anderes vorsieht.

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachtragliche Anderung oder Ergénzung ungiltig
oder wird sie ungultig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit der Gbrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht berthrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungiltigkeit oder Undurch-
setzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftlichen Er-
gebnis moéglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungultige oder undurchsetzbare Be-
stimmung als vereinbart.
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2.2 BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (BVB)

2.2.1 Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemall ONORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen ,Z“ gekennzeichnet.

Positionen, die zwar unverandert aus der Leistungsbeschreibung ibernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit gednderten Vertragsbestimmungen ein unter Umstanden ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ONORM A 2063 nicht mit dem Herkunfts-
kennzeichen ,Z“ gekennzeichnet. Allfallige Preisunterschiede, die sich aufgrund der geander-
ten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.2.2 Bieterliicken

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter —
sofern vorgesehen — in den Bieterllicken Materialien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte Bie-
terlicken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der Aus-
schreibung bedungenen oder gewoéhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen zu ent-
sprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfillung der Min-
destqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
fur den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des AG zulassig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die Uber die Mindestqualitat hinausgehen, vom AG fir die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefihrt, kénnen — sofern
vorgesehen — in der jeweiligen Bieterllicke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen ange-
boten werden (unechte Bieterllicken, siehe VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleichwer-
tigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist der
Bieter die Erflllung der Gleichwertigkeit vollstandig nach. Setzt der Bieter in die Bieterliicke
keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Mate-
rialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

In einer Bieterllicke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angeflihrt werden. Fir den Fall, dass
ein Bieter in einer Bieterllicke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anfihrt, gilt ausschliel3-
lich das/die zuerst angeflihrte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die Ubrigen Materia-
lien/Erzeugnisse/Typen bleiben unbericksichtigt.

2.2.3 Einheitspreisangaben / Korrekturen

Die Zeichen ,—" und ,/* gelten als Null. FUr sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ONORM B 2110.

2.2.4 Kalkulationsunterlagen

Die Kalkulation des Bieters hat der ONORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblatter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fir alle Positionen;

K2-, K3-, K4- und K7-Blatter fur Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich (,W*)
gekennzeichnet sind;

[ ] keine K-Bléatter.

Wenn dies im Zuge der Angebotspriifung oder wahrend der Ausfiihrung vom AG gefordert wird,
sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blatter vorzulegen.

X [
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Die Formblatter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansatze und etwaige Zuschlage ausweist. Dies gilt auch fur Leistungen,
fur die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausfuhren zu lassen.

Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der AG
ist weder verpflichtet diese Angaben zu priifen noch ein allfalliges Prifergebnis dem Bieter
mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irtumsanfechtung seines Angebotes bzw des Ver-
trages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.

Angebote fir Zusatzauftrage und Auftragserweiterungen (zB durch Vermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages Gibernehmen und sind rechtzeitig und voll-
standig (unter Beilage von K-Blattern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im Hin-
blick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermogli-
chen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ONORM-
gerechtem Datentrager zu erfolgen.

Zulassungen

Es darfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle flr den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise
daruber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

PVC- Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemal’ der Resolution des
NO Landtages vom 18.02.1993 PVC-haltige Baustoffe sowie gemaf Resolution des NO Land-
tages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

Wasser / Strom

Fur Wasser und Strom errichtet der AN fur die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die Ver-
teilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Entnahmestellen. Fir die Verteilung ab den
Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.

Der AG tragt ausschlieRlich die Kosten fur Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten fur
sonstige Betriebsstoffe tragt jedenfalls der AN.

Der Strom- und Wasserverbrauch von Buro-, Mannschafts- und Lagerraumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Zahlern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten fir diese Raumlichkei-
ten werden nach tatsachlichem Ausmaf® dem AN im Zuge seiner Verrechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und GréRe der Zahler fir diese Raumlichkeiten sind mit der OBA abzustim-
men. Die Zahlerstdnde werden zumindest monatlich gemeinsam mit der OBA erfasst.

Bauleitung des AN, Baubuch und Bautagesbericht

Der AN ist verpflichtet, eine der GréRe und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende
sachverstandige technische Aufsicht am Bau zu stellen. Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig vor
und wahrend der Zeit seines Arbeitseinsatzes, zur Teilnahme an den vom AG (OBA) idR wé-
chentlich angesetzten Baubesprechungen durch von ihm entsandtes fachkundiges Personal
ohne gesonderte Vergltung. Verstot der AN schuldhaft gegen seine Teilnahmepflicht, wird er
dem AG fir den daraus resultierenden Mehraufwand schadenersatzpflichtig.

Bautagesberichte sind — soweit vom AG nicht anders angeordnet — vom AN zu flhren. Bei
gleichzeitiger FUhrung eines Baubuches und von Bautagesberichten, gelten bei Widersprichen
die Eintragungen im Baubuch.

Leistungsumfang

Die Erfiullung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemalfen Benutzung durch den AG dartber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.
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Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeich-
nis beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausfuhrung, Bauart,
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behdrd-
liche Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthaltenen Nor-
men und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG anerkannt
werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen Uber Ausfihrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmalifeststellung, Abrechnung usw werden in den Texten des Leistungsverzeichnis-
ses in der Regel nicht mehr angeflihrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt
enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehorigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschliellich Abladen, Lagern und Fordern
(Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdricklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt der
Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis als einkalkuliert.
Wenn ausdricklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materia-
lien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Férdern (Vertragen) von der Lagerstelle bezie-
hungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehdrigen Verar-
beitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes etwaiges
Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprii-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierfur einkalkuliert.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der GeschoRe.
Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten unabhangig von der Haufigkeit des Leistungseinsatzes in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Einheitspreise gelten auch fir Kleinflachen und unabhangig davon, ob Teilflachen auf An-

weisung des AG (OBA) vorgezogen bearbeitet werden (spater nur mehr schwer zugéngliche
Flachen zB im Bereich von Installationen, Leitungen, unverschiebbaren Geraten und dgl).

2.2.10 Plane / Unterlagen /| Weisungen des AG

Plane und Weisungen des AG bzw seiner bevollmachtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.

Sofern offensichtlich begriindete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Personen
durch den AG bevollmachtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsverlust zur Rickfrage
beim AG verpflichtet, bevor er geanderte oder zusatzliche Leistungen ausfuhrt.

2.2.11 Ortliche Gegebenheiten

Der Bieter bestatigt, dass er die Baustelle bzw den Baustellenbereich samt Zufahrtsméglichkeit
besichtigt hat und mit den ortlichen Verhaltnissen genau vertraut ist.

Die Geschaftsbedingungen und Vorgaben der értlich tatigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwarme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder fur den nachfolgenden Betrieb
der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.12 Baustellenorganisation

Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der OBA und den anderen auf der Baustelle
tatigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und 6rtlich mog-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflachen basiert und allen beteilig-
ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur
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Verfugung stehenden Flachen ermoglicht. Erforderliche Bewilligungen flir die Inanspruch-
nahme privaten bzw Offentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.

Flachen und Raume fur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze durfen nur im Einver-
nehmen mit der OBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Benlitzung in den friiheren Zustand zu versetzen.

Fur erforderliche Mitbenitzungen an GerUsten, Aufzigen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigentliimer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein Anspruch
auf Benutzung besteht nicht.

2.2.13 Winter / Schlechtwetter

Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergutet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlagigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.14 SiGe-Plan

Die Malinahmen gemal Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berticksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.

Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchfihrung der im SiGe-Plan genannten MafR-
nahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verstandigung und Fristsetzung
eine Ersatzvornahme fir diese Tatigkeiten fir die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten des AN
durchgefihrt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund der Dring-
lichkeit der SiGe-Maflnahmen und der entstehenden Gefahrdungen - wenn diese nicht oder
nicht ordnungsgemaf durchgefuhrt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.15 Bautafel

Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzuldssig. Der AG errichtet eine
fur alle AN gemeinsame Bautafel, an der vom AG dem jeweiligen AN Flachen zugewiesen
werden. Fir die Anbringung des Firmenschriftzuges ist der AN selbst verantwortlich.

2.2.16 Uberwachung am Erfiillungsort / Uberpriifung im Betrieb

Der AG behalt sich eine Uberwachung am Erfiillungsort bzw eine Uberpriifung im Betrieb (auch
ohne Voranmeldung) vor.

2.2.17 Vermessungsarbeiten

Der AN hat die MalRe flr von ihm gemaf Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestand-
teile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Ricksprache mit dem AG zu nehmen und mit
allen Bauplanen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabeplanen) zu vergleichen
und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftragnehmern). Un-
stimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der AN fir Messar-
beiten nicht geniigend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsingenieurblros zu be-
dienen.

2.2.18 Bauangaben

Bauangaben (sofern gemal Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in Form
von entsprechend detaillierten Planen verlangt) Gber alle bauseitig erforderlichen Vorleistun-
gen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungsmaoglichkeiten und dgl, hat der AN umgehend nach
Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur schriftlichen
Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspatete Bauangaben
fallen dem AN zur Last. Nicht genehmigte Ausfuhrungen kdnnen abgelehnt werden und sind
auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unternehmerplane durch
den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewahrleistung.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

Allgemeine Beschreibung

Projektbeteiligte

Auftraggeber/Bauherr:
Castellum Schallaburg Grundstlcksvermietung Ges.m.b.H.
3100 St. Polten, Hypogasse 1

Planung/Bauuberwachung:
Buro BM Peter Griebaum

Ortliche Lage (Bauplatz)

Das Bauvorhaben befindet sich auf dem Grundstick 3382 Schallaburg 1,
KG Schallaburg, EZ 161.

Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen

Ziel der Umbauarbeiten auf der Schallaburg ist die Neuerrichtung einer Aufdentreppe an der
Ostfassade und von Auf3enanlagen und die dazu erforderlichen baulichen Leistungen im
Neuschloss.

Dies betrifft im Wesentlichen folgenden Leistungen: Herstellung einer Stiegenkonstruktion in
historischer Mauer- und Gewdlbetechnik mit AOF und Kalktechnik, Setz- und Trittstufen aus
Ziegelrollschar AOF, Einbau von Kanal- und Entwasserungsleitung, Modellierung des
Gelandes und Herstellung einer Pflastersteinoberflache rollstuhlgerecht, sowie alle baulichen
BegleitmalRnahmen.

Allgemeine Umstande der Leistungserbringung

Nachstehende Umstande, Erschwernisse und dgl sind fir die Ausfliihrung der Leistung und
damit fUr die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
bertcksichtigen:

Behorden:

Das Gebaude steht unter Denkmalschutz. Die gegenstandlichen Instandsetzungsarbeiten sind
im Einvernehmen mit dem BDA auszufuhren. Im Zuge der Arbeiten kann es zu bauhistorischen
Funden kommen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich unverziglich einzustellen und die OBA
ist Uber die Funde schriftlich zu informieren. Bei bauhistorischen Begleitmal3nahmen durch das
BDA und entsprechenden Fachleuten sind diese Arbeiten ebenso in den Arbeitsablauf der Bau-
stelle einzubinden.

Zufahrt/Baustellenzugang:

Die Zufahrt erfolgt Uber die Zufahrtsstrale Uber den Parkplatz. Die Durchfahrtsbreiten und Ho-
hen der Tore sind zu beachten, ebenso ggf. der Torbdgen.

Im Zeitraum des Ausstellungsbetriebs sind die Bereiche im Objekt nur bedingt begehbar. Das
Betreten der Publikumsbereiche fur Arbeitsleistungen ist nur auf3erhalb der Ausstellungszeiten
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moglich. AuBerhalb der Betriebszeiten kdnnen Materialtransporte, in Abstimmung mit dem Nut-
zer, vorgenommen werden.

Betrieb wahrend der Bauzeit:

Der Birobetrieb der Schallaburg und allgemeine Sanierungsarbeiten fiir den laufenden Betrieb
der Schallaburg, im Gebaude und den Gartenanlagen, werden wahrend der Bauzeit weiter
durchgeflhrt. Diese Arbeiten sind ebenso in den Arbeitsablauf der Baustelle einzubinden. Im
Zeitraum des Ausstellungsbetriebs sind larmenden Arbeiten (z.B. Stemmarbeiten, Bohren in
oder an Mauerwerk und Betonbauteilen, etc.) nicht oder nur nach vorhergehender Zustimmung
des Nutzers moglich.

Bauzeitplan/Termine:

Der Bauzeitplan und die Termine sind mit dem Ausstellungsbetrieb der Schallaburg abgestimmt
und kdnnen nicht verschoben werden. Dies betrifft die Vorarbeiten der Ausstellung ab 02. Marz
2026. Der Ausstellungsbetrieb 2026 beginnt mit 10. April 2026. Der Bieter ist daher verpflichtet,
sich von der Art und dem Umfang der gegenstandlichen Leistungen zu liberzeugen und besta-
tigt dem Auftraggeber, die verlangten Leistungen in der vorgeschriebenen Zeit aufgrund der
Firmenkapazitat reibungslos durchfiihren zu kénnen.

Schutz des Bestandes:

Es sind Schutzmallnahmen fir Material, Bauteile oder erbrachte Leistungen gegen Durch-
feuchtung und sonstige Witterungseinflisse rechtzeitig und unaufgefordert zu treffen. Samtli-
che Bauteile sind vor Beschadigung und Verschmutzung wahrend der eigenen Leistungser-
bringung zu Schitzen. Darunter versteht sich auch das eventuell notwendige vollflachige Ab-
decken von Bdden, auch im Dachboden, Werkstiicken, Wand- und Einbauteilen, u.dgl. mit ge-
eignetem Material vor Beginn der eigenen Arbeiten. Beschadigte Bauteile und Materialien sind
ohne Kostenersatz auszutauschen, bzw. geht die Behebung von Schaden zu Lasten des Ver-
ursachers.

Die Flachen im Freien fur die Baustelleneinrichtung sowie Lagerflachen sind nach Leistungs-
ende bzw. Abbau der Baustelleneinrichtung It. Bestand wiederherzustellen.

Besichtigung:

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass vor Auspreisung des Angebotes unbedingt eine
Besichtigung der Baustelle erforderlich ist. Zur Angebotskalkulation und Beurteilung der fir die
Bau- und Sanierungsarbeiten erforderlichen Aufwande ist jedenfalls eine Besichtigung erfor-
derlich. Der Bieter bestatigt mit seiner Unterfertigung des Angebots die Durchfihrung der Be-
sichtigung.

Spatere Anmeldungen von Mehrkosten auf Grund von Unkenntnis der Ortlichkeiten bzw. der
ortlichen Gegebenheiten und vor allem der damit verbundenen Mehraufwendungen werden
nicht anerkannt.

Gewerkespezifische Besonderheiten

Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen Kos-
ten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Allgemeine Bestimmungen fiir alle Gewerke
Siehe Seite 1 bis 42 dieser Unterlage

3.3.2 Gewerkespezifische Bestimmungen
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Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Vorbemerkungen, Technische Angaben und Ausflihrung entsprechend dem Leistungsver-
zeichnis und den Beilagen.

3.4 Mogliche Anderungen von Umstinden

Nachstehende Ums’g_é'\nde sind bei der Kalkulation nicht zu berticksichtigen, kénnen aber aus
aktueller Sicht eine Anderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
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