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ELEKTRONISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

für Bauleistungen

Ort, Bauvorhaben, Bauteil, Maßnahme:

Retz, LWG, Nachnutzung Neubau Lagerhalle

Angebotsgegenstand (Gewerk):

200 Baumeister - Neubau Lagerhalle
Auftraggeber:

Land Niederösterreich
p.A. Amt der NÖ Landesregierung,

Abteilung Schulen
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

vergebende Stelle:

Land Niederösterreich
p.A. Amt der NÖ Landesregierung

Abteilung Gebäude-
und Liegenschaftsmangement

Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

SCHLUSSTERMIN
für die  ANGEBOTSABGABE:

10.08.2026     10:00  Uhr

ORT der ANGEBOTSABGABE:

Beschafferportal des Auftraggebers:
http://noe.vemap.com

Ende der Anfragenfrist :
03.08.2026     23:59  Uhr

Ende der Zuschlagsfrist :
10.01.2027     23:59  Uhr

Kennzeichen  (der ausschreibenden Stelle):

LAD3-LIEG-15050/009-2026
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Auftragsart: Bauauftrag
      Vergabeverfahren: Nicht offenes Verfahren  gemäß  BVergG 2018
      Schwellenbereich: Unterschwellenbereich
      Zuschlagsprinzip: (Pkt. 1.8) niedrigster Preis
      Preisart: (Pkt. 2.1.7) Festpreise
      Versicherungslösung für Bauschäden:

           (Pkt. 2.1.8)  nicht vereinbart
      Erfüllungsgarantie:            (Pkt. 2.1.10) nicht vereinbart
      Pönale:            (Pkt. 2.1.19) nicht vereinbart
      Schiedsgericht:            (Pkt. 2.1.31) nicht vereinbart
      K2-, K3-, K4-, K7-Blätter:  (Pkt. 2.2.4) keine

AUSSCHREIBUNGSBESTANDTEILE:
Die Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

 Elektronische Ausschreibungsunterlage
 Leistungsverzeichnis
 Beilagen
 Formblätter

Sämtliche Teile der Ausschreibung sind integrierender Bestandteil des Angebotes.

AUSKÜNFTE über die Ausschreibung:

Auskünfte
Kommunikation ausschließlich

über die Plattform:
www.vemap.com

Auskünfte zum Beschafferportal
E-Mail: support@vemap.coml
e-mail:
Fax:
Tel:       + 43 1 3157940

Am Deckblatt ist eine Frist für den Eingang von Anfragen zur Ausschreibung vorgegeben.
Die auftraggebende Stelle ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der Frist einlangende Anfragen
zu beantworten.
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Was ist abzugeben?  -  Das Angebot:
Alle Angebotsbestandteile sind ausschließlich in elektronischer Form am VEMAP-Beschafferportal
des Auftraggebers (AG) unter http://noe.vemap.com  zu bearbeiten bzw einzureichen. Unterlagen
in Papierform werden ebenso wenig berücksichtigt wie eine Einreichung mittels E-Mail.

Hierbei handelt es sich um folgende Formblätter am VEMAP-Portal:

(Formblatt 1): Nachweis der Vertretungsbefugnis

gegebenenfalls (Formblatt 2): Erklärung einer Bietergemeinschaft

(Formblatt 3): Eigenerklärung bzw EEE

gegebenenfalls (Formblatt 4): Liste allfälliger Subunternehmer

gegebenenfalls (Formblatt 5): Erklärung über Umsatzerlöse

gegebenenfalls (Formblatt 6): Unternehmensreferenzen

gegebenenfalls (Formblatt 7): Angaben zum Schlüsselpersonal

gegebenenfalls (Formblatt 8.1): Angaben zur Lehrlingsausbildung

gegebenenfalls (Formblatt 8.2): Angaben zur Beschäftigung über 55-jähriger AN

gegebenenfalls (Formblatt 8.3): Beschäftigungsdauer im Betrieb

gegebenenfalls (Formblatt 8.4): Fachliche Qualifikation des Schlüsselpersonals

gegebenenfalls (Formblatt 8.5): Transportkilometer

gegebenenfalls (Formblatt 8.6): Verlängerung der Gewährleistung

(Formblatt 9): Erklärung zu den Bieterlücken

(Formblatt 10): Ansprechpartner

gegebenenfalls (Formblatt 11): Erfüllungsgarantie

(Formblatt 12): Erklärung über die Bereitschaft zur Ausführung
von Restleistungen nach Wegfall des Auftragn.

(Formblatt 13): Zustimmung Verwendung personenbezog. Daten

(Formblatt 14): Bereits vorgelegte Eignungsnachweise
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Neben den im Zuge der Angebotserstellung auf dem VEMAP-Portal http://noe.vemap.com  auszu-
füllenden Unterlagen (siehe obige Formblätter) sind gegebenenfalls nachstehende weitere Unterla-
gen (Beilagen) vom VEMAP-Portal herunterzuladen, auszudrucken, auszufüllen, einzuscannen und
einzureichen.

Hierbei handelt es sich um folgende Beilagen:

gegebenenfalls (Beilage A): Unterschriftenblatt im Falle einer
Bieter- / Arbeitsgemeinschaft

gegebenenfalls (Beilage B): Subunternehmererklärung

gegebenenfalls (Beilage C): Erfüllungsgarantie

gegebenenfalls (Beilage D): Haftungsrücklassgarantie

                               (Beilage E): Eigenerklärung - Ausschluss von Unternehmen
aus der Russischen Föderation

    gegebenenfalls: Begleitschreiben zum Angebot

    gegebenenfalls: weitere Angebotsbestandteile

Angebote müssen rechtzeitig online auf dem Beschafferportal des Auftraggebers (AG) unter
http://noe.vemap.com  abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes
trägt der Bieter. Daher wird empfohlen, das Einlangen des Angebotes am Beschafferportal zu prüfen.

Allfällige Fragenbeantwortungen und Berichtigungen werden von der auftraggebenden Stelle unter
http://noe.vemap.com  zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Berichtigungen werden zu-
sätzlich unter www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
bereit gestellt. Der Bieter ist verpflichtet, diese allfälligen Fragenbeantwortungen und Berichtigungen
zu berücksichtigen und seinem Angebot zugrunde zu legen.

Vertragsübernahme
Nachdem das Projekt leasingfinanziert wird, stimmt der Bieter bzw Auftragnehmer bereits mit der
Unterfertigung des Angebots einer allfälligen Vertragsübernahme durch eine noch zu beauftragende
Leasingfinanzierungsgesellschaft nach Zuschlagserteilung zu sowie auch einer allfälligen Vertrags-
übernahme des Wartungsvertrags durch den Nutzer Name nach Fertigstellung der Bauleistungen.
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1. AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN
Das Vergabeverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG
2018 idgF) und der dazu ergangenen Verordnungen, sowie des NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetzes.
Es gelten die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 idF 01.05.2023, soweit im Punkt 2 (AVB bzw BVB)
keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden.

1.1 BVergG 2018
Der Bieter bzw die Bietergemeinschaft (im Folgenden der Bieter genannt) hat sein Angebot
gemäß den Bestimmungen des BVergG 2018 und der dazu ergangenen Verordnungen zu er-
stellen. Er bietet die Erbringung der insbesondere in der Leistungsbeschreibung angeführten
Leistungen unter Berücksichtigung der gesamten Ausschreibung an.

1.2 Angebotsvoraussetzungen
Der Bieter bestätigt, dass alle Voraussetzungen für die Übernahme von Vertragspflichten ge-
mäß ÖNORM B 2110 erfüllt sind und dass er alle für die Erbringung der Leistungen notwen-
digen Berechtigungen besitzt.
Er bestätigt, dass die vertragsgemäße Erbringung der Leistungen nicht von der Erteilung oder
Verlängerung von Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte abhängig sein
kann.
Er ist bereit, die angebotenen Leistungen zu erbringen und bleibt bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist an sein Angebot gebunden. Im Falle der Auftragserteilung wird die Ausführung
der übertragenen Leistungen zu dem (den) angegebenen Termin(en) und innerhalb der an-
gegebenen Frist(en) durchgeführt. Mit der Ausführung der Leistungen darf frühestens nach
schriftlicher Beauftragung begonnen werden (Zuschlagserteilung).
Der Bieter erklärt, dass seinem Angebot nur eigene Preisermittlungen zugrunde liegen und
dass keine für den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoßenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbe-
sondere über die Preisbildung oder über Ausfallsentschädigungen, noch Preisbindungen und
sonstige Abreden vorliegen, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulässige Vereinbarungen
handelt. Dem Bieter ist bekannt, dass bei Vorliegen einer der oben genannten Umstände der
AG den Rücktritt vom Vertrag erklären kann und/oder eine Vertragsstrafe in Höhe von 10 %
der Auftragssumme abziehen oder in Rechnung stellen kann, und der AN für den Schaden –
im Falle einer Vertragsstrafe für den darüber hinausgehenden Schaden – aufzukommen hat,
welcher aus der Verletzung dieser Erklärung entsteht.

1.3 Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft
Im Fall des Auftrages wird eine Bietergemeinschaft die Leistung als Arbeitsgemeinschaft er-
bringen. Sämtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden gesamtschuldnerisch für die
Durchführung des gesamten Auftrages haften.
Im Falle einer Mehrfachbeteiligung durch ein Unternehmen – sei es als Bieter, als Mitglied ei-
ner Bietergemeinschaft und/oder als Subunternehmer – die Anhaltspunkte dafür enthält, dass
dadurch der faire und lautere Wettbewerb ausgeschlossen sein könnte, haben die betroffenen
Unternehmen auf gesonderte Aufforderung durch den AG nachzuweisen, dass dies nicht der
Fall ist. Insbesondere haben sie nachzuweisen, dass der Inhalt der abgegebenen Angebote
durch diese Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst wird bzw die Angebote völlig unabhängig
voneinander kalkuliert und erstellt wurden. Eine Änderung in der Zusammensetzung einer Ar-
beits- oder Bietergemeinschaft während des Vergabeverfahrens ist nicht zulässig.

1.4 Subunternehmer (siehe VEMAP-Formblatt 4 am VEMAP-Portal)

Gemäß § 2 Z 34 BVergG 2018 werden unter „Subunternehmer“ alle Unternehmer verstanden,
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die Teile des an den Auftragnehmer (AN) erteilten Auftrags ausführen. Daher fallen auch alle
Unternehmer auf den weiteren Stufen (Sub-Subunternehmer) unter den Begriff „Subunter-
nehmer“. Die bloße Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leis-
tung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.
Der Bieter ist grundsätzliche berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer weiterzuge-
ben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages und die Weitergabe von „kritischen“ Leis-
tungsteilen sind aber jedenfalls unzulässig.
Folgende „kritische“ Leistungsteile müssen verpflichtend vom Bieter selbst, von einem mit
diesem verbundenen Unternehmen (gemäß § 2 Z 40 BVergG 2018) oder - im Falle einer Bie-
tergemeinschaft - von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgeführt werden:

„kritische“ Positionen des Leistungsverzeichnisses:
keine

Klargestellt wird, dass von Arbeitskräfteüberlassern beigestellte Arbeitskräfte - mit Ausnahme
von Arbeitskräfteüberlassungen zwischen dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft
und verbundenen Unternehmen - keine „kritischen“ Leistungsteile erbringen dürfen.
Der Bieter hat in seinem Angebot alle Teile des Auftrages, die der Bieter jedenfalls oder mög-
licherweise im Wege von Subaufträgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, bekannt zu geben.
Er hat sämtliche Subunternehmer im betreffenden VEMAP-Formblatt 4 anzugeben (Transpa-
renzpflicht für alle Subunternehmer). Die Verfügbarkeitserklärung(en) ist(sind) pro Subunter-
nehmer gemäß Beilage B  einzuholen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.
Während des Vergabeverfahrens und nach Zuschlagserteilung hat der Bieter / AN jeden be-
absichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines
nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter An-
schluss aller zur Prüfung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen
Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf
nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie
eine allfällige Ablehnung, unverzüglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Gründen ver-
weigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemäß dem ersten Satz dieses Ab-
satzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemäß dem ersten Satz dieses Absatzes die erfor-
derlichen Unterlagen nicht vollständig angeschlossen, so wird der AG dies dem AN unverzüg-
lich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausständigen Unterlagen auffordern. Diese Aufforderung
hemmt den Fortlauf der Frist gemäß dem vierten Satz dieses Absatzes bis zur vollständigen
Vorlage der erforderlichen Unterlagen.
Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserklärungen des Bieters / Subunter-
nehmers beizulegen (gemäß VEMAP-Formblatt 3 für Bieter / gemäß Beilage B für Subunter-
nehmer).

1.5 Eignungskriterien
Zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur natürliche und juristische Personen, welche über
die geforderte Eignung verfügen und keinen Ausschlussgrund erfüllen. Der Bieter muss das
Nichtvorliegen der in § 78 BVergG 2018 angeführten Ausschlussgründe auf gesonderte Auf-
forderung durch den AG unverzüglich nachweisen können.
Irreführende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Eignungskriterien
führen gemäß § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.
Die nachstehend geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktuelle Eintra-
gung in eine für den AG kostenlos zugängliche Datenbank iSd § 80 Abs 5 BVergG 2018 (zB
Auftragnehmerkataster Österreich [ANKÖ]) erbracht werden. Darin nicht enthaltene Angaben
sind gesondert beizubringen.
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Sofern die auf einer kostenlos zugänglichen Datenbank verfügbaren Nachweise personenbe-
zogene Daten enthalten, können diese zum Nachweis der Eignung nur herangezogen wer-
den, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zustim-
mung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.

Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische Föderati-
on
Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Föderation sind von der
Teilnahme am gegenständlichen Vergabeverfahren als Bieter oder als Mitglied einer Bieter-
gemeinschaft (aber auch als Subunternehmer oder Lieferant oder als Unternehmen, auf de-
ren Kapazitäten der Bieter sich im Zusammenhang mit der Erbringung eines Eignungsnach-
weises stützt, falls auf eines dieser Unternehmen mehr als 10% des Gesamtauftragswerts
entfällt) ausgeschlossen.

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Föderation gelten

 russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

 juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50%
unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisatio-
nen gehalten werden, und/oder

 natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten
Organisationen handeln.

Allfällige Angebote von Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen
Föderation werden – ohne Einräumung einer entsprechenden Verbesserungsmöglichkeit –
ausgeschieden.

Dem Angebot ist die entsprechende, rechtsgültig unterfertigte Eigenerklärung des Bieters /
jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft (gemäß Beilage E) und jedes Subunternehmers (ge-
mäß Beilage B) beizulegen, dass dieser Ausschlussgrund nicht vorliegt und auch – im Falle
des Vertragsabschlusses – während der Vertragslaufzeit nicht vorliegen wird.

Nur für Aufträge im Oberschwellenbereich
Der Bieter muss jene Nachweise für die Eignung nicht vorlegen, die dem AG bereits in einem
früheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen. Der Bieter hat die bereits vorgelegten (noch aktuellen) Nachweise im
VEMAP-Formblatt 14 unter Bezeichnung des Vergabeverfahrens anzugeben.
Sofern die Nachweise personenbezogene Daten enthalten, können diese nur herangezogen
werden, wenn der Bieter im VEMAP-Formblatt 13 seine Zustimmung erteilt. Wird keine Zu-
stimmung erteilt, sind diese Nachweise gesondert beizubringen.
Im Oberschwellenbereich kann der Bieter seine Eignung (und diejenige seiner Subunterneh-
mer) zusätzlich auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung
(EEE) belegen. Die EEE kann vom Bieter im VEMAP-Formblatt 3 ausgefüllt werden.

1.5.1 Berufliche Befugnis
 - aktuelle Bestätigung über die aufrechte Gewerbeberechtigung bzw Befugnis
 - letztgültiger Auszug aus dem Firmenbuch
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Befugnis durch Vorlage einer EEE (nur im
Oberschwellenbereich) oder einer Erklärung belegen kann, dass er die verlangten Eignungs-
kriterien spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung erfüllt und die festgelegten Nach-
weise auf Aufforderung unverzüglich beibringen kann (Eigenerklärung – VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angeführten Nachweise unverzüglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollständigen oder zu erläutern.

1.5.2 Berufliche Zuverlässigkeit
Der Bieter erklärt mit der Unterschrift zu seinem Angebot ausdrücklich seine berufliche Zuver-
lässigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden oder abgeschlossenen Insolvenzverfahrens oder eines
laufenden Restrukturierungsverfahrens sowie seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit
sowie, dass keine rechtskräftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde in
Österreich, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens besteht, durch die er von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde,
jeweils spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung (ausgenommen die Fälle späterer Zeitpunkte
gemäß § 79 Abs. 2 BVergG 2018). Weiters erklärt er, dass er im Auftragsfall alle in Österreich
geltenden arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten wird.

Ausländerbeschäftigung, Verwaltungsstrafevidenz
Der Bieter und dessen Subunternehmer verpflichten sich, den Auftrag ohne unerlaubt Be-
schäftigte gemäß Ausländerbeschäftigungsgesetz BGBl Nr 218/1975 idgF (AuslBG) durchzu-
führen. Im Falle von Verletzungen dieser Bestimmungen ist der AG berechtigt, den sofortigen
Rücktritt vom Vertrag zu erklären. § 83 BVergG 2018 bleibt davon unberührt.
Der Bieter ermächtigt den AG, Auskünfte bei der nach § 28b AuslBG bzw nach § 35 Lohn-
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, BGBl I 44/2016 idgF (LSD-BG) eingerichteten zent-
ralen Verwaltungsstrafevidenzen einzuholen. Dies erfolgt zur Prüfung, ob diesem eine rechts-
kräftige Bestrafung oder Entscheidung gemäß § 28 Abs 1 Z 1 AuslBG  bzw §§ 28, 29 Abs 1
oder 31 Abs 1 LSD-BG zuzurechnen ist.

1.5.3 Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit durch Vorlage einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklärung belegen
kann, dass er die verlangten Eignungskriterien spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsöff-
nung (ausgenommen die Fälle späterer Zeitpunkte gemäß § 79 Abs. 2 BVergG 2018) erfüllt
und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverzüglich beibringen kann (Eigen-
erklärung – VEMAP-Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angeführten
Nachweise unverzüglich binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheini-
gungen binnen angemessener Frist zu vervollständigen oder zu erläutern.

 -  Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre:
Mindestens EUR maximal 2-facher geschätzter Auftragswert exkl. USt.

 -  Versicherungsbestätigung über den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicheung
im Auftragsfall in Höhe von:
Mindestens EUR zB 30% des geschätzten Auftragswerts exkl. USt.

 -  Bonitätsauskunft eines anerkannten Kreditinstitutes,
worin dieses bestätigt, dass keine Gründe vorliegen bzw ihm keine Gründe bekannt sind,
wonach von einer Geschäftsbeziehung mit dem entsprechenden Bieter aus Bonitätsgrün-
den abzuraten wäre (ohne Obligo der Bank).
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   -  Bonitäts- und Risikobewertung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV)
gleich oder kleiner dem Wert von maximal zB 399 Punkten (Gesamtbewertung) oder eine
damit vergleichbare Bonitäts- oder Risikobewertung einer anderen renommierten Rating-
agentur.

1.5.4 Technische Leistungsfähigkeit
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die technische Leistungsfähigkeit durch Vorlage
einer EEE (nur im Oberschwellenbereich) oder einer Erklärung belegen kann, dass er die ver-
langten Eignungskriterien spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung (ausgenommen die
Fälle späterer Zeitpunkte gemäß § 79 Abs. 2 BVergG 2018) erfüllt und die festgelegten
Nachweise auf Aufforderung unverzüglich beibringen kann (Eigenerklärung – VEMAP-
Formblatt 3). Nach Aufforderung durch den AG sind die angeführten Nachweise unverzüglich
binnen angemessener Frist vorzulegen bzw vorgelegte Bescheinigungen binnen angemesse-
ner Frist zu vervollständigen oder zu erläutern.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine namhaft gemachte Referenz im Rahmen der Eig-
nungsprüfung nur dann gewertet wird, wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bie-
tergemeinschaft) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war. Im letzteren Fall (dh Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft) wird das Referenz-
projekt im Rahmen dieser Eignungsprüfung nur dann berücksichtigt, wenn der Leistungsanteil
des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der Bietergemeinschaft) an dem von der Arbeits-
gemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss) durchgeführten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswerts des Referenzprojektes betragen hat
und die Leistungen im jeweiligen Fachbereich von diesem selbst durchgeführt wurden (oder
an Stelle der Eigenleistung bei der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft diese wesentlich unterstützt bzw überwacht hat).

Referenzen, welche im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (bzw einem vergleichbaren Unter-
nehmenszusammenschluss) erbracht wurden, werden hinsichtlich ihrer Größenordnung nur in
der Höhe des tatsächlich erbrachten Anteils in der Arbeitsgemeinschaft (bzw im vergleichba-
ren Unternehmenszusammenschluss) dem betreffenden Bieter zugerechnet.

1.5.4.1 Technische Leistungsfähigkeit - Unternehmensreferenzen
 Referenzliste für Unternehmensreferenzen

der in den letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenständlichen Projekt zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren  erbrachten
Bauleistungen (gerechnet ab der Übergabe / Übernahme der Leistung bis zum Abgabetermin
für das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren).
Für die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 6 zu verwenden.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfüllen müssen:

- Auftragswert von zumindest EUR       exkl. USt.
- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenständlichen Gewerk hinsichtlich technischer

Schwierigkeit und Umstände der Leistungserbringung vergleichbar sein.
- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-

destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.
- Weiters sind folgende Angaben zu tätigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,

Name des Leistungsempfängers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfängers, sowie
Angabe über die ordnungsgemäße Leistungserbringung.
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1.5.4.2 Technische Leistungsfähigkeit - Schlüsselpersonal

 Projektleiter
Der Bieter hat den für die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiter als Schlüsselper-
son im VEMAP-Formblatt 7 namentlich zu nennen.
Die namhaft gemachte Schlüsselperson kann während des Vergabeverfahrens und danach
während der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlüsselperson
während des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein außer-
ordentlicher Kündigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.
Eine Mehrfachnennung (also die Nennung mehrerer Personen) ist nicht zulässig.

 Referenzliste für Schlüsselperson
Für die Bescheinigung von Referenzen ist das VEMAP-Formblatt 7 zu verwenden.
Für den namhaft gemachten Projektleiter als Schlüsselperson ist eine Referenzliste der in den
letzten 5 Jahren bzw - da es im gegenständlichen Projekt zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Wettbewerbs erforderlich ist - in den letzten maximal 10 Jahren  erbrachten Bau-
leistungen (gerechnet ab der Übergabe / Übernahme der Leistung bis zum Abgabetermin für
das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen.

3 Referenzprojekte, welche jeweils mindestens folgende Merkmale erfüllen müssen:

- Auftragswert von zumindest EUR       exkl. USt.
- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenständlichen Gewerk hinsichtlich technischer

Schwierigkeit und Umstände der Leistungserbringung vergleichbar sein.
- Das Referenzprojekt muss bereits (weitgehend) abgeschlossen sein, dh es muss zu min-

destens 50% der zu erbringenden Leistungen bereits abgerechnet sein.
- Weiters sind folgende Angaben zu tätigen: Leistungszeitraum, Auftragswert der Leistung,

Name des Leistungsempfängers, Auskunftsperson, Sitz des Leistungsempfängers, sowie
Angabe über die ordnungsgemäße Leistungserbringung.

1.6 Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

1.7 Alternativ- und Abänderungsangebote
Alternativ- und Abänderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.8 Zuschlagskriterien

1.8.1 Zuschlagsprinzip „niedrigster Preis“
Der Qualitätsstandard der Leistung ist in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht
klar und eindeutig definiert. Somit ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

1.8.2  Zuschlagsprinzip „technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot“
Neben dem Preis gelten auch die am Deckblatt am VEMAP-Portal angeführten qualitativen
Zuschlagskriterien, welche mit der Erfüllung der angebotenen Leistung in direktem Zusam-
menhang stehen. Die Zuschlagskriterien wurden für die gegenständliche Ausschreibung aus
den folgenden 9 standardisierten qualitativen Zuschlagskriterien des Auftraggebers ausge-
wählt:

Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die höchste Punkteanzahl
(Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.
Irreführende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
führen gemäß § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bieters.
Im Öffnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedrückten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

Zuschlagskriterium
maximale

ungewichtete
Punkte

Gewichtung
[%]

  PREIS 100 siehe Deckblatt

  QUALITÄTSKRITERIEN (Auswahl siehe Deckblatt am VEMAP-Portal)

Lehrlingsausbildung 100 siehe Deckblatt

Beschäftigung über 55-jähriger Arbeitnehmer 100 siehe Deckblatt

Beschäftigungsdauer im Betrieb 100 siehe Deckblatt

Fachliche Qualifikation des Schlüsselpersonals 100 siehe Deckblatt

Transportkilometer für Beton 100 siehe Deckblatt

Transportkilometer für Aushubmaterialien 100 siehe Deckblatt

Transportkilometer für Material zur Baustelle
oder zu anderem Lieferort 100 siehe Deckblatt

Verlängerung der Gewährleistung 100 siehe Deckblatt

Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts 100 siehe Deckblatt

  MAXIMALSUMME der gewichteten Punkte 100
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Preis
Es werden maximal 100 ungewichtete Preispunkte vergeben. Das billigste Angebot erhält 100
Punkte, jedes andere Angebot wird prozentuell gemäß nachstehender Formel bewertet:

Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.

Lehrlingsausbildung
Der AG schätzt den Einsatz von Lehrlingen und ist davon überzeugt, dass sich die Ausbil-
dung von Lehrlingen positiv auf die Ausführung des Projekts auswirken wird und dem Fach-
kräftemangel entgegenwirkt. Deshalb ist es dem AG ein Anliegen, die Beschäftigung von
Lehrlingen in den Unternehmen zu fördern. Neben dem Preis gilt daher auch die Lehrlings-
ausbildung als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfüllung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs „Lehrling“
Lehrlinge werden im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes BGBl Nr 142/1969 idgF verstan-
den. Es handelt sich um Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in
der Lehrberufsliste angeführten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet
und im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Diesen werden Personen, die sich in
einem EWR-Mitgliedsland in einem vergleichbaren Ausbildungsverhältnis befinden gleichge-
halten.

Nachweis
Die Lehrlinge müssen in der angegebenen Anzahl für die Leistungsabwicklung tatsächlich im
folgenden Ausmaß herangezogen werden:
Lehrlinge werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zu-
mindest 10 Wochenstunden für das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von
zumindest einem Viertel (1/4) der gemäß Rahmenterminplan vorgesehenen Ausführungsdau-
er des jeweils ausschreibungsgegenständlichen Gewerks, tatsächlich vor Ort eingesetzt wird.
Der Bieter hat die Anmeldung der im Formblatt für das gegenständliche Projekt namentlich
angeführten Lehrlinge durch einen letztgültigen Kontoauszug der zuständigen Sozialversiche-
rungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der Lehrlinge für
die Leistungserbringung überprüfen. Der AN hat zur besseren Überprüfbarkeit die jeweiligen
Lehrlinge spätestens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der ÖBA gesondert anzukündigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PÖNALE)
Wird die angebotene Lehrlingszahl nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisführung durch
den AN während der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine
verschuldensabhängige Vertragsstrafe (PÖNALE) in Höhe von 2% der Auftragssumme pro
Verstoß, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angeführten Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter
Grund (zB im Krankenstand) für die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium „Lehrlingsausbildung“
Es werden in Abhängigkeit vom geschätzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten Lehrlinge maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

ungewichtete Punkte Preis = (billigster Angebotspreis / Angebotspreis) x 100
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Geschätzter Auftragswert Geschätzter Auftragswert
        bis EUR 0,2 Mio.:        > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:

Geschätzter Auftragswert Geschätzter Auftragswert
        > EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.:        > EUR 1,0 Mio.:

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0   0

1   33,33

2   66,66

3 100,00

Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.1 auszufüllen.

Beschäftigung über 55-jähriger Arbeitnehmer
Der AG schätzt die Erfahrung älterer ArbeitnehmerInnen und ist davon überzeugt, dass sich
die Beschäftigung von Arbeitnehmer mit über 55 Jahren positiv auf die Ausführung des Pro-
jekts auswirken wird. Neben dem Preis gilt daher auch die Anzahl der über 55-jährigen Ar-
beitnehmer als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfüllung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs „ältere Arbeitnehmer“
Als ältere Arbeitnehmer gelten alle Arbeitnehmer (Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche
mit dem Datum der Angebotsöffnung das 55. Lebensjahr erreicht haben.

Nachweis
Die älteren Arbeitnehmer müssen in der angegebenen Anzahl für die Leistungsabwicklung
tatsächlich im folgenden Ausmaß herangezogen werden:
Ältere Arbeitnehmer werden nur dann gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende
Person zumindest 10 Wochenstunden für das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungs-
zeitraum von zumindest einem Viertel (1/4) der gemäß Rahmenterminplan vorgesehenen
Ausführungsdauer des jeweils ausschreibungsgegenständlichen Gewerks, tatsächlich vor Ort
eingesetzt wird.

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0  0

1 100

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0  0

1  50

2 100

Anzahl der
eingesetzten Lehrlinge

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0  0

1  25

2  50

3  75

4 100
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Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt für das gegenständliche Projekt namentlich an-
geführten älteren Arbeitnehmer durch einen letztgültigen Kontoauszug der zuständigen Sozi-
alversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzuweisen. Der AG wird die Heranziehung der
älteren Arbeitnehmer für die Leistungserbringung überprüfen. Der AN hat zur besseren Über-
prüfbarkeit die jeweiligen älteren Arbeitnehmer spätestens am Tag vor deren Einsatz per
E-Mail der Örtlichen Bauaufsicht gesondert anzukündigen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PÖNALE)
Wird die angebotene Anzahl an älteren Arbeitnehmern nicht eingehalten oder erfolgt die
Nachweisführung durch den AN während der Leistungserbringung nicht vertragskonform, so
wird der AG vom AN eine verschuldensabhängige Vertragsstrafe (PÖNALE) in Höhe von 2%
der Auftragssumme pro Verstoß, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung ange-
führten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend ma-
chen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand) für die Abwesenheit erbracht wer-
den kann.

Bewertung Zuschlagskriterium „Beschäftigung über 55-jähriger Arbeitnehmer“
Es werden in Abhängigkeit vom geschätzten Auftragswert und der Anzahl der im Projekt ein-
gesetzten älteren Arbeitnehmer max. 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Geschätzter Auftragswert Geschätzter Auftragswert
        bis EUR 0,2 Mio.:        > EUR 0,2 Mio. bis EUR 0,4 Mio.:

Geschätzter Auftragswert Geschätzter Auftragswert
        > EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.:        > EUR 1,0 Mio.:

Anzahl der
älteren Arbeitnehmer

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0   0

1   33,33

2   66,66

3 100,00

Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.2 auszufüllen.

Anzahl der
älteren Arbeitnehmer

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0  0

1 100

Anzahl der
älteren Arbeitnehmer

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0  0

1  50

2 100

Anzahl der
älteren Arbeitnehmer

auf der Baustelle
ungewichtete

Punkte

0  0

1  25

2  50

3  75

4 100
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Beschäftigungsdauer im Betrieb
Der AG erkennt den Wert und Nutzen für das konkrete Bauvorhaben von Arbeitnehmern, die
zumindest 5 Jahre lang im Betrieb beschäftigt sind. Von diesen Arbeitnehmern erwartet sich
der AG, dass sie besonders effizient arbeiten, da sie betriebsinterne Abläufe genau kennen
und die Leistungen in eingespielten Strukturen erbringen. Solche AN zeichnen sich weiters
sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch dem konkreten Bauvorhaben durch ein be-
sonderes Verantwortungsbewusstsein und Loyalität aus. Neben dem Preis gilt daher auch die
Beschäftigungsdauer im Betrieb als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfüllung
der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs „Beschäftigungsdauer im Betrieb“
Als Arbeitnehmer mit einer längeren Beschäftigungsdauer im Betrieb gelten alle Arbeitnehmer
(Angestellte oder Arbeiter) des AN, welche mit dem Datum der Angebotsöffnung in einem
Durchrechnungszeitraum der letzten 10 Jahre, mindestens 5 Jahre lang als Arbeitnehmer
zumindest im Ausmaß der halben kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit beschäftigt sind.

Nachweis
Die Arbeitnehmer mit einer längeren Beschäftigungsdauer im Betrieb müssen in der angege-
benen Anzahl für die Leistungsabwicklung tatsächlich im folgenden Ausmaß herangezogen
werden:
Die Arbeitnehmer mit einer längeren Beschäftigungsdauer im Betrieb werden nur dann
gewertet, wenn die konkret zum Einsatz gelangende Person zumindest 10 Wochenstunden
für das Projekt, bezogen auf einen Durchrechnungszeitraum von zumindest einem Viertel
(1/4) der gemäß Rahmenterminplan vorgesehenen Ausführungsdauer des jeweils
ausschreibungsgegenständlichen Gewerks, tatsächlich vor Ort eingesetzt wird.
Der AN hat die Anmeldung der im Formblatt für das gegenständliche Projekt namentlich an-
geführten Arbeitnehmer mit einer längeren Beschäftigungsdauer im Betrieb durch einen letzt-
gültigen Kontoauszug der zuständigen Sozialversicherungsanstalt mit dem Angebot nachzu-
weisen. Der AG wird die Heranziehung der Arbeitnehmer mit einer längeren Beschäftigungs-
dauer im Betrieb für die Leistungserbringung überprüfen. Der AN hat zur besseren Überprüf-
barkeit die jeweiligen Arbeitnehmer mit einer längeren Beschäftigungsdauer im Betrieb spä-
testens am Tag vor deren Einsatz per E-Mail der Örtlichen Bauaufsicht gesondert anzukündi-
gen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Anzahl (PÖNALE)
Wird die angebotene Anzahl an Arbeitnehmern mit einer längeren Beschäftigungsdauer im
Betrieb nicht eingehalten oder erfolgt die Nachweisführung durch den AN während der Leis-
tungserbringung nicht vertragskonform, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhängige
Vertragsstrafe (PÖNALE) in Höhe von 2% der Auftragssumme pro Verstoß, gedeckelt mit der
am Deckblatt der Ausschreibung angeführten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Pro-
zent der Auftragssumme geltend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB im Kranken-
stand) für die Abwesenheit erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium „Beschäftigungsdauer im Betrieb“
Es können für dieses Zuschlagskriterium maximal 8 Arbeitnehmer namhaft gemacht wer-
den, wobei auch Personen, die eventuell schon beim Zuschlagskriterium „Beschäftigung über
55-jähriger Arbeitnehmer“ genannt wurden, nochmals angegeben werden können.
Es werden in Abhängigkeit von der Anzahl der im Projekt eingesetzten Arbeitnehmer mit einer
längeren Beschäftigungsdauer im Betrieb maximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt verge-
ben:
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Beschäftigungsdauer
des Arbeitnehmers
im Betrieb des AN

(zumindest im Ausmaß der halben
kollektivvertraglichen Vollarbeitszeit)

ungewichtete Punkte
je Arbeitnehmer

< 5 Jahre 0

≥ 5 Jahre
(Durchrechnungszeitraum 10 Jahre) 6,25

≥ 10 Jahre
(Durchrechnungszeitraum 15 Jahre) 12,50

Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.3 auszufüllen.

Fachliche Qualifikation des Schlüsselpersonals
(HINWEIS für den Ausschreiber:  Dieses Zuschlagskriterium ist nur zulässig, wenn das
„Schlüsselpersonal“ im Rahmen der technischen Leistungsfähigkeit (Eignung) gemäß
Pkt. 1.5.4.2 nicht bewertet wird.)
Der AG schätzt die persönliche Erfahrung des Schlüsselpersonals aufgrund abgeschlossener
Referenzprojekte und ist davon überzeugt, dass diese Erfahrungswerte einen positiven Ein-
fluss auf die Ausführung des Projekts haben. Neben dem Preis gilt daher auch die fachliche
Qualifikation des Schlüsselpersonals als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfül-
lung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Nennung des Schlüsselpersonals
 Der Bieter hat das folgende für die Leistungserbringung vorgesehene Schlüsselpersonal na-

mentlich zu nennen:
 Bauleiter oder Techniker
 Polier oder Obermonteur

Jede namhaft gemachte Schlüsselperson kann während des Vergabeverfahrens und danach
während der Leistungserbringung nur auf Forderung bzw mit Zustimmung des AG abgezogen
bzw ausgetauscht werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel der Schlüsselperson
während des Vergabeverfahrens hat den Ausschluss des Bieters zur Folge und ist ein außer-
ordentlicher Kündigungsgrund in der Phase der Vertragsabwicklung.
Sofern der Abzug bzw der Austausch einer Schlüsselperson nicht der „Sphäre“ des AN zuzu-
rechnen ist (zB längerer Krankenstand, Bildungskarenz, Kündigung durch die Schlüsselper-
son) darf der AG die Zustimmung zum Austausch einer gleichwertigen Schlüsselperson nicht
verweigern.

Referenzprojekte des Schlüsselpersonals
Für die namhaft gemachte Schlüsselperson ist eine Referenzliste der in den letzten 10 Jah-
ren erbrachten Bauleistungen (gerechnet ab der Übergabe / Übernahme der Leistung bis
zum Abgabetermin für das Angebot im vorliegenden Vergabeverfahren) vorzulegen:
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Maximal 4 Referenzprojekte, welche mindestens folgende Merkmale erfüllen müssen:

- Auftragswert von zumindest EUR       exkl. USt.
- Das Referenzprojekt muss mit dem gegenständlichen Gewerk hinsichtlich technischer

Schwierigkeit und Umstände der Leistungserbringung vergleichbar sein.
- eventuell weitere, vom AG vorgegebene Merkmale des Projekts
- Die Schlüsselperson muss beim Referenzprojekt einen Anteil der Auftragssumme von

mindestens 75% der konkreten angebotenen Leistung sowie mindestens 75% der Subge-
werke (zB Heizung, Lüftung, Sanitär) bearbeitet haben.

- Das Referenzprojekt muss bereits abgeschlossen sein. Dies ist dann der Fall, wenn das
Bauwerk bereits übergeben bzw vom AG übernommen wurde.

- Das jeweilige Schlüsselpersonal muss das angeführte Referenzprojekt über 75% des ge-
samten Leistungszeitraums durchgängig betreut haben.

- Wird das gleiche Referenzprojekt von beiden Schlüsselpersonen geltend gemacht, dann
wird es 2-fach bewertet.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung des angebotenen Schlüsselpersonals (PÖNALE)
Wird das im Angebot benannte Schlüsselpersonal nicht im für das Projekt erforderlichen Um-
fang eingesetzt, so wird der AG vom AN eine verschuldensabhängige Vertragsstrafe
(PÖNALE) in Höhe von der am Deckblatt der Ausschreibung angeführten Gewichtung dieses
Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme pro Schlüsselperson geltend machen, so-
fern kein berechtigter Grund (zB im Krankenstand, Kündigung durch die Schlüsselperson) für
den Nichteinsatz erbracht werden kann.

Bewertung Zuschlagskriterium „Fachliche Qualifikation Schlüsselpersonal“
Es werden in Abhängigkeit von der Anzahl der Referenzprojekte des Schlüsselpersonals ma-
ximal 100 ungewichtete Punkte wie folgt vergeben:

Funktion Referenzprojekte ungewichtete Punkte

Bauleiter / Techniker 4 50,0

Bauleiter / Techniker 3 37,5

Bauleiter / Techniker 2 25,0

Bauleiter / Techniker 1 12,5

Bauleiter / Techniker 0 0

Funktion Referenzprojekte ungewichtete Punkte

Polier / Obermonteur 4 50,0

Polier / Obermonteur 3 37,5

Polier / Obermonteur 2 25,0

Polier / Obermonteur 1 12,5

Polier / Obermonteur 0 0
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Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.4 auszufüllen.

Transportkilometer für Beton
Der AG möchte die Umweltbelastung (zB CO2-Emission bzw Lärm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des öffentlichen Straßennetzes bei der Ausführung des gegenständlichen
Projekts bestmöglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
für Beton als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfüllung der angebotenen Leis-
tung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs „Transportkilometer für Beton“ und Angabe der Positionen
Als „Transportkilometer für Beton“ gelten jene Kilometer auf öffentlichen Straßen durch LKW-
Transporte (über 3,5t), die vom Produktionsstandort (Betonwerk) bis zum gegenständlichen
Leistungsort (Baustelle) zurückzulegen sind.
Die Transportkilometer sind für die Lieferung des Betons in den folgenden Positionen anzu-
geben:

LV-Position

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstätten (Betonwer-
ken) bezogen wird, ist für die Berechnung der Transportkilometer die Produktionsstätte mit
der weitesten Entfernung zur Einbaustelle (Baustelle) heranzuziehen.

Nachweis
Zur Überprüfung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter – auf Aufforderung des
AG – nachzuweisen, dass er über eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfügt. Dieser Nachweis kann geführt werden:
 über die Vorlage von Verträgen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-

ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfügungsberechtigung über das jeweili-
ge Betonwerk ergibt oder

 durch die verbindliche Bestätigung eines Dritten, der Eigentümer oder Verfügungsbe-
rechtigter des jeweiligen Betonwerks ist, dass er den Bieter im Auftragsfall über diesen
Produktionsstandort mit dem entsprechenden Beton beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer
Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
rücksichtigung nachstehender Kriterien:

 Zieladresse:  Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.
 Abfahrtsadresse:  Anschrift des gewählten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-

chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

 Routenoptionen:  „Fähren vermeiden“.
 Fahrzeug:  „mit dem Auto“.

Prinzipiell ist für die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstraßennetz bzw
das Autobahn- und Schnellstraßennetz zugelassen. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
bzw Forststraßen sind nur insofern zugelassen, als sie für die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.
Bei der Festlegung der Route ist auf mögliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschränkun-
gen für LKWs (zB Tonnenbeschränkung) Rücksicht zu nehmen.
Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kürzeren Kilometerentfernung,
so erhält der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kürzeren
Kilometerentfernung führt nicht zum Ausschluss des Bieters gemäß § 78 Abs 1 Z 11 lit c
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer längeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PÖNALE)
Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer während der Projektdauer über-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PÖNALE) in Höhe von 2% der Auf-
tragssumme pro Verstoß (Überschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angeführten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB Schließung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisführung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pönale sofort fällig.

Bewertung Zuschlagskriterium „Transportkilometer für Beton“
Es werden in Abhängigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte

 0  – 30 Kilometer                       100

31 – 40 Kilometer 80

41 – 50 Kilometer 60

51 – 60 Kilometer 40

61 – 70 Kilometer 20

     > 70 Kilometer 0
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Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufüllen.

Transportkilometer für Aushubmaterialien
Der AG möchte die Umweltbelastung (zB CO2-Emission bzw Lärm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des öffentlichen Straßennetzes bei der Ausführung des gegenständlichen
Projekts bestmöglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
für Aushubmaterialien als weiteres Zuschlagskriterium, welches mit der Erfüllung der angebo-
tenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs „Transportkilometer für Aushubmaterialien“ und Angabe der Posi-
tionen
Als „Transportkilometer für Aushubmaterialien“ gelten jene Kilometer auf öffentlichen Straßen
durch LKW-Transporte (über 3,5t), die vom Leistungsort (Baustelle) bis zur Deponie zurück-
zulegen sind.
Die Transportkilometer sind für die Lieferung der Aushubmaterialien in den folgenden Positio-
nen anzugeben:

LV-Position

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

Sofern das Material der LV-Positionen zu unterschiedlichen Deponien geführt wird, ist für die
Berechnung der Transportkilometer die Deponie mit der weitesten Entfernung zur Baustelle
heranzuziehen.

Nachweis
Zur Überprüfung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter – auf Aufforderung des
AG – nachzuweisen, dass er über eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfügt. Dieser Nachweis kann geführt werden:
 über die Vorlage von Verträgen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-

ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfügungsberechtigung über die jeweilige
Deponie ergibt oder

 durch die verbindliche Bestätigung eines Dritten, der Eigentümer oder Verfügungsbe-
rechtigter der jeweiligen Deponie ist, dass er dem Bieter im Auftragsfall über diese
Deponie das entsprechende Aushubmaterial abnehmen wird.
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Berechnung der Kilometer
Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
rücksichtigung nachstehender Kriterien:

 Abfahrtsadresse:  Angabe der Koordinaten der Baustelle durch AG.
 Zieladresse:  Anschrift der gewählten Deponie (dazu ist erforderlichenfalls die Aus-

gangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der Anlage zu positionie-
ren).

 Routenoptionen:  „Fähren vermeiden“.
 Fahrzeug:  „mit dem Auto“.

Prinzipiell ist für die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstraßennetz bzw
das Autobahn- und Schnellstraßennetz zugelassen. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
bzw Forststraßen sind nur insofern zugelassen, als sie für die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.
Bei der Festlegung der Route ist auf mögliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschränkun-
gen für LKWs (zB Tonnenbeschränkung) Rücksicht zu nehmen.
Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kürzeren Kilometerentfernung,
so erhält der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kürzeren
Kilometerentfernung führt nicht zum Ausschluss des Bieters gemäß § 78 Abs 1 Z 11 lit c
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer längeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PÖNALE)
Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer während der Projektdauer über-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PÖNALE) in Höhe von 2% der Auf-
tragssumme pro Verstoß (Überschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angeführten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB Schließung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisführung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pönale sofort fällig.

Bewertung Zuschlagskriterium „Transportkilometer für Aushubmaterialien“
Es werden in Abhängigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte

 0  – 30 Kilometer                       100

31 – 40 Kilometer 80

41 – 50 Kilometer 60

51 – 60 Kilometer 40

61 – 70 Kilometer 20

     > 70 Kilometer 0
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Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufüllen.

Transportkilometer für Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort
Der AG möchte die Umweltbelastung (zB CO2-Emission bzw Lärm- und Abgasbelastung) so-
wie die Belastung des öffentlichen Straßennetzes bei der Ausführung des gegenständlichen
Projekts bestmöglich reduzieren. Neben dem Preis gelten daher auch die Transportkilometer
für Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort als weiteres Zuschlagskriterium, welches
mit der Erfüllung der angebotenen Leistung im direkten Zusammenhang steht.

Umschreibung des Begriffs „Transportkilometer für Material zur Baustelle oder zu anderem
Lieferort“ und Angabe der Positionen
Als „Transportkilometer für Material zur Baustelle oder zu anderem Lieferort“ gelten jene Ki-
lometer auf öffentlichen Straßen durch LKW-Transporte (über 3,5t), die vom Produktions-
standort bis zur Baustelle / zu anderem Lieferort zurückzulegen sind.
Die Transportkilometer sind für die Lieferung des Materials in den folgenden Positionen an-
zugeben:

LV-Position

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

vom AG auszufüllen

Sofern das Material der LV-Positionen aus unterschiedlichen Produktionsstandorten bezogen
wird, ist für die Berechnung der Transportkilometer der Produktionsstandort mit der weitesten
Entfernung zur Baustelle / zum anderen Lieferort heranzuziehen.

Nachweis
Zur Überprüfung der vom Bieter gemachten Angaben hat der Bieter – auf Aufforderung des
AG – nachzuweisen, dass er über eine entsprechende Anlage innerhalb der angegebenen
Transportweite verfügt. Dieser Nachweis kann geführt werden:
 über die Vorlage von Verträgen, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Dokumen-

ten, aus denen sich das Eigentum oder die Verfügungsberechtigung über den jeweili-
gen Produktionsstandort ergibt oder

 durch die verbindliche Bestätigung eines Dritten, der Eigentümer oder Verfügungsbe-
rechtigter des jeweiligen Produktionsstandorts ist, dass er dem Bieter im Auftragsfall
über diesen Produktionsstandort mit dem entsprechenden Material beliefern wird.
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Berechnung der Kilometer
Die Berechnung der Kilometerentfernung erfolgt mit https://www.google.at/maps unter Be-
rücksichtigung nachstehender Kriterien:

 Zieladresse:  Angabe der Koordinaten der Baustelle / des anderen
Lieferorts durch AG.

 Abfahrtsadresse:  Anschrift des gewählten Produktionsstandortes (dazu ist erforderli-
chenfalls die Ausgangsposition per linker Maustaste genau auf den Standort der An-
lage zu positionieren).

 Routenoptionen:  „Fähren vermeiden“.
 Fahrzeug:  „mit dem Auto“.

Prinzipiell ist für die Berechnung der Kilometerentfernung nur das Landesstraßennetz bzw
das Autobahn- und Schnellstraßennetz zugelassen. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
bzw Forststraßen sind nur insofern zugelassen, als sie für die Erreichbarkeit der Baustelle
unbedingt erforderlich sind.
Bei der Festlegung der Route ist auf mögliche LKW-Fahrverbote bzw andere Beschränkun-
gen für LKWs (zB Tonnenbeschränkung) Rücksicht zu nehmen.
Die Kilometerentfernung ist vom Bieter abgerundet auf ganze Kilometer anzugeben. Erfolgt
vom Bieter entgegen dieser Rundungsregel die Angabe einer kürzeren Kilometerentfernung,
so erhält der Bieter in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte. Die Angabe einer kürzeren
Kilometerentfernung führt nicht zum Ausschluss des Bieters gemäß § 78 Abs 1 Z 11 lit c
BVergG 2018. Erfolgt vom Bieter die Angabe einer längeren Kilometerentfernung, so wird
diese Angabe zur Bestbieterermittlung herangezogen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der angebotenen Transportkilometer (PÖNALE)
Werden die im Angebot angegebenen Transportkilometer während der Projektdauer über-
schritten, so wird der AG vom AN eine Vertragsstrafe (PÖNALE) in Höhe von 2% der Auf-
tragssumme pro Verstoß (Überschreitung), gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschrei-
bung angeführten Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme gel-
tend machen, sofern kein berechtigter Grund (zB Schließung der Anlage) erbracht werden
kann. Bei nichtvertragskonformer Nachweisführung durch den AN wird die volle gedeckelte
Pönale sofort fällig.

Bewertung Zuschlagskriterium „Transportkilometer für Material zur Baustelle
oder zu anderem Lieferort“
Es werden in Abhängigkeit von der Anzahl der Transportkilometer maximal 100 ungewichtete
Punkte wie folgt vergeben:

Transportkilometer ungewichtete Punkte

 0  – 30 Kilometer                       100

31 – 40 Kilometer 80

41 – 50 Kilometer 60

51 – 60 Kilometer 40

61 – 70 Kilometer 20

     > 70 Kilometer 0
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Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.5 auszufüllen.

Verlängerung der Gewährleistung
Der Bieter kann eine Verlängerung der Gewährleistung anbieten, die für sämtliche Gewähr-
leistungsfristen gilt (Beispiel: bei Verlängerung um 1 Jahr wird die grundsätzliche Gewährleis-
tungsfrist von 3 auf 4 Jahre verlängert, jene für Abdichtungen von 5 auf 6 Jahre, jene für
Flachdächer und Terrassenabdichtungen von 10 auf 11 Jahre). Diese Verlängerung wird wie
folgt bewertet:

Verlängerung der Gewährleistung ungewichtete Punkte

keine Verlängerung 0

Verlängerung um 1 Jahr 33,33

Verlängerung um 2 Jahre 66,66

Verlängerung um 3 Jahre 100

Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
Sofern für die vorliegende Ausschreibung dieses Zuschlagskriterium zur Anwendung kommt,
ist das VEMAP-Formblatt 8.6 auszufüllen.

Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts
Mit Abgabe des Angebots ist vom Bieter ein ausgearbeitetes Konzept einmalig einzureichen.
Diese kann neben Fließtext auch Grafiken, Skizzen, Diagramme etc. enthalten.
Wird mit dem Angebot kein Konzept abgegeben, wird das Angebot in diesem Zuschlagskrite-
rium mit 0 Punkten bewertet.

Das Konzept hat folgende formale Anforderungen zu erfüllen:

 Maximal       Seiten DIN A4 (etwaige Inhaltsverzeichnisse sowie Deck- und/oder
Trennblätter bleiben bei der Bewertung der maximalen Seitenzahl unberücksichtigt; enthal-
tene DIN A3-Seiten werden als zwei DIN A4-Seiten gezählt). Darin sind alle Inhalte des
Konzepts, inklusive planlicher und grafischer Ausarbeitungen, abzubilden.

 Mindestmaße für Standardtext: Arial 11pt, einfacher Zeilenabstand.
 Alle Seiten des Konzepts sind fortlaufend zu nummerieren.

Überschreitet das Konzept die maximale Seitenanzahl, dann bleiben jene Seiten, die über die
maximale Seitenzahl hinausgehen, in der Bewertung unberücksichtigt.
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Das Konzept hat folgende inhaltliche Anforderungen zu erfüllen (Aufgabenstellung):

 z.B. Projektaufbau- und Projektablauforganisation; detaillierter Baustellen-
einrichtungsplan und/oder Bauzeitplan; Ablaufkonzept zu bestimmten Leistungen.
Die Konzeptinhalte sind hier übersichtlich, klar und vollständig zu beschreiben.

Die Bieter haben sich innerhalb der Vorgaben der Ausschreibung (z.B. Leistungsverzeich-
nis, Pläne, AVB) zu halten. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben wird das Angebot als aus-
schreibungswidrig ausgeschieden.
Das Konzept wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil. Sämtliche Inhalte des Konzepts sind
mit den angebotenen Preisen abgegolten.
Die Art und Weise der Aufbereitung und die Art der Darstellung (zum Beispiel das Verhältnis
von verbalen und planlichen Beschreibungen) liegt grundsätzlich im Ermessen des Bieters,
soll sich jedoch auf die wesentlichen Inhalte der Aufgabenstellung beziehen und soll der
Kommission einen raschen, zusammenfassenden Einblick in die Überlegungen des Bieters
geben. Die Art der Aufbereitung soll insbesondere dazu geeignet sein, dass von der Kommis-
sion das projektspezifische und praxisbezogene Eingehen auf die Komplexität des
Bauvorhabens beurteilt werden kann.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der im Konzept enthaltenen Zusagen (PÖNALE)
Werden die vom AN im Konzept enthaltenen Zusagen nicht eingehalten, so wird der AG vom
AN eine verschuldensabhängige Vertragsstrafe (PÖNALE) in Höhe von 2 % der Auftrags-
summe pro Verstoß, gedeckelt mit der am Deckblatt der Ausschreibung angeführten Gewich-
tung dieses Zuschlagskriteriums in Prozent der Auftragssumme geltend machen.

Bewertung Zuschlagskriterium „Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts“
Das Zuschlagskriterium „Ausarbeitung eines schriftlichen Konzepts“ wird nach folgenden
Aspekten (keine Subkriterien) bewertet:

 Vollständige, strukturierte und verständliche Darstellung;
 in fachlicher Hinsicht nachvollziehbare und mit dem Projekt und den Aufgaben des künfti-

gen AN stimmige Ausarbeitung.

Die Abwicklungskonzepte werden durch eine Kommission bewertet werden. Jedes Konzept
wird in Anlehnung an das Schulnotensystem in Abstufungen (sehr gut, gut, befriedigend, ge-
nügend und nicht genügend erfüllt) bewertet. 0 Punkte werden vergeben, wenn die Aspekte
nicht genügend erfüllt sind. 100 ungewichtete Punkte werden vergeben, wenn die Aspekte
sehr gut erfüllt sind. Dazwischen werden die Punkte linear abgestuft vergeben (gut = 75% der
max Punkteanzahl; befriedigend = 50% der max Punkteanzahl; genügend = 25% der max
Punkteanzahl).
Die Bewertung erfolgt durch die Kommission mit stichwortartiger verbaler Begründung. Dabei
wird versucht, eine gemeinsame Bewertung zu erzielen. Sofern die einzelnen Kommissions-
mitglieder unterschiedliche Beurteilungen vornehmen, werden die vergebenen Punkte zu-
sammengezählt und unter Berücksichtigung der Anzahl der Kommissionsmitglieder das
arithmetische Mittel gebildet. Dieses ergibt die bei diesem Zuschlagskriterium erzielten unge-
wichteten Punkte.

Anschließend werden die erlangten „ungewichteten Punkte“ gemäß den Angaben am Deck-
blatt am VEMAP-Portal gewichtet.
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1.8.3  Zuschlagsprinzip „technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot -
          gemäß LEISTUNGSVERZEICHNIS“

Die Zuschlagskriterien sind abschließend dem Leistungsverzeichnis ab Seite     zu entneh-
men. Bestbieter des Vergabeverfahrens ist jener Bieter, dessen Angebot die höchste Punk-
teanzahl (Summe der gewichteten Punkte aller Zuschlagskriterien) aufweist.
Irreführende Informationen bzw falsche Angaben des Bieters zu den Zuschlagskriterien
führen gemäß § 78 Abs 1 Z 11 lit c BVergG 2018 zwingend zum Ausschluss des Bie-
ters!
Im Öffnungsprotokoll werden von jedem Bieter alle relevanten in Zahlen ausgedrückten An-
gaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien festgehalten.

1.9 Öffnung der Angebote
Die Öffnung der Angebote wird ohne Beteiligung der Bieter vorgenommen. Das Protokoll der
Öffnung wird jedem Bieter übermittelt bzw über das Beschafferportal des AG bereitgestellt
(§ 133 Abs 5 BVergG 2018).

1.10 Ausscheiden von Angeboten
Es gelten die Ausscheidungsgründe gemäß BVergG 2018.

1.11 Vergabekontrollbehörde
Für den Rechtsschutz kommen die Vorschriften des NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetzes in
der jeweils gültigen Fassung zur Anwendung. Als Vergabekontrollbehörde für dieses Verga-
beverfahren ist das Landesverwaltungsgericht NÖ zuständig.
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2.1   ALLGEMEINE  VERTRAGSBESTIMMUNGEN  (AVB)
2.1.1 Vertragsbestandteile und deren Reihenfolge

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

  1.) die schriftliche Vereinbarung (zB Angebotsannahme, Zuschlagsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief) durch die der Vertrag zustande
gekommen ist;

  2.) die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) – Punkt 2.1;
  3.) die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) – Punkt 2.2;
  4.) allfällige Gewerkespezifischen Besonderheiten – Punkt 3.3;
  5.) die ÖNORM B 2110 idF vom 01.05.2023, die ÖNORM B 2111 idF vom 01.05.2007 und

die ÖNORM A 2063 idF vom 15.03.2021;
  6.) die Projektbeschreibung – siehe Punkt 3;
  7.) Die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis.

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungs-
verzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

a)  Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
b)  Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
c)  Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
d)  Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
e)  Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung;

  8.) Pläne, Zeichnungen, sonstige Beilagen in folgender Reihenfolge:
a)  Baubewilligungen und sonstige Bewilligungen
b)  Zeichnungen und Pläne
c)  technische Beschreibungen, Gutachten und Berichte;

  9.) Normen technischen Inhalts;
10.) die Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx mit vornormierten Vertrags-

inhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten;
11.) Richtlinien technischen Inhaltes und Verarbeitungsrichtlinien.

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten oder vereinbart wurden, ist bei
ÖNORMEN und Richtlinien, die ohne Ausgabedatum angeführt sind jene Fassung maßge-
bend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Ist keine Angebotsfrist
angegeben, gilt das Datum des Angebots.
Sofern die Unterfertigung eines Gegenschlussbriefes vom Auftraggeber (AG) gefordert wird,
erfolgen Zahlungen an den Auftragnehmer (AN) nur nach Vorliegen des unterfertigten Gegen-
schlussbriefes beim AG.

2.1.2 Leistungsziel
Das Leistungsziel umfasst sämtliche Leistungen, die zur bestimmungsgemäßen Nutzung des
Gesamtprojekts für den AG erforderlich sind oder diese Nutzung in technischer, wirtschaftli-
cher oder zeitlicher Hinsicht erleichtern oder verbessern. Umfasst sind daher nicht nur alle
derzeit für das Gesamtprojekt geplanten Gewerksvergaben, sondern auch darüber hinausge-
hende Leistungen (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen), die diesem Zweck dienen oder künftig
dienen werden. Die in Punkt 3.4 der Projektbeschreibung genannten Umstände sind jedenfalls
vom Leistungsziel beinhaltet.
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2.1.3 Subunternehmer
Der AN ist berechtigt, Teile der Leistungen an jene Subunternehmer weiterzugeben, die er im
Rahmen des Vergabeverfahrens benannt hat und die vom AG genehmigt wurden bzw die vom
AG im Rahmen der Vertragserfüllung auf Vorschlag des AN genehmigt wurden.
Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunter-
nehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prüfung der Eignung des betreffen-
den Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunter-
nehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
Die Zustimmung des AG ist, ebenso wie eine allfällige Ablehnung, unverzüglich mitzuteilen
und darf nur aus sachlichen Gründen verweigert werden. Die Zustimmung des AG gilt als er-
teilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mittei-
lung gemäß dem ersten Satz dieses Absatzes abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemäß dem
ersten Satz dieses Absatzes die erforderlichen Unterlagen nicht vollständig angeschlossen, so
wird der AG dies dem AN unverzüglich mitteilen und ihn zur Vorlage der ausständigen Unter-
lagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemäß dem vierten Satz
dieses Absatzes bis zur vollständigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.
Ein nicht genehmigter Wechsel eines Subunternehmers bzw ein nicht genehmigtes Hinzuzie-
hen eines neuen Subunternehmers (jeweils im obigen Sinn) stellt einen Grund zum sofortigen
Vertragsrücktritt dar und ermächtigt den AG unabhängig vom Eintritt eines Schadens darüber
hinaus zur Geltendmachung einer verschuldensabhängigen Pönale in Höhe von 2% der Ge-
samtauftragssumme je Einzelfall.
Weiters stellt ein Verstoß gegen die Verpflichtung des AN „kritische“ Leistungsteile selbst
oder durch ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemäß § 2 Z 40 BVergG 2018) oder –
im Falle einer ARGE – durch ein Mitglied der ARGE auszuführen, wobei auch die Ausführung
mit überlassenen Arbeitskräften – mit Ausnahme von Arbeitskräfteüberlassungen zwischen
dem Bieter bzw Mitgliedern der Bietergemeinschaft und verbundenen Unternehmen – einen
solchen Verstoß darstellt, einen Grund zum sofortigen Vertragsrücktritt dar und ermächtigt den
AG unabhängig vom Eintritt eines Schadens darüber hinaus zur Geltendmachung einer ver-
schuldensabhängigen Pönale in Höhe von 2% der Gesamtauftragssumme je Einzelfall.

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Weitergabe von Informationen
Im Zuge von Erhebungen iSd § 12 LSD-BG in Bezug auf die Lohnkontrolle behält sich der AG
die Weitergabe der relevanten Vertragsdaten und Vertragsunterlagen vom AN und dessen
SubunternehmerInnen an die Abgabenbehörden vor.

Verwendung der elektronischen Projektplattform
Sofern in den sonstigen Ausschreibungsunterlagen (z.B. im Leistungsverzeichnis, im Projekt-
handbuch oder an anderer Stelle) eine elektronische Projektplattform angeführt ist, hat der AN
für die dort angegebenen Zwecke zwingend diese elektronische Projektplattform zu verwen-
den und dies einzukalkulieren. Es entstehen für den AN dadurch keine Lizenzkosten.

Prüf- und Warnpflicht  (PÖNALE)
Die Prüf- und Warnpflicht bezieht sich insbesondere auch auf Mengenabweichungen, die für
den AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbar sind.
Wenn der AN im Zuge der Werks- und Montageplanung oder Arbeitsvorbereitung erkennbare
Mengenabweichungen dem AG nicht unverzüglich schriftlich mitteilt, ist der AG zum Abzug
einer Vertragsstrafe (Pönale) in folgender Höhe berechtigt:
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 erkennbare Mengenabweichungen über 10% der ursprünglichen Auftragssumme:
Vertragsstrafe in Höhe von  5%  der ursprünglichen Auftragssumme;

 erkennbare Mengenabweichungen zwischen 2% und 10% der ursprünglichen Auftrags-
summe:
Vertragsstrafe in Höhe von  2%  der ursprünglichen Auftragssumme;

 erkennbare Mengenabweichungen unter 2% der ursprünglichen Auftragssumme:
keine Vertragsstrafe.

2.1.7 Festpreise bzw veränderliche Preise
Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als
Festpreise
veränderliche Preise
Bei veränderlichen Preisen werden als Grundlage für die Preisumrechnung die vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Wirtschaft veröffentlichten „Baukostenveränderungen“
https://www.bmaw.gv.at/Services/Bauservice/Baukostenver%C3%A4nderungen.html verein-
bart. Folgende Zuordnung nach Arbeitskategorien bzw Obergruppen ist zu berücksichtigen:

Bei Mehr- und Minderkostenforderungen, soweit sie nicht auf den Preisumrechnungsgrundla-
gen und der Preisbasis des ursprünglichen Vertrages erstellt sind, gilt als Preisbasis für die
Umrechnung veränderlicher Preise das Datum des Einlangens des Hauptangebotes beim AG.

Arbeitskategorie Obergruppe

2.1.8 Abfall- / Schuttentsorgung und Bauschäden
Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie alle
seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte selbst von der Baustelle zu entfernen.
Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in größeren Mengen
anfallen, zB nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe)
sind in die vom AG jeweils dafür aufgestellten Container zu entsorgen. Der AN trennt anfallen-
de Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten für das
Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wur-
den, in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Der AN ist verpflichtet, einen Abfallnachweis gemäß Abfallnachweisverordnung zu führen. Die
Abfallnachweise sind dem AG gesammelt in einem eigenen Ordner zu übergeben.
Unterlässt der AN die Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung, wobei der Urheber nicht
festgestellt und haftbar gemacht werden kann (dh nicht zuordenbar), haften alle auf der Bau-
stelle noch befindlichen AN für den tatsächlich entstandenen Aufwand anteilsmäßig nach ihren
Auftragssummen.
Direkt zuordenbare Bauschäden werden dem Urheber nach Vorliegen der Reparaturkosten bei
der nächsten Rechnung in Abzug gebracht.

Im gegenständlichen Sonderfall gilt folgende Versicherungslösung:
Der  AN   erklärt  sich  ausdrücklich  damit   einverstanden,  dem   vom   AG  abgeschlossenen
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Generalvertrag für eine Bauherrnhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung und Haft-
pflichtversicherung für sämtliche bauausführende Unternehmen beizutreten.
Die Versicherungssummen sowie die Deckungsinhalte des Versicherungskonzeptes können
bei der Wirtschaftskammer NÖ, Landesinnung Bau eingesehen werden. Durch den Beitritt
zum Generalvertrag bleibt es jedem AN unbenommen, selbständig und auf eigene Kosten
zusätzliche Versicherungen abzuschließen.
Die Prämienzahlung erfolgt in der Form, dass von jeder Rechnung des AN 1,0%  in Abzug
gebracht wird. Durch diesen Abzug sind allfällige nicht direkt zuordenbare Bauschäden sowie
der Anteil für Abfall- bzw. Schutttrennung und -entsorgung abgedeckt.

2.1.9 Deckungsrücklass
Der Deckungsrücklass wird iHv 5%  einbehalten. Der AN kann den einbehaltenen Deckungs-
rücklass nicht durch ein Sicherstellungsmittel gemäß Pkt. 8.7.4 ÖNORM B 2110 ablösen.

2.1.10 Erfüllungsgarantie des AN sowie Sicherstellung des AG gemäß § 1170 b ABGB
Verlangt der AN gemäß § 1170 b ABGB eine Sicherstellung und ist der AG gemäß § 1170 b
Abs 3 ABGB verpflichtet, eine solche zu erbringen, kann der AG diese mittels Bank- oder Ver-
sicherungsgarantie, mit einer Laufzeit bis 6 Monate nach Übernahme oder – im Falle der Ver-
weigerung der Übernahme durch den AG – nach dem Zeitpunkt, in dem der AN die aus seiner
Sicht vorliegende Übernahmereife dem AG schriftlich mitteilt erbringen, die neben der Festle-
gung von St. Pölten als ausschließlich zuständigem Gerichtsort insbes. folgenden Text enthält:
„Im Auftrag des [AG] übernehmen wir hiermit Ihnen gegenüber diese Garantie im Betrag von
EUR [__] (in Worten: [__] Euro), indem wir uns verpflichten, auf Ihre erste Aufforderung binnen
5 Tagen ohne Prüfung des Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, auf
ein uns bekanntzugebendes Bankkonto, jeden Betrag bis zur Höhe des vorstehenden Betra-
ges zu überweisen, sofern Ihrerseits mit dieser Aufforderung der Eintritt zumindest einer der
folgenden Bedingungen nachgewiesen wird:
 dass Ihr Auftraggeber in Höhe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-

gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein gemäß des
abgeschlossenen Vertrags eingeholtes Schiedsgutachten bestätigt wurde; oder

 dass Ihr Auftraggeber in Höhe zumindest des abgerufenen Betrages unberechtigt Zahlun-
gen an Sie einbehalten hat, wobei dieser unberechtigte Einbehalt durch ein rechtskräftiges
Gerichts- oder Schiedsgerichtsurteil bestätigt wurde; oder

 dass über das Vermögen Ihres Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein sol-
ches mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde.“

Im gegenständlichen Sonderfall ist eine Erfüllungsgarantie des AN zu erbringen:
Der AN ist verpflichtet, binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung dem AG eine Erfüllungsga-
rantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie, entsprechend dem ange-
schlossenen Muster (Beilage C), im Ausmaß von      %  der Auftragssumme (= zivilrechtli-
cher Preis) zur Sicherstellung aller Forderungen und Ansprüche des AG gegenüber dem AN
beizubringen. Die Garantie ist grundsätzlich mit einer Laufzeit bis 30 Tage nach dem vorgese-
henen Übernahmetermin auszustatten. Die Garantie kann einvernehmlich entsprechend dem
Baufortschritt reduziert werden und erlischt jedenfalls mit Übernahme der Leistung.
Das Einlangen dieser Garantie im Original beim AG ist Voraussetzung für die Fälligkeit jegli-
cher Forderungen des AN gegen den AG bis zur Höhe der zu garantierenden Summe.
Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins ist die Erfüllungsgarantie entsprechend
zu verlängern. Eine Verweigerung dieser Verlängerung gilt ausdrücklich als Verletzung der
vertraglichen Pflichten des AN, die den AG zur Ziehung der Garantie berechtigt.
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2.1.11 Aufbau von Rechnungen und Abrechnung von Regieleistungen
Sämtliche Rechnungen sind kumulierend aufzustellen. Der AG ist zur Zurückstellung von
Rechnungen, die nicht kumulierend aufgestellt sind berechtigt.

Rechnungen sind ausschließlich bei folgender Zustelladresse einzubringen:

Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Schulen
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

andere Rechnungsadresse

Angabe weiterer zwingender Rechnungsinhalte

Regieleistungen dürfen nur im Zuge von Abschlags- und Schlussrechnungen bzw - falls Regie-
leistungen nach Schlussrechnungslegung erbracht werden - nach den für Abschlagsrechnun-
gen geltenden Regeln abgerechnet werden.
Der AN hat sämtliche Rechnungen ausschließlich in elektronischer Form zu legen. Nicht elek-
tronische Rechnungen werden ohne Weiteres vom AG zurückgewiesen. Der AG wird den AN
nach Zuschlag über die dabei vom AN zu beachtenden Umstände (wie zB Zustellungsform,
Format, Aufbau der Rechnungen samt Beilagen) informieren.

2.1.12 Fälligkeit von Rechnungen und Verjährung
Sämtliche Rechnungen sind auf Grund der Komplexität der Prüfung von Bauabrechnungen
spätestens 50 Tage  nach Eingang der Rechnung zur Zahlung fällig.
Jede Rechnung ist parallel und gleichzeitig im Original beim AG und in Kopie samt gemeinsam
geprüften und beiderseits unterfertigten Mengenermittlungen und Beilagen beim Prüfenden
(ÖBA) einzubringen. Die Zahlungsfrist beginnt erst mit dem jeweils späteren Einlaufdatum der
Rechnung beim AG oder der ÖBA.
Punkt 8.4.2 der ÖNORM B 2110 (Annahme der Zahlung, Vorbehalt) wird wie folgt ersetzt:
Nachträgliche Forderungen für die vertragsgemäß erbrachten Leistungen – unabhängig da-
von, ob vor, in oder nach der Schlussrechnung ein Vorbehalt für weitere Forderungen vom AN
geltend gemacht wird – verjähren binnen 3 Monaten ab Fälligkeit der Schlussrechnung.

2.1.13 Haftungsrücklass
Der Haftungsrücklass wird in der Höhe von 2%  einbehalten (entfällt bei einer Haftungsrück-
lasssumme der Schlussrechnung von unter EUR 1.500,-). Der AN kann den einbehaltenen
Haftungsrücklass durch ein Sicherstellungsmittel gemäß Punkt 8.7.4 ÖNORM B 2110 ablösen,
das im Falle unbarer Sicherstellungsmittel dem angeschlossenen Muster (Beilage D) zu ent-
sprechen hat.
Im Falle der Verlängerung der Gewährleistungsfrist ist auch die Sicherstellung in Höhe gemäß
ÖNORM B 2110 (insbesondere Punkt 8.7.3.3) entsprechend zu verlängern. Eine Verweige-
rung dieser Verlängerung gilt ausdrücklich als Verletzung der vertraglichen Pflichten des AN,
die den AG zur Ziehung der Sicherstellung berechtigt.

2.1.14 Abrechnungsmodalitäten, USt.
Mit Ausnahme von planlich nicht ermittelbaren Mengen (zB Provisorien) ist nach Planmaß ab-
zurechnen; ausgenommen es werden Abweichungen vom Plan vom AG schriftlich angeordnet.
Der AN hat die Abrechnung in digitaler Form mit genormter Schnittstelle (zumindest Excel-
Format) zur Verfügung zu stellen.
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Liegen die von der ÖBA geprüften und einvernehmlich festgestellten Mengenermittlungen bei
Rechnungslegung noch nicht vor, so stellt dies eine mangelhafte Rechnungslegung iSd Punk-
tes 8.3.6.1 ÖNORM B 2110 dar. Auf allen Rechnungen ist das Projekt, die betreffende Auf-
tragsnummer sowie in Form eines Kurztextes die geleistete Arbeit und der Zeitraum der Aus-
führung bzw Liefertermin zu vermerken.
Für die in den Zeitraum vom  24.12. bis  06.01. des Folgejahres fallenden Zahlungsfristen,
verlängert sich die jeweilige Zahlungsfälligkeit um 10 Tage.

Bei Lieferungen aus dem Gemeinschaftsgebiet hat der AN die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (UID-Nr.) vom jeweiligen Sitzland dem AG bekannt zu geben. Umsatzsteuer ist in
diesem Falle grundsätzlich nicht in Rechnung zu stellen. Ebenso wenig dürfen Unternehmer,
die weder Sitz, gewöhnlichen Aufenthalt noch eine Betriebsstätte im Inland haben und deren
Sitz, gewöhnlicher Aufenthalt und Betriebsstätte in einem Drittland gelegen ist, Umsatzsteuer
in Rechnung stellen.

2.1.15 Voraussichtliche gewerkespezifische Termine
 voraussichtlicher gewerkespezifischer Leistungsbeginn:

September 2026
 voraussichtlicher Zeitraum der gewerkespezifischen Leistungserbringung:

September 2026 bis Dezember 2026

2.1.16 Rahmentermin- und Bauzeitenplan
Der AN akzeptiert mit seiner Unterschrift zum Angebot den in der Ausschreibung vorgegebe-
nen Rahmenterminplan. Dieser bildet die Grundlage für den in weiterer Folge zu erstellenden
Bauzeitenplan.
Sofern der Ausschreibung kein detaillierter Bauzeitenplan beiliegt, ist nach Zuschlagserteilung
binnen 14 Tagen bzw nach Maßgabe der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) mit dieser ein
detaillierter Bauzeitenplan auszuarbeiten, der sich in den Rahmenterminplan einfügt,
pönalisierte Zwischentermine enthält und beiderseits schriftlich zu bestätigen ist. Verweigert
der AN die erforderliche bzw fristgerechte Mitwirkung an der Bauzeitenplanerstellung, so ist
der AG im Wege der ÖBA berechtigt, den Bauzeitenplan mit bindender Wirkung auch
hinsichtlich der Verzugsfolgen dem AN vorzugeben. Der Bauzeitenplan ist Vertragsbestandteil.
Wird dieser vom AN aus für den AG nicht nachvollziehbaren Gründen nicht unterzeichnet,
kann dies den Rücktritt vom Vertrag gemäß Punkt 2.1.27 Ziffer 1 zur Folge haben.
Ergeben sich im Zuge der Bauabwicklung Terminveränderungen, insbesondere aufgrund von
geänderten Ausführungsterminen von Vorleistungen anderer Professionisten, so verschieben
sich – sofern dies für den AN unter Anstrengung aller seiner Kräfte nicht unzumutbar ist – die
pönalisierten Zwischen- und Fertigstellungstermine des AN entsprechend. Eine Verlängerung
der vereinbarten Ausführungsdauer tritt in diesem Fall nicht ein. Erfolgt aufgrund des Verzugs
des AN eine Anpassung der im Terminplan festgesetzten Termine, bleibt die Pönalisierung der
ursprünglichen Zwischen- und Fertigstellungstermine aufrecht.

2.1.17 Ausführungs- und Lieferfristen
Der AN übernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus so früh zu
beginnen und fertig zu stellen, wie dies im Fortschreiten der Bauplanung und Bauausführung
möglich ist. Anlieferungen sind dem AG frühestmöglich anzukündigen und vor Ort durch den
AN zu überwachen. Im LV vom AN geforderte Ausführungsunterlagen sind dem AG ebenfalls
frühestmöglich vorzulegen. Darüber hinaus wird der AN im Rahmen seines Leistungsbildes in
zumutbarer Weise alle für seine Leistungen erforderlichen Vorleistungen anderer AN bzw Bei-
stellungen des AG so frühzeitig anfordern bzw abstimmen, dass er noch vor Beginn seiner
Ausführungs- bzw Lieferfristen den AG in die Lage versetzt, entsprechende Dispositionen zu
treffen.  Auf  jeden Fall  hat  der  AN  spätestens  5 Werktage  nachdem  die  Voraussetzungen
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gegeben sind oder 5 Tage nach Aufforderung zu beginnen. Unterlässt er dies oder werden
vereinbarte Fristen überschritten, wird er für sämtliche Folgeschäden voll haftbar gemacht.

2.1.18 Drohende Fristüberschreitung
Der AN ist verpflichtet, alle zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Geräte in
geeigneter Art, entsprechender Anzahl und zeitgerecht anzutransportieren, aufzubauen, zu
betreiben, zu warten, instand zu halten und wieder abzubauen und abzutransportieren. Insbe-
sondere obliegt es dem AN die vereinbarten Termine durch einen ausreichenden Geräteein-
satz zu sichern. Fristüberschreitungen im Rahmen der laut Bauzeitenplan festgelegten Termi-
ne mit Auswirkungen auf andere Gewerke oder den Gesamtfertigstellungstermin berechtigen
den AG nach Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Ersatzvornahme durchzuführen,
ohne dass der AN berechtigt ist seine Kräfte abzuziehen oder vom Auftrag zurückzutreten. Der
säumige AN ist verpflichtet, dem AG sämtliche dadurch entstandenen Mehrkosten zu
vergüten. Davon unberührt bleiben die Bestimmungen über die Vertragsstrafen.
In begründeten Fällen drohender Frist- oder Terminüberschreitung hat der AN auf entspre-
chendes Verlangen jeweils zu Monatsbeginn und zu Monatsmitte Einsatzpläne über den für
die folgende Monatshälfte geplanten Einsatz seiner Ressourcen (insbesondere Personal, Ge-
rüste, größere Geräte und Werkzeuge) an die ÖBA zu liefern. Im Fall von erheblichen Abwei-
chungen von diesen Einsatzplänen und/oder begründeten Bedenken an einem ordnungsge-
mäßen und zur Erreichung der vereinbarten Termine geeigneten Leistungsfortschritt des AN
ist der AG berechtigt, nach einmaliger Setzung einer Nachfrist von drei Werktagen eine Er-
satzvornahme auf Kosten des AN einzuleiten.

2.1.19 Vertragsstrafe (PÖNALE)  für zeitlichen Verzug
Der Anspruch auf Leistung einer Vertragsstrafe entsteht, sobald der AN in Verzug – in Bezug
auf die festgelegten Zwischen- und/oder Endtermine – gerät und nicht nachweisen kann, dass
er den Verzug nicht zu vertreten hat. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.
Die Höhe dieser Vertragsstrafe beträgt bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Pönal-
termine in den ersten sieben Kalendertagen

0,4 %  der Auftragssumme pro Kalendertag
und danach

0,2 %  der Auftragssumme pro weiterem Kalendertag.
Insgesamt ist die Vertragsstrafe für zeitlichen Verzug mit höchstens 5% der Auftragssumme
(= zivilrechtlicher Preis) begrenzt.

2.1.20 Vertragsstrafe (PÖNALE)  bei Lohn- und Sozialdumping
Wird der AN oder einer seiner Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit im
ausschreibungsgegenständlichen Projekt gemäß §§ 28 oder 29 LSD-BG rechtskräftig bestraft,
so ist der AG zum Abzug einer Vertragsstrafe (Pönale) in Höhe von EUR 2.000,-  pro rechts-
kräftiger Bestrafung berechtigt.

2.1.21 Vertragsstrafe (PÖNALE)  bei Nichteinhaltung der angebotenen Zusagen hin-
sichtlich Zuschlagskriterien
siehe Punkt 1.8.2

2.1.22 Leistungsabweichungen:  Folgen eines Vertragsrücktritts / Nachteilsabgeltung
Im Fall der Vertragsauflösung wird der AG die verwertbaren bereits erbrachten Teilleistungen
übernehmen und vergüten. Weitergehende Vergütungsansprüche bestehen hingegen nicht.
Insbesondere steht dem AN ein Anspruch auf Entgelt nur für die von ihm bis zum Vertrags-
rücktritt nachweislich erbrachten Leistungen zu (Ausschluss des § 1168 ABGB).
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Erwächst dem AN durch Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20% durch Minde-
rung oder Entfall eines Teils der Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise, die
positionsweise gemäß Punkt 7.4.4 ÖNORM B 2110 vereinbart worden sind, oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, wird ihm der dadurch entstandene Nachteil durch Vergütung des kalku-
lierten Anteils der Geschäftsgemeinkosten an den entfallenden Leistungen abgegolten (insbe-
sondere aber nicht der im Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, nicht der entgangene Gewinn
und nicht jener Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Leistungen
übernehmen konnte).

2.1.23 Leistungsabweichungen
1.)  Leistungsänderungen
Beispiel: Die Anordnung des AG, dass statt des ursprünglich ausgeschriebenen Standard-
Fußbodenbelags ein bestimmter höherwertiger Fußbodenbelag auszuführen ist, ist eine Leis-
tungsänderung.
Das Leistungsänderungsrecht des AG umfasst auch die zeitliche Komponente der Leistungen,
also etwa die Termine, die Bauzeit und den Bauzeitplan bzw Bauablauf. Die sonstigen Vo-
raussetzungen für das Leistungsänderungsrecht gemäß Punkt 7.1, erster Absatz, ÖNORM B
2110 (Zumutbarkeit und Notwendigkeit) bleiben unverändert bestehen.
Bei vom AG angeordneten Leistungsänderungen hat der AN den Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insbesondere Mehrkosten welcher Art auch immer aus
geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdünnung, Forcierung, etc) bei sonstigem Verlust
des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung der Leistungsfrist und/oder
des Entgelts) vor deren Anfall dem Grunde nach schriftlich beim AG geltend zu machen. Bei
einem Versäumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.
Bei vom AG dem Grunde nach angeordneten Leistungsänderungen gemäß Punkt 7.1 ÖNORM
B 2110 ist der AN jedenfalls zur Leistungsfortsetzung und zur Ausführung der Leistungsände-
rungen verpflichtet, auch wenn über die Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
noch kein Einvernehmen der Höhe nach hergestellt wurde.
Bei Leistungsänderungen, die zu einer Überschreitung der vertraglich festgelegten Leistungs-
frist aus nicht dem AN zurechenbaren Gründen führen, werden nur die zeitgebundenen Ge-
mein- und Gerätekosten der Baustelle für die Zeit der Überschreitung im Rahmen der vorge-
legten Aufgliederung, jedoch nur im tatsächlich geleisteten Umfang und höchstens zum ange-
botenen Preis je Zeiteinheit, vergütet.

2.)  Störungen der Leistungserbringung
Beispiel: Die notwendige Unterbrechung der Bauarbeiten aus Witterungsgründen, die in der
Sphäre des AG liegen, ist eine Störung der Leistungserbringung.
Bei Störungen der Leistungserbringung hat der AN den AG unverzüglich ab Erkennbarkeit
durch den AN auf die Störung und die voraussichtlichen Auswirkungen (Beschreibung der ge-
störten Leistungen, Auswirkungen auf Leistungsfrist und Entgelt) hinzuweisen.
Der AN trägt die Beweislast dafür, dass eine Störung oder die Auswirkungen einer Störung
nicht zu einem früheren Zeitpunkt als angemeldet für den AN erkennbar waren. Der AN hat
den Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts (insb Mehrkosten wel-
cher Art auch immer aus geltend gemachter Behinderung, Leistungsverdünnung, Forcierung,
etc) bei sonstigem Verlust des Anspruches jedenfalls (dh auch bei offensichtlicher Anpassung
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts) unverzüglich ab Erkennbarkeit für den AN schriftlich
beim AG geltend zu machen. Bei einem Versäumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.
Bei Störungen der Leistungserbringung, die zu einer Überschreitung der vertraglich festgeleg-
ten Leistungsfrist aus nicht dem AN zurechenbaren Gründen führt, werden nur die zeitgebun-
denen Gemein- und Gerätekosten der Baustelle für die Zeit der Überschreitung im Rahmen
der vorgelegten Aufgliederung vergütet, jedoch nur im tatsächlich geleisteten Umfang und
höchstens zum angebotenen Preis je Zeiteinheit.
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2.1.24 Übernahme
Die Übernahme erfolgt ausschließlich förmlich. Der AN hat den AG im Hinblick auf Pkt. 10.2.2
ÖNORM B 2110 auf die Rechtsfolgen der Unterlassung einer Stellungnahme schriftlich auf-
merksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass eine ausdrückliche Erklärung innerhalb
von 30 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung abzugeben ist.
Folgende Form wird bei der förmlichen Übernahme eingehalten:
Nach Fertigstellung der Arbeiten (bzw auch für wesentliche, später nicht mehr zugängliche
Teile der erbrachten Leistungen) erfolgt eine Vorabnahme durch die ÖBA. Die Ergebnisse der
Vorabnahmen werden von der ÖBA protokolliert und sind vom AN zu unterfertigen. Festge-
stellte Mängel sind bis zu einem zu vereinbarenden Termin zu beheben. Die Vorabnahme er-
setzt nicht die Übernahme. Spätestens mit der Vorabnahme hat der AN jedenfalls folgende
Unterlagen der ÖBA zu übergeben:
 Bescheide und Genehmigungen
 erforderliche bzw geforderte Prüfatteste
 Nachweis der Einhaltung der Garantiewerte
 Nachweis entsprechender Funktionsprüfungen durch befugte Personen
 Bedienungs-, Betriebs- und Pflegeanleitungen
 sämtliche gewerkespezifische Dokumentationen gemäß ÖNORM B 2107-3
 allfällige Bestandspläne.

Nach Behebung der bei der Vorabnahme festgestellten Mängel und Restarbeiten hat der AN
dem AG die Fertigstellung der Leistung bekannt zu geben und schriftlich die förmliche Über-
nahme der Leistung durch den AG zu beantragen. Die Übernahme erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der Gesamtleistung (generelle Übernahme sämtlicher Gewerke).
Für sämtliche gebäudetechnische Anlagen, sowie für betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme ist die technische Betriebsbereitschaft und somit die formelle Übernahme durch den
AG dann erfolgt, wenn die Anlagen im Echtzeitbetrieb (Heiz- und Kühlbetrieb) zumindest je 6
Monate lang, jedenfalls aber eine Heiz- und Kühlperiode einwandfrei funktionieren und dies
vom AG schriftlich festgestellt wird. Die Dauer des erfolgreichen Echtzeitbetriebes wird auf die
Dauer der Gewährleistung angerechnet.

2.1.25 Schlussfeststellung
Eine Schlussfeststellung gemäß Abschnitt 11 ÖNORM B 2110, Ausgabe 15.03.2013 wird ver-
einbart. Der AN hat um die Schlussfeststellung 3 Monate vor Ablauf der Gewährleistungsfrist
anzusuchen.

2.1.26 Gewährleistung
Im Rahmen der Gewährleistung gilt grundsätzlich eine Gewährleistungsfrist von 3 Jahren. Für
Abdichtungen aus Materialien aller Art (inkl „weißer Wanne“) gilt eine verlängerte Gewährleis-
tungsfrist von 5 Jahren und für Flachdächer und Terrassenabdichtungen eine verlängerte Ge-
währleistungsfrist von 10 Jahren.
Werden Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt, wird vermutet, dass sie zum Zeit-
punkt der Übernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der
Sache oder des Mangels unvereinbar ist. In begründeten Fällen ist der AG berechtigt, vom AN
zumindest drei Tage vor Beginn der Mängelbehebung ein Sanierungskonzept zu verlangen,
das den Zeitablauf sowie die technischen Details der geplanten Mängelbehebung unter Be-
rücksichtigung etwaiger Nutzungen oder sonstiger Arbeiten Dritter am Objekt konkret darzu-
stellen hat. Der AG ist berechtigt, die Mängelbehebung durch den AN abzulehnen und selbst
vorzunehmen oder durch Dritte auf Kosten des AN vornehmen zu lassen (Ersatzvornahme),
wenn dieses Sanierungskonzept nicht rechtzeitig vom AN vorgelegt wird oder in wesentlichen
Punkten falsch oder nicht umsetzbar ist.
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2.1.27 Schadenersatz
Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen Vertrags-
partner schuldhaft einen Schaden zugefügt, hat der Geschädigte Anspruch auf Schadenersatz
wie folgt:

1.) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen
Gewinns (volle Genugtuung);

2.) bei leichter Fahrlässigkeit unabhängig von der Höhe der Auftragssumme auf Ersatz des
Schadens ohne Begrenzung.

Bei Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen eines bei der Übernahme vor-
handenen Mangels der Leistung, obliegt nach 10 Jahren ab der Übernahme die Beweislast für
das Verschulden dem AG. Ein über die Vertragsstrafe (Punkt 2.1.16) hinausgehender Scha-
den ist bei jeder Art des Verschuldens des AN zu ersetzen.
Der AG ist im Falle begründeter Annahme, dass ihm der AN im Zuge seiner Leistungserbrin-
gung einen erst künftig entstehenden ersatzpflichtigen Schaden verursacht haben könnte, be-
rechtigt, von jeder Rechnung den Betrag des voraussichtlichen Schadens zurückzubehalten,
und zwar bis zum Zeitpunkt des Feststehens der Schadenshöhe. Die „begründete Annahme“
liegt dann vor, wenn sich der AG sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach auf das Gutach-
ten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen stützen kann.
Soweit ein solcher Schaden eintritt, hat der AN auch die Kosten dieses Gutachtens anteilig zu
ersetzen. Soweit bis zum Ende der Gewährleistungsfrist kein Schaden eintritt oder bereits vor-
her feststeht, dass kein Schaden eintreten kann, für den der AN haftet, hat der AG dem AN die
einbehaltenen Beträge samt Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt des Einbehalts zu bezahlen.
Dieses Zurückbehaltungsrecht – und, nach Feststehen der Höhe, Schadenersatzrecht – des
AG besteht unbeschadet anderer zulässiger Einbehalte (zum Beispiel Haftungsrücklass, Punkt
8.7.3 ÖNORM B 2110, oder Einbehalt wegen Mängel, Punkt 10.4 ÖNORM B 2110).
Einen Schaden im Sinne dieser Bestimmung stellt es auch dar, wenn sich - und soweit sich
dadurch, dass der AN die Kalkulationsvorgaben des AG bzw der Ausschreibung samt sonst
geltender Kalkulationsvorschriften nicht eingehalten hat („Spekulation“) - im Vergleich zu einer
korrekten Kalkulation die Abrechnungssumme erhöht hat.
Im Falle von für den AG nachteiligen, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
freien und lauteren Wettbewerbs verstoßenden Abreden mit anderen Unternehmen, insbeson-
dere über die Preisbildung oder über Ausfallsentschädigungen, Preisbindungen und sonstige
Abreden, soweit es sich nicht um kartellrechtlich zulässige Vereinbarungen handelt, ist der AG
– unbeschadet seiner Rücktrittsrechte – berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 10 % der
Auftragssumme abzuziehen oder in Rechnung zu stellen. Die Haftung des AN für einen dar-
über hinaus gehenden Schaden bleibt davon unberührt.

2.1.28 Rücktritt vom Vertrag
Der AG ist über die in Punkt 5.8 ÖNORM B 2110 angeführten Gründe hinaus und unbescha-
det der Rechte zur Vertragsauflösung gemäß BVergG 2018 zu einem Rücktritt auch dann be-
rechtigt, wenn

1.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer die ihm aus diesem Vertrag oblie-
genden wesentlichen Pflichten trotz schriftlicher Mahnung an den AN wiederholt verletzt;

2.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer trotz schriftlicher Mahnung an den
AN Geheimhaltungspflichten wiederholt verletzt;

3.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätig-
keit eine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial-
oder Umweltrechts begangen hat, die vom AG nachweislich iSd § 78 Abs 1 Z 5 BVergG
2018 festgestellt wurde;
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4.) der AN oder ein ihm zurechenbarer Subunternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätig-
keit wiederholt gemäß § 28 Abs 1 Z 1 AuslBG oder gemäß §§ 28 oder 29 LSD-BG rechts-
kräftig bestraft wurde, die vom AG nachweislich iSd § 82 Abs 3 BVergG 2018 festgestellt
wurde;

5.) der AN wiederholt einen vom AG nicht genehmigten Subunternehmer einsetzt (siehe Punkt
2.1.2);

6.) der AN gegen seine Verpflichtung verstößt, „kritische“ Leistungsteile selbst oder durch
ein mit diesem verbundenen Unternehmen (gemäß § 2 Z 40 BVergG 2018) oder – im Falle
einer ARGE – durch ein Mitglied der ARGE auszuführen (siehe Punkt 2.1.2);

7.) sich nach der Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge der vorausgegangenen
Ausschreibung unrichtige Angabe gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlags-
entscheidung / Auftragserteilung gehabt hätte;

8.) nach der Auftragserteilung – auf Ebene des AN, eines Subunternehmers oder eines Liefe-
ranten – der Ausschlussgrund auf Grund von EU-Sanktionen gegen die Russische
Föderation (siehe Punkt 1.5) hervorkommt, und zwar unabhängig davon, ob er bereits vor
Auftragserteilung oder erst danach eingetreten ist oder

9.) sobald sich herausstellt, dass wesentliche Leistungen länger als 3 Monate nicht erbracht
werden können, unabhängig davon, welcher Vertragspartner dies zu vertreten hat.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu
berücksichtigen.

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens über das Unternehmen des AN - oder im
Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) eines der Partner der ARGE - ist der AG zu folgenden
Maßnahmen berechtigt:

 Zur Vorgabe eines genauen Arbeitsprogrammes für die Leistungserbringung des AN (zum
Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes und überprüfbarer Zwischentermine des
Leistungsfortschrittes), um sicherzustellen und überwachen zu können, dass die Leistun-
gen ordnungsgemäß und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses Arbeitspro-
gramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder Drit-
ter (Ersatzvornahme) für Teile der Leistungen und auf Kosten des AN berechtigt, oder
wahlweise zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag.

 Zur Zurückbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarter Zahlungen für noch nicht erbrachte
Leistungen.

 Zum Einbehalt einer zusätzlichen Sicherheit von 10% jeder fälligen Summe bis nach voll-
ständiger Leistungserbringung und endgültiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Ver-
tragsverhältnisses.

 Zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag, sobald im Insolvenzverfahren die Mitteilung ergeht,
dass das Unternehmen des AN nicht fortgeführt wird.

Weitere, insbesondere gesetzliche Rücktrittsrechte bleiben unberührt.

2.1.29 Änderungen beim Auftragnehmer
Bei Wegfall des AN, aus welchem Grund und aus welcher Sphäre auch immer, stehen dem
AG folgende Möglichkeiten – falls mehrere der unten angeführten Möglichkeiten zur Verfügung
stehen, wahlweise nach freiem Ermessen des AG – zur Ausführung der vom AN nicht erbrach-
ten Leistungen (in der Folge „Restleistungen“) ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens
zur Verfügung:

1.) Fortsetzung des Vertrags mit nächstgereihtem Bieter
Der AG hat das Recht, sämtliche Restleistungen an den im Vergabeverfahren anhand der Zu-
schlagskriterien nächstgereihten Bieter, dessen Angebot nicht schon im Vergabeverfahren
ausgeschieden wurde bzw ausgeschieden werden hätte können, zu beauftragen.
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Für diese Beauftragung gelten zusätzlich folgende Bedingungen:

 Vor Beauftragung hat der AG bei Zweifeln an der noch aktuell gegebenen Eignung des
nächstgereihten Bieters das Recht, diese zu prüfen. Sollte die Eignung nicht gegeben sein, tritt
der danach nächstgereihte Bieter an dessen Stelle. Sollte dieser etwaige Nachfragen über die
Eignung nicht oder nicht rechtzeitig beantworten, ist der AG berechtigt, den Auftrag dennoch
zu erteilen, vorbehaltlich etwaiger Rücktrittsrechte, falls sich nachträglich die mangelnde Eig-
nung herausstellt.
 Für die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des nächstgereihten Bieters und die
Bauzeitvorgaben im Vergabeverfahren. Für Restleistungen, für die keine eindeutigen Preise
aus dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverändert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ÖNORM B
2110 für Leistungsabweichungen zu ermitteln.
 Ab Übersendung einer Leistungsabgrenzung (Beschreibung der bereits erbrachten Leistun-
gen und der noch zu erbringenden Restleistungen) durch den AG an den nächstgereihten Bie-
ter, wobei diese Übersendung vor oder nach Auftragserteilung erfolgen kann, hat der nächst-
gereihte Bieter binnen zwei Wochen eine der zwei folgenden Optionen:

- Übernahme der Gewährleistung nur für seine Leistungen;
- Übernahme der Gewährleistung für alle Leistungen (Restleistungen und Vorleistungen

des ursprünglichen AN) gegen zusätzliche Vergütung von 2% der ursprünglichen Ge-
samtangebotssumme des nächstgereihten Bieters. Wenn der nächstger. Bieter keine
Erklärung abgibt, gilt dies als Übernahme der Gewährleistung nur für seine Leistungen.

Der Vertrag über die Restleistungen wird zu obigen Bedingungen mit Zugang des Auftrags-
schreibens an den nächstgereihten Bieter wirksam, wenn dieser mit dem Angebot im Form-
blatt 12 „Bereitschaft zur Ausführung der Restleistungen nach Wegfall des Auftragnehmers“
„ja“ ausgewählt hat. Wenn der nächstgereihte Bieter mit dem Angebot im Formblatt 12 „nein“
ausgewählt hat, wird der Vertrag über die Restleistungen zu obigen Bedingungen erst mit
schriftlicher Annahme des Auftragsschreibens durch diesen wirksam.
Dieses Recht des AG kann auch mehrfach ausgeübt werden (zB Auftrag für Restleistungen an
den drittgereihten Bieter, falls der zweitgereihte Bieter während der Ausführung von Restleis-
tungen wegfällt; der drittgereihte Bieter gilt sodann als „nächstgereihter Bieter“ im Sinne der
obigen Bestimmungen).

2.) Fortsetzung des Vertrags mit Subunternehmer
Der AG hat das Recht, alle oder auch nur Teile der Restleistungen direkt an einen vom AN vor
dessen Wegfall genannten und vom AG genehmigten Subunternehmer zu beauftragen.
Für diese Beauftragung gelten folgende Bedingungen:
 Für die Restleistungen gelten die Preise des Angebots des weggefallenen AN und die Bau-

zeitvorgaben im Vergabeverfahren. Für Restleistungen, für die keine eindeutigen Preise aus
dem Angebot zu entnehmen sind oder die Bauzeitvorgaben nicht mehr unverändert an-
wendbar sind, sind die Preise und die Bauzeit aufgrund der Bestimmungen der ÖNORM B
2110 für Leistungsabweichungen zu ermitteln.

 Die Gewährleistung des Subunternehmers umfasst die an ihn beauftragten Restleistungen
und die davor vom Subunternehmer oder dessen Subunternehmer selbst erbrachten Leis-
tungen.

 Der Vertrag ist erst dann gültig, wenn das Auftragsschreiben des AG vom Subunternehmer
schriftlich angenommen wird

3.) Sonstige Fortsetzung des Vertrags mit einem neuen Vertragspartner
Der AG hat das Recht, den Vertrag mit einem neuen Vertragspartner unter folgenden Voraus-
setzungen fortzusetzen:
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 Wenn der neue Vertragspartner inklusive Subunternehmer die Eignung erfüllt und
 wenn der neue Vertragspartner ein mit dem AN verbundenes Unternehmen ist, oder wenn

der neue Vertragspartner die wesentlichen für den Auftrag erforderlichen Ressourcen des
AN durch Übernahme von Geschäftsanteilen (share deal) oder von Unternehmensteilen
(asset deal) übernommen hat.

Bei Wegfall eines Teils einer Arbeitsgemeinschaft auf AN-Seite hat der AG das Recht, den
Vertrag unter folgenden Voraussetzungen fortzusetzen:

 Wenn die Eignung durch die restlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft inklusive Subun-
ternehmerInnen gegeben ist oder

 wenn die Eignung der Arbeitsgemeinschaft durch Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder neue
Subunternehmer gegeben ist, wobei der Hinzutritt eines neuen Mitglieds oder eines neuen
Subunternehmers erst nach Genehmigung durch den AG zulässig ist.

Etwaige Rücktrittsrechte des AG bleiben in allen diesen Fällen unberührt.

2.1.30 Urheberrecht
Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrages die zeitlich, räumlich und inhaltlich uneinge-
schränkte Werknutzungsbewilligung an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das
auch an andere Einheiten, mit denen der AG unmittelbar oder mittelbar verbunden ist, übertra-
gen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur
Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusätze bzw Streichungen
oder andere Änderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Daten-
verarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu übertragen oder zu übersetzen sowie auf
Datenträger zu speichern und im Internet oder anderen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenban-
ken, BIM) öffentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN
selbst  zu vollenden,  zu verändern  bzw  zu erweitern  oder  durch Dritte vollenden,  verändern
oder erweitern zu lassen. Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur mit
Zustimmung des AG zulässig.

2.1.31 Gerichtsstand
Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ergebenden Streitigkeiten (einschließlich der Frage der Gültigkeit und Beendigung des
Vertrags) von dem sachlich zuständigen Gericht in St. Pölten entschieden werden.

Schiedsgerichtsvereinbarung
Folgende Schiedsgerichtsvereinbarung wird aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens ab-
geschlossen, welche die oben angeführte Gerichtsstandvereinbarung zur Gänze ersetzt:
Auffassungsunterschiede jedweder Art zwischen dem AG und dem AN (im Folgenden auch
kurz die Beteiligten genannt) für den Zeitraum vor oder nach der Übergabe des Werkes, wäh-
rend der Gewährleistungsfrist sowie während der gesamten Frist, innerhalb der Schadener-
satzansprüche geltend gemacht werden können, werden – kommt nicht eine Einigung der Be-
teiligten durch (bloße) Beiziehung eines Schiedsgutachters zustande – im Wege eines
Schiedsgerichtsverfahrens gemäß nachstehenden Bedingungen (Schiedsvertrag gemäß § 577
ff ZPO) durch einen Schiedsrichter entschieden. Bei Auffassungsunterschieden der Beteiligten
ist – vor Durchführung des Schiedsgerichtsverfahrens – über Antrag eines Beteiligten vorerst
ein Schiedsgutachter zu bestellen. Ein Antrag auf Bestellung eines Schiedsgutachters unter-
bricht ein bereits eingeleitetes Schiedsgerichtsverfahren. Diesem Schiedsgutachter obliegt die
technische Untersuchung und Beurteilung der von den Beteiligten an ihn gerichteten Fragen
[siehe unten Punkt A) bis F)]. Er führt das Verfahren analog den Bestimmungen über das
Schiedsgerichtsverfahren durch. Führt dies zu einem Konsens, so sind die Auffassungsunter-
schiede demgemäß zu bereinigen.
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Schon die Einleitung eines Verfahrens zur Bestellung eines Schiedsgutachters unterbricht ge-
setzliche Fristen zur Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen
und sonstigen Forderungen aus dem Bauvorhaben, sofern – im Fall der Nichteinigung – bin-
nen drei Monaten nach Beendigung der Tätigkeit des Schiedsgutachters der Antrag auf Einlei-
tung eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt wurde.
Ein Antrag auf Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens kann gestellt werden, sobald die
technische Beurteilung der an den Schiedsgutachter gestellten Fragen (einschließlich eines
Sanierungsvorschlages) vorliegt. Für das Schiedsgerichtsverfahren gilt dann folgendes:

Schiedsort ist St. Pölten, Verfahrenssprache ist Deutsch. Es ist ausschließlich das materielle
und formelle Recht der Republik Österreich unter Ausschluss von Verweisungsnormen, insbe-
sondere die österreichische Zivilprozessordnung über das Schiedsverfahren anzuwenden. St.
Pölten ist auch der ordentliche Gerichtsstand für den Fall der Anfechtung des Schiedsspru-
ches. Es gilt die österr. Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsgerichtsverfahren wird durch eine
Schiedsklage verbunden mit dem Begehren nach einem konkreten Schiedsspruch eingeleitet.
Es ersetzt den ordentlichen Rechtsweg und schließt diesen – abgesehen von im Gesetz zwin-
gend vorgesehenen Aufhebungsgründen – aus. Für die Dauer des Schiedsgerichtsverfahrens
ist der AG berechtigt, Zahlungen einzubehalten. Sollten anderweitige Besicherungen (zB
Bankgarantien) vorhanden sein, so sind diese über Anforderung des AG zu verlängern, an-
dernfalls sie – und sei es auch nur vorläufig – in Anspruch genommen werden können.
Für die Einleitung des Schiedsverfahrens gelten §§ 581 ff ZPO. Die Bestellung des (einzigen)
Schiedsrichters obliegt vorerst dem AG alleine. Der AN hat die Möglichkeit, den vorgeschlage-
nen Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen abzulehnen. Stillschweigen bedeutet die Annahme
des Vorschlages. Für den Fall der Ablehnung des vom AG vorgeschlagenen Schiedsrichters
durch einen am jeweiligen Schiedsgerichtsverfahren Beteiligten, wird der Schiedsrichter – über
Antrag eines Beteiligten – durch den Präsidenten der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten für Wien, NÖ und Bgld bestimmt. Dieser Schiedsrichter ist für alle Beteiligten ver-
bindlich. Kann der Schiedsrichter – gleich aus welchem Grunde – sein Amt nicht aus- oder zu
Ende führen, so ist der Bestellvorgang zu wiederholen. Der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die
ihm gestellten Fragen zu beantworten und die Antworten in seinem Schiedsspruch schriftlich
zu begründen. Der Schiedsrichter hat die in der österreichischen Zivilprozessordnung über das
Schiedsverfahren vorgesehenen und die folgenden Verfahrensschritte als Mindesterfordernis
zu beachten, wie
1.) Aufforderung an die Beteiligten, ihre jeweiligen technischen und rechtlichen Standpunkte

schriftlich darzulegen und die entsprechenden Beweisanträge zu stellen.
2.) Aufnahme der beantragten Beweise, insbesondere Vornahme eines Lokalaugenscheines

samt Befundaufnahme. Termine und Ladungen erfolgen durch den Schiedsrichter, allen-
falls in Abstimmung mit den Beteiligten. Versendung des Befundes an alle Beteiligten.

3.) Aufforderung an alle Beteiligten, zum Befund innerhalb einer vom Schiedsrichter festzu-
setzenden angemessenen Frist ein ev weiteres Vorbringen zu erstatten und ev weitere
Beweisanträge zu stellen. Dies bei Präklusion eines weiteren Vorbringens und weiterer
Anträge nach Ablauf dieser Frist.

4.)  Technische Begutachtung der gestellten Fragen (siehe unten), insbesondere eines Sanie-
rungsvorschlages.

5.)  Erstellung und Zustellung des (begründeten) Schiedsspruchs (samt Kostenentscheidung),
der auch im Bedarfsfall einen Sanierungsvorschlag zu enthalten hat.

Dem Schiedsrichter steht es frei, nach eigenem Ermessen Zeugen zu hören und Sachverstän-
dige beizuziehen. Dem das Schiedsverfahren Einleitenden steht es frei, das Klagebegehren
(eigentlich den Schiedsspruch) aufgrund der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu modi-
fizieren. In einem solchen Fall ist den übrigen Beteiligten aber jedenfalls das rechtliche Gehör
einzuräumen. Obige Mindestverfahrenserfordernisse sollen jedenfalls gewährleisten, dass alle
Beteiligten am Schiedsgerichtsverfahren teilnehmen und sich Gehör verschaffen können.
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Dem Schiedsrichter wird im Regelfall die Beantwortung vor allem folgender Fragen aufgetra-
gen:

A) Welcher Schaden und welche Folgeschäden sind aufgetreten?
B) Was war die Schadensursache?
C) Für den Fall, dass Beteiligte für den Schaden verantwortlich sind:  Wer hat, aus techni-

scher und rechtlicher Sicht, zu welchen Anteilen den Schaden verursacht?
D) In welcher Art und Weise kann der aufgetretene Schaden saniert und wie können Folge-

schäden verhindert werden? (Sanierungsvorschlag)
E) Welche Kosten für die Behebung des Schadens sind zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs

klar bezifferbar und welche geschätzten Behebungskosten werden voraussichtlich anfal-
len?

F) Welcher Beteiligte hat welche Kosten (Schadens-, Behebungs-, Verfahrenskosten) zu
welchen Anteilen zu tragen?

Alle Beteiligten können dem Schiedsrichter weitere Fragen stellen, wobei dieser den Zeitpunkt
festlegt, ab welchem keinerlei neue Fragen und Anträge mehr gestellt werden dürfen (Präklu-
sion). Der Schiedsrichter soll in der Begründung des Schiedsspruches auf alle Fragen der Be-
teiligten eingehen und – soweit möglich – sowohl über die Ursache, die Verschuldenszuord-
nung, die Art und Weise der Behebung als auch die Zuordnung aller Kosten, dh auch jener
des Schiedsgerichtsverfahrens, endgültig entscheiden. Die Kosten des Schiedsgutachterver-
fahrens sind Teil der Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens.
Dem Schiedsspruch kommt die Wirkung eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils zu (§ 594
ZPO). Er stellt somit einen Exekutionstitel dar. Die weitere Abrechnung erfolgt gemäß dem
Schiedsspruch. Gegebenenfalls werden Besicherungen wie Bankgarantien in Anspruch ge-
nommen. Über Ersuchen eines der Beteiligten ist der Schiedsrichter im Falle einer Sanierung
als begleitende Kontrolle zum Zwecke der Überwachung der Umsetzung des von ihm vorge-
schlagenen Sanierungsweges zu bestellen. Er kann über Ersuchen eines der Beteiligten auch
mit der Kontrolle der Endabrechnung der Sanierung und Feststellung des endgültigen Ge-
samtschadens beauftragt werden. Die Kosten der begleitenden Kontrolle bzw der Kontrolle der
Endabrechnung werden gemäß dem Schiedsspruch abgerechnet.

2.1.32 Sprache
Sämtliche Ansprechpartner des AN (auch auf der Baustelle) müssen der deutschen Sprache,
vor allem in Hinblick auf die technischen Begriffe, mächtig sein. Das gesamte Bauvorhaben
(insbesondere auch die Rechnungslegung) ist in deutscher Sprache abzuwickeln.

2.1.33 Datenschutz (PÖNALE)
Der AN ist verpflichtet, die DSGVO sowie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten, soweit er im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tätig wird.
Insbesondere wird der AN
 die vom AG zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftliche Wei-

sung des AG und nur in dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des
Vertragszweckes erforderlich ist;

 den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschätzung nach Art
35 DSGVO unterstützen;

 ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgeführten Tätigkeiten gemäß Art 30
Abs 2 DSGVO führen;

 dem AG auf Aufforderung unverzüglich alle Informationen zur Verfügung stellen, damit
diese ihrer Rechenschaftspflicht gemäß Art 5 Abs 2 DSGVO, ihren Informationspflichten
nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie ihrer Auskunftspflicht nach Art 15 DSGVO entspre-
chen kann;
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 auf Aufforderung des AG unverzüglich die erforderlichen Schritte im System des Auftrag-
nehmers zur Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten nach den Art 16 und
17 DSGVO oder Einschränkung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO zu setzen;

 auf Aufforderung des AG unverzüglich eine Übertragung von Daten gemäß Art 20 DSGVO
veranlassen;

 auf Aufforderung des AG unverzüglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Wider-
spruches gemäß Art 21 DSGVO einstellen;

 ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine
automatisierten Entscheidungen einschließlich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm
umzusetzende Systeme implementieren;

 die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsätze, wie zB
der Datenminimierung implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Vorein-
stellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden (siehe Art 25
DSGVO);

 im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverzüglich dem
AG unter Bekanntgabe aller nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen mel-
den.

Alle oben angeführten Pflichten sind vom AN an allfällige Subunternehmer bzw Sub-Subunter-
nehmer im Umfang der von ihnen zu übernehmenden Leistungen ausdrücklich zu überbinden.
Der Verstoß gegen die oben genannten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist mit einer
verschuldensabhängigen Vertragsstrafe von EUR 2.000,- pro Einzelfall pönalisiert. Darüber
hinaus gehende Forderungen, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, bleiben da-
von unberührt und können vom AG gesondert geltend gemacht werden.

2.1.34 Eintrittsrechte
Der AG behält sich vor, den gegenständlichen Leistungsvertrag mit dem AN (und sämtliche
darin enthaltenen Leistungen) auf einen noch namhaft zu machenden Dritten, nämlich eine
Bank bzw Finanzierungsgesellschaft mit einwandfreier Bonität (dh einem Ratingwert langfristig
mindestens Baa3 gemäß Moody’s oder entsprechende Ratingwerte gleichwertiger internatio-
nal anerkannter Ratingagenturen [zB Standard & Poor's, Fitch] oder eine Kreditwürdigkeit
äquivalent zu diesem Rating, beurteilt durch eine anerkannte Wirtschaftsauskunftei [zB
KSV 1870, Alpenländischer Kreditorenverband, Creditreform] oder eine Kreditwürdigkeit äqui-
valent zu diesem Rating in Folge des internen Ratings einer Bank, die selbst über ein Rating
im „Investment Grade“-Bereich verfügt) zu überbinden. Diese Überbindung erfolgt aus rechtli-
cher Sicht in Form einer Vertragsübernahme iSd §§ 1406 ff ABGB, bei welcher der Dritte an
die Stelle des AG tritt.
Im Hinblick auf die Wartungsleistungen haben die Nutzer sowie allfällige externe Betriebsfüh-
rer (insbesondere Facility Manager) nach Fertigstellung der Bauleistungen das Recht, durch
einseitige schriftliche Eintrittserklärung an den AG und den AN, in den gegenständlichen Ver-
trag anstelle des AG als Vertragspartner für die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungs-
leistungen mit allen Rechten und Pflichten einzutreten. Mit Zugang der schriftlichen Eintrittser-
klärung des Nutzers an den AG und den AN scheidet der AG im durch den Nutzer bzw exter-
nen Betriebsführer (insbesondere Facility Manager) übernommenen Leistungsumfang aus
diesem Vertrag aus. Sofern der Vertrag mit dem externen Betriebsführer (insbesondere Facili-
ty Manager) beendet wird (durch Zeitablauf oder Kündigung), hat der ihm nachfolgende exter-
ne Betriebsführer (insbesondere Facility Manager) ebenso das Recht, durch einseitige schrift-
liche Eintrittserklärung an den AG und den AN, in den gegenständlichen Vertrag anstelle des
AG als Vertragspartner für die ihren Nutzungsbereich betreffenden Wartungsleistungen mit
allen Rechten und Pflichten einzutreten.
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2.1.35 Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Geltung der Schriftform.
Dies gilt auch für eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden
soll. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mündliche Nebenabreden.
Die Überschriften in diesem Vertrag dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei
Auswirkung auf die Bedeutung oder Auslegung des Vertrages. Sämtliche Anhänge dieses Ver-
trages bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser Vertrag nicht
ausdrücklich etwas Anderes vorsieht.
Es gilt das materielle Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
des IPRG.
Ist eine Bestimmung dieses Vertrages, eine nachträgliche Änderung oder Ergänzung ungültig
oder wird sie ungültig, dann wird dadurch die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungültigkeit oder Un-
durchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftli-
chen Ergebnis möglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungültige oder undurchsetz-
bare Bestimmung als vereinbart.
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2.2  BESONDERE  VERTRAGSBESTIMMUNGEN  (BVB)
2.2.1 Z-Positionen im Leistungsverzeichnis

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemäß ÖNORM A 2063 mit dem Herkunftskennzeichen „Z“ gekennzeichnet.
Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die
aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein unter Umständen ande-
res Leistungsbild ergeben, sind abweichend von der ÖNORM A 2063 nicht mit dem Her-
kunftskennzeichen „Z“ gekennzeichnet. Allfällige Preisunterschiede, die sich aufgrund der ge-
änderten Vertragsbestimmungen ergeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.2.2 Bieterlücken
Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter –
sofern vorgesehen – in den Bieterlücken Materialien/Erzeugnisse/Typen anzubieten (echte
Bieterlücken). Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen haben mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen
zu entsprechen. Auf Verlangen des AG weist der Bieter die in der Ausschreibung bedunge-
nen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung
der Mindestqualität).
Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten
für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit
ausdrücklicher Zustimmung des AG zulässig. Wenn nicht anders angegeben, werden Eigen-
schaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom AG für die Zuschlagsentscheidung
nicht gewertet.
Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können – sofern
vorgesehen – in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen an-
geboten werden (unechte Bieterlücken, siehe VEMAP-Formblatt 9). Die Kriterien der Gleich-
wertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben. Auf Verlangen des AG weist
der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach. Setzt der Bieter in die Bieterlü-
cke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.
In einer Bieterlücke kann nur ein Material/Erzeugnis/Type angeführt werden. Für den Fall,
dass ein Bieter in einer Bieterlücke mehrere Materialien/Erzeugnisse/Typen anführt, gilt aus-
schließlich das/die zuerst angeführte Material/Erzeugnis/Type als angeboten. Die übrigen Ma-
terialien/Erzeugnisse/Typen bleiben unberücksichtigt.

2.2.3 Einheitspreisangaben / Korrekturen
Die Zeichen „–" und „/“ gelten als Null. Für sonstige Korrekturen der Preisaufgliederung gilt
Punkt 6.3.2 ÖNORM B 2110.

2.2.4 Kalkulationsunterlagen
Die Kalkulation des Bieters hat der ÖNORM B 2061 zu entsprechen. Folgende Kalkulations-
formblätter sind binnen drei Tagen nach Aufforderung durch den AG abzugeben:

 K2-, K3-, K4- und K7-Blätter für alle Positionen;
 K2-, K3-, K4- und K7-Blätter für Positionen, die im Leistungsverzeichnis als wesentlich („W“)

gekennzeichnet sind;
 keine K-Blätter.

Wenn dies im Zuge der Angebotsprüfung oder während der Ausführung vom AG gefordert
wird, sind vom Bieter bzw AN weitere Kalkulationsgrundlagen oder K-Blätter vorzulegen.
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Die Formblätter K7 haben eine Detailkalkulation zu enthalten, die (soweit zutreffend) alle Per-
sonal-, Material-, Geräte-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten sowie die entsprechenden Auf-
wands- und Verbrauchsansätze und etwaige Zuschläge ausweist. Dies gilt auch für Leistun-
gen, für die beabsichtigt ist, diese von Subunternehmern ausführen zu lassen.
Hierdurch werden diese Kalkulationsangaben jedoch nicht Bestandteil des Angebotes. Der
AG ist weder verpflichtet diese Angaben zu prüfen noch ein allfälliges Prüfergebnis dem Bie-
ter mitzuteilen. Der Bieter verzichtet auf jede Irrtumsanfechtung seines Angebotes bzw des
Vertrages aufgrund eines behaupteten Kalkulationsirrtums.
Angebote für Zusatzaufträge und Auftragserweiterungen (zB durch Vermehrung der Massen)
muss der AN auf der Grundlage des Hauptauftrages übernehmen und sind rechtzeitig und
vollständig (unter Beilage von K-Blättern, Preisnachweisen, etc) einzureichen, um dem AG im
Hinblick auf den weiteren Baufortschritt eine zeitgerechte schriftliche Beauftragung zu ermög-
lichen. Die Einreichung der Nachtragsangebote hat unter anderem auch mittels ÖNORM-
gerechtem Datenträger zu erfolgen.

2.2.5 Zulassungen
Es dürfen nur Materialien/Erzeugnisse/Typen zum Einsatz gelangen, die alle für den projekt-
spezifischen Standort bzw Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachwei-
se darüber werden dem AG auf Verlangen vorgelegt.

2.2.6 PVC- Vermeidung und H-FCKW- Vermeidung
Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgegeben ist, sind gemäß der Resolution des
NÖ Landtages vom 18.02.1993 PVC-haltige Baustoffe sowie gemäß Resolution des NÖ
Landtages vom 25.06.1996 teilhalogenierte Fluor- (Chlor-) Kohlenwasserstoffe zu vermeiden.

2.2.7 Wasser / Strom
Für Wasser und Strom errichtet der AN für die Baumeisterarbeiten den Anschluss und die
Verteilung auf der Baustelle bis zu den vorgesehenen Entnahmestellen. Für die Verteilung ab
den Entnahmestellen hat der AN selbst zu sorgen.
Der AG trägt ausschließlich die Kosten für Wasser und Strom der Baustelle. Die Kosten für
sonstige Betriebsstoffe trägt jedenfalls der AN.
Der Strom- und Wasserverbrauch von Büro-, Mannschafts- und Lagerräumlichkeiten des AN
ist mit gesonderten Zählern eigens zu erfassen. Die Verbrauchskosten für diese Räumlichkei-
ten werden nach tatsächlichem Ausmaß dem AN im Zuge seiner Verrechnung in Abzug ge-
bracht. Die Lage und Größe der Zähler für diese Räumlichkeiten sind mit der ÖBA abzustim-
men. Die Zählerstände werden zumindest monatlich gemeinsam mit der ÖBA erfasst.

2.2.8 Bauleitung des AN,  Baubuch und Bautagesbericht
Der AN ist verpflichtet, eine der Größe und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende
sachverständige technische Aufsicht am Bau zu stellen. Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig
vor und während der Zeit seines Arbeitseinsatzes, zur Teilnahme an den vom AG (ÖBA) idR
wöchentlich angesetzten Baubesprechungen durch von ihm entsandtes fachkundiges Perso-
nal ohne gesonderte Vergütung. Verstößt der AN schuldhaft gegen seine Teilnahmepflicht,
wird er dem AG für den daraus resultierenden Mehraufwand schadenersatzpflichtig.
Bautagesberichte sind – soweit vom AG nicht anders angeordnet – vom AN zu führen. Bei
gleichzeitiger Führung eines Baubuches und von Bautagesberichten, gelten bei Widersprü-
chen die Eintragungen im Baubuch.

2.2.9 Leistungsumfang
Die Erfüllung in Teilleistungen kann nur dann erfolgen, wenn dies gesondert vereinbart wurde
oder wenn zur vorzeitigen bestimmungsgemäßen Benutzung durch den AG darüber das Ein-
vernehmen zwischen AG und AN hergestellt wurde.
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Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsver-
zeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (zB Bauteil, Ausführung,
Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und
behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthalte-
nen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.
Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zu-
satz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom AG an-
erkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder AN nachgewiesen wird.
In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmate-
rialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw werden in den Texten des Leistungsverzeich-
nisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indi-
rekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.
Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern
der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und För-
dern (Vertragen) bis zur Einbaustelle. Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, gilt
der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis als einkal-
kuliert. Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/ Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstel-
le beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehöri-
gen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert. Ein vom AG angeordnetes
etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.
Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere  Überprü-
fungen, Befunde, Abnahmen oder dgl erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.
Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten unabhängig von der Häufigkeit des Leistungseinsatzes in
die Einheitspreise einzukalkulieren.
Alle Einheitspreise gelten auch für Kleinflächen und unabhängig davon, ob Teilflächen auf
Anweisung des AG (ÖBA) vorgezogen bearbeitet werden (später nur mehr schwer zugängli-
che Flächen zB im Bereich von Installationen, Leitungen, unverschiebbaren Geräten und dgl).

2.2.10  Pläne / Unterlagen / Weisungen des AG
Pläne und Weisungen des AG bzw seiner bevollmächtigten Vertreter sind verbindlich, auch
wenn sie dem AN nach Auftragserteilung zur Kenntnis kommen.
Sofern offensichtlich begründete Zweifel bestehen, ob bzw wie weit die anordnenden Perso-
nen durch den AG bevollmächtigt sind, ist der AN bei sonstigem Anspruchsverlust zur Rück-
frage beim AG verpflichtet, bevor er geänderte oder zusätzliche Leistungen ausführt.

2.2.11  Örtliche Gegebenheiten
Der Bieter bestätigt, dass er die Baustelle bzw den Baustellenbereich samt Zufahrtsmöglich-
keit besichtigt hat und mit den örtlichen Verhältnissen genau vertraut ist.
Die Geschäftsbedingungen und Vorgaben der örtlich tätigen Ver- und Entsorgungsbetriebe
(EVU, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung, Fernwärme, etc) sind vom
AN einzuhalten, soweit dies zur Erbringung der Leistungen oder für den nachfolgenden Be-
trieb der herzustellenden Leistungen erforderlich ist.

2.2.12  Baustellenorganisation
Der AN ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der ÖBA und den anderen auf der Baustelle tä-
tigen AN an der Baustellenorganisation mitzuwirken, die auf einer zeitlich und örtlich mög-
lichst geringen Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflächen basiert und allen beteilig-
ten AN die Platzierung ihrer Baustelleneinrichtungen in koordinierter Form auf den zur Verfü-
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gung stehenden Flächen ermöglicht. Erforderliche Bewilligungen für die Inanspruchnahme
privaten bzw öffentlichen Gutes sind rechtzeitig vom AN zu erwirken.
Flächen und Räume für Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplätze dürfen nur im Einver-
nehmen mit der ÖBA des AG bis auf Widerruf in Anspruch genommen werden und sind vom
AN abzusichern, sauber zu halten sowie nach Benützung in den früheren Zustand zu verset-
zen.
Für erforderliche Mitbenützungen an Gerüsten, Aufzügen, Baumaschinen und dergleichen hat
der AN mit dem jeweiligen Eigentümer ein entsprechendes Abkommen zu treffen. Ein An-
spruch auf Benützung besteht nicht.

2.2.13  Winter / Schlechtwetter
Mehrkostenforderungen wegen Winter oder Schlechtwetter werden nicht gesondert vergütet;
mit Ausnahme von Winterbauarbeiten, soweit diese nach der jeweils einschlägigen Standard-
Leistungsbeschreibung in separaten Positionen vorgesehen sind (zB LG 18 LB-H).

2.2.14  SiGe-Plan
Die Maßnahmen gemäß Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sind in der Kal-
kulation zu berücksichtigen. Der SiGe-Plan ist jeweils in seiner letzten Fassung verbindlich.
Bei mangelhafter und/oder nicht zeitgerechter Durchführung der im SiGe-Plan genannten
Maßnahmen, die vom AN zu erbringen sind, wird vom AG nach Verständigung und Fristset-
zung eine Ersatzvornahme für diese Tätigkeiten für die gesamte restliche Bauzeit auf Kosten
des AN durchgeführt. Alle dem AG entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN. Aufgrund
der Dringlichkeit der SiGe-Maßnahmen und der entstehenden Gefährdungen - wenn diese
nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - erfolgt nur eine kurze Fristsetzung.

2.2.15  Bautafel
Das Aufstellen bzw Anbringen von eigenen Firmentafeln ist unzulässig. Der AG errichtet eine
für alle AN gemeinsame Bautafel, an der vom AG dem jeweiligen AN Flächen zugewiesen
werden. Für die Anbringung des Firmenschriftzuges ist der AN selbst verantwortlich.

2.2.16  Überwachung am Erfüllungsort / Überprüfung im Betrieb
Der AG behält sich eine Überwachung am Erfüllungsort bzw eine Überprüfung im Betrieb
(auch ohne Voranmeldung) vor.

2.2.17  Vermessungsarbeiten
Der AN hat die Maße für von ihm gemäß Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbe-
standteile zu erbringender Vermessungsarbeiten nach Rücksprache mit dem AG zu nehmen
und mit allen Bauplänen (ggf eigenen und fremden Montage- und Bauangabeplänen) zu ver-
gleichen und abzustimmen (soweit erforderlich auch in Verhandlung mit anderen Auftrag-
nehmern). Unstimmigkeiten sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Erweist sich der
AN für Messarbeiten nicht genügend qualifiziert, so hat sich dieser eines Vermessungsinge-
nieurbüros zu bedienen.

2.2.18  Bauangaben
Bauangaben (sofern gemäß Leistungsverzeichnis oder sonstiger Vertragsbestandteile in
Form von entsprechend detaillierten Plänen verlangt) über alle bauseitig erforderlichen Vor-
leistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungsmöglichkeiten und dgl, hat der AN umge-
hend nach Auftragserteilung und entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt dem AG zur
schriftlichen Genehmigung vorzulegen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspätete
Bauangaben fallen dem AN zur Last. Nicht genehmigte Ausführungen können abgelehnt wer-
den und sind auf Kosten des AN zu entfernen. Die Anerkennung bzw Freigabe der Unter-
nehmerpläne durch den AG befreit den AN nicht von seiner vollen Gewährleistung.



Amt der NÖ Landesregierung

Stand: April 2026 Seite 48 von 48 Do.

3. PROJEKTBESCHREIBUNG /
GEWERKESPEZIFISCHE  BESONDERHEITEN

3.1 Allgemeine Beschreibung
3.1.1 Projektbeteiligte

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagment (LAD 3):
Ing. Peter Kaufmann

3.1.2 Örtliche Lage (Bauplatz)
LWG Retz, Seeweg 2, 2070 Retz

3.1.3 Zusammenfassende Beschreibung der Leistungen
Errichtung einer Lagerhalle für die Lagerung von Verpackungen, Leerflaschen, sowie
landwirtschaftlichen Geräten bestehend aus:
-) Bodenplatte mit Streifenfundamente und einer Brüstungswand
-) Wände und Decke aus einer Stahl- und Holzkonstruktion mit einer Trapezblechverkleidung
-) Außenanlagen aus Asphalt bzw. Beton inkl. Einfassungen
-) diverse Erdarbeiten und Kanalarbeiten

3.2 Allgemeine Umstände der Leistungserbringung
Nachstehende Umstände, Erschwernisse und dgl sind für die Ausführung der Leistung und
damit für die Erstellung des Angebotes besonders von Bedeutung und in der Kalkulation zu
berücksichtigen:
Brunnenschutzgebiet

3.3 Gewerkespezifische Besonderheiten
Nachfolgende Leistungen sind in den Einheitspreisen inbegriffen. Alle damit verbundenen
Kosten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

3.3.1 Allgemeine Bestimmungen für alle Gewerke
siehe LV

3.3.2 Gewerkespezifische Bestimmungen
siehe LV

3.4 Mögliche Änderungen von Umständen
Nachstehende Umstände sind bei der Kalkulation nicht zu berücksichtigen, können aber aus
aktueller Sicht eine Änderung des Leistungsumfangs nach sich ziehen:
siehe LV


