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IN/-.|
masbdl Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhaltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen ausgeflllte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlieBlich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgeflillten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Absatze NICHT.
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

21 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2025-12-22) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe Stralle fiir Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fiir
dieses Angebot.

22 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfilhrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erfiillung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fur den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fiir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Riickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgliltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stitzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tber
Aufforderung des AG nachzureichen.

221 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. § 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Moglichkeit der vorléufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fihren:

Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefiihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fiir die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen miissen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen® von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fiir die Sammiung und Behandlung von Abféllen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. §25a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und iber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fiir jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammiler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

222 Nachweis der beruflichen Zuverldssigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Méglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu flihren:

Strafregisterbescheinigung gem. § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw.
die Registerauskunft ftir Verbande gem. § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI.
Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehérde des Sitzstaates des Unternehmers; dies auch fur samiliche Personen, die
Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers sind oder die darin
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse haben (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2
BVergG 2018).
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

= Strafregister- verpflichtend
— = auf Beschaffungsportal hochladen Ausnah ]
‘:El bescheinigung gsp ( AVB PKt 1.14)

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

‘ - Auszug verpflichtend
:_El lhsolvenzdato: auf Beschaffungsportal hochladen (AX\S;nBaSQ??_%iT'
Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewQ 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

verpflichtend
Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt 1.14)

letztgiiltige Kontobestdtigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustiandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiiltige Riickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zusténdigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z6 BVergG 2018)

— Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[1] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Falle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafiir zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehorde, vor einem Notar oder vor einer dafiir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. §35 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG geprtift.

2.2.21 Ausschluss Unternehmen der Russischen Fdderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
gemal o.g. Verordnung haben von éffentlichen Vergaben auszuschlieen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Féderation auszufillen.

Formblatt e
Ausschluss verpflichtend im
S Unternehmen der auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
(® Russischen hochladen (Ausnahmen gem.
AVB Pkt. 1.14
Foderation )
223 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

V' Farden Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitdten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung ber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniiber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserkl&rung vorzulegen.

Hinweis:

1)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlduterungen siehe

AVB 1.15.2.
p, Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erklarung AVB Pkt. 1.14)
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

¥\ Ein Nachweis tber das aktuellen KSV-Ratings des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.
— ; verpflichtend
— :;‘Gh: et|§ auf Beschaffungsportal hochladen (Ausﬁahmen gem.
=1l e AVB Pkt 1.14)
Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht groRRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko" (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.
| Es ist ein Nachweis tber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fir Personen-, Sach- und
Vermégenschaden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,
vorzulegen.
= Nachweis Haftpflicht- verpflichtend
— . auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= El versicherung AVB Pkt 1.14)
Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.37.3 festgelegt.
224 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit
2.3 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag
@ . erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich giinstigste Angebot. MaRgebend fir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berticksichtigt werden.
Bewertung
Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 94
[v i Verlangerung der Gewahrleistung - max. 2
v i Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission) - max. 2
Belastung des offentlichen StraRennetzes max. 2
[ durch LKW-Transporte ) )
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

231 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2311 Zuschlagskriterium Angebotspreis

Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

Preisangenot
Punktepreis,, .., = (1 - (1 ————— ] | =W,

Preisyin
» Preisangebot Preis des jeweiligen Angebots
7 Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» W Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangenot) und dem Preis des

Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wiirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fiir dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

2315 Zuschlagskriterium Verlangerung der Gewahrleistung
Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend
Punkteermittlung:
Verldngerung der Gewdhrleistung (f::;'_k;?o)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0
2316 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszufillen.
Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Fir alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelziige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der Maltnahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angefiihrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja“ noch ,Nein*
an, werden 0 Punkte vergeben).

Technische Ausstattung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-Klasse Il und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse IV 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 2,0

2319 Zuschlagskriterium Belastung des &ffentlichen Strallennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des offentlichen Strallennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit 0 Punkten bewertet.
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m@ Amt der Niederosterreichischen Landesregierung

Zieladresse fiir die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen StralRennetzes durch LKW-Transporte“: 47.91865 15.44055

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des &ffentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung =10 km 2,0
Belastung >10 km bis = 20 km 1,6
Belastung >20 km bis < 40 km 1,2
Belastung >40 km bis = 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fiir die gegensténdliche Ausschreibung fiir nicht anwendbar deklariert.

2.3.2 Ermittlung des Bestbieters

Berticksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prifung fiir die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefiihrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fir
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kiirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.

234 Vertragsstrafe bei Nichterfiillen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterfiilllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an Strallen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2025-12-22) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Standigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

o0k weDN

die mit dem Beschaffungsportal ibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser tibergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fiir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Prifbuch und die Infoblatter.
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42 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

C Endtermin und Zwischentermine

Die Arbeiten sind innerhalb von 5 Kalendertagen von dem bei der Baueinleitung festgesetzten Tage an
gerechnet, zu beenden.

Der Endtermin und allféllig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 ponalisiert.

V' Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Lelstungen fur samtliche LV—Pcs:tlonen sind im Zeitraum von 06.07.2026 bis
14.08.2026 inn s m = 1 G zu erbringen. Die
Zulieferung darf nur im Elnvernehmen mit dem AG erfolgen

422 Pénale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groRe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer pinktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fiir
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» \Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Veriragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlieBlich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aulRerhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdéglich gemacht
haben, oder:
o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zuriickzufiihren ist.
» Tatséchlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Héhe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhaltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erflillung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des pdnalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten félligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe 3)) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmal der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen M&Rigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
iber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pénalen:
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E@I Tatbestand Betrag " Bezug 2 Eskalation

1) Betrag: legt die Héhe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuztiglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Veriragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fir jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhdéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche" anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pdnalisierten Tatbestandes die in der
Spalte 1 genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4.22.2 Pénale Termine

® ' Anderung der Hhe der Pénale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Héhe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Pénale) betragt:

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4223 Pénale Zuschlagskriterien

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfullung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fiir die Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Mal der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfiillt gewertet und dafir werden die bei der Bestbieterermittiung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Zwischentermin 400,00 € pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Endtermin 500,00€ " pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Die monetaren Abzlige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

. Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X 20D
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malnahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte fiir jene Zuschlagskriterien.

4226 Pénale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

Vo Far jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Bauprodukte 200,00€" pro Fall 2 pro Kalendertag ®

4227 Poénale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

¥ Verstot der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fiir jeden Verstol} eine
Pdénale in folgender Héhe (netto) zu leisten:
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E@I Subunternehmer 2.000,00€" pro Fall 2 -3

4228 Pénale Ersatzabnahme

v Fur jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe
(netto) zu leisten:

E@I Ersatzabnahme 200,00€" pro Fall 2 --3)

4229 Ponale Arbeitnehmerschutz

v Far jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Pénale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@I Arbeitnehmerschutz 200,00€" pro Fall 2 pro Kalendertag ®

42210 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

V' Farden Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pénale zu leisten. Diese
Ponale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schlufirechnung x 0,05

42212 Ponale sonstige Vertragsverstdlle

V' Far jeden Fall fir sonstige VertragsverstdRe, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und flr sonstige
VertragsverstéRe, soweit abschlielRend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Héhe (netto)

zu leisten:
E@I gﬁ:?di\:ﬁ:ts)to“ 200,00€" pro Fall 2 pro Woche ¥
E@I r::;i"rgf;:ﬁ?m“ 200,00€ " pro Fall 2 -3
423 Elektronische Bauabrechnung
@® ' EsistausschlieRlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063, Ausgabe 2015-07-15

zulassig.

424 Rechnungslequng/Zahlung
Far die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zulassig ist.

®

Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.
RVS 10.01.11/0ONORM B 2110 ausbezahlt.

¥ wobeiim
Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 80 % der Auftragssumme und im

Kalenderjahr 2027 der Restbetrag zur Auszahlung gelangt.
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V' Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) bermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages iber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung

® Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fiir den Stralenbau (,BAUKOSTENINDEX fiir
den StralRenbau Gesamtbaukosten®) bzw. fir den Briickenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Strallenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fiir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), siehe AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Straflenbau,
Briickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fir den Straenbau, Briickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges”) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges® im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fir
den Stralenbau Gesamtbaukosten® verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

426 Bauiiberwachende Dienststelle

Die bauiliberwachende Dienststelle ist die (Abteilung)

NO StraRenbauabteilung 5, Linzer Strale 106, 3100 St. Pélten.

Mit der Baumalinahme ist dartiber hinaus die Straltenmeisterei Lilienfeld, Lehenrotte 32,
3183 Freiland befasst.

427 Baustellenkoordination

@® ' Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschaftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. §3 Abs. 1 des BauKG,
die in §5 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs. 2, uneingeschrénkt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natiirlichen Person erfilllt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung personlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu iibergeben.

Hierfur hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von

Baueinleitung bis gem. Baubeschreibung die Koordination zu tbernehmen und samtliche relevanten
Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fiir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fiir
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fur samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrésgut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fiir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Frasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphare und erfolgt auf
Kosten AN.
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4210 VerkehrsmalRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufiihren.

® ' Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behérde (Bezirkshauptmannschaft bzw.

Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fiir die Verkehrsmalinahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern dafiir nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Falls von der Behdrde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporére Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern daflr nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4211 Spezielle Verkehrsregelungen
v

Arbeitsdurchfiihrung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs — ausgenommen Anbindungen im unmittelbar
erforderlichen Zeitraum — unter halbseitiger Sperre der Landesstral’e bzw. lokalen Behinderungen (z.B.
Frasen, HD-Reinigen, vorspritzen, Profilieren, etc.) auszufiihren. Die Regelung des Verkehrs hat
gegebenenfalls handisch zu erfolgen, wobei die Anzahl des Sicherungspersonals auf die Anzahl der jeweils
betroffenen Einmiindungen bzw. Anbindungen abzustimmen ist.

Die Verkehrsfihrungen - getrennt nach Bauphasen bzw. Bauabschnitten - inkl. erforderlicher
Verkehrszeichen, Vorwegweiser - sind planlich darzustellen (Verkehrsfihrungsplan) und diese dienen als
Basis zur Bewilligung nach § 90 StVO!

Durch die Bauarbeiten direkt bzw. mittelbar betroffenen Anrainer, Dienststellen, Firmen sind nachweislich
(z.B. mittels Postwurf) von den Behinderungen in Kenntnis zu setzen.

Vorinformation Verkehrsteilnehmer

Im gegenstandlichen Bauvorhaben ist eine Vorinformation der Verkehrsteilnehmer mittels Vorinformat-
ionstafeln (GréRe mind. 150 cm x 100 cm; Anzahl mindestens 2 Stiick; Gestaltung und Textierung ist mit
dem AG abzustimmen sowie Vorentwirfe zur Genehmigung vorzulegen) durchzufiihren. Diese sind ggf.
je nach Bauphase und Verkehrsfihrung zu adaptieren. Der Aufstellungszeitraum definiert sich mit
mindestens 14 Tagen vor geplanten Baubeginn bis Beendigung der vertragsgemalfen Lieferung(en) und
Leistung(en).

Samtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. resultierende Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fiir dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im
Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

4212 Baubuch
® ' Der AG fiihrt kein Baubuch.

4213 Ubernahme

® ' Die Ubemahme erfolgt férmlich.

4214  Baubeschreibung
Vorhabensdaten — StralRenbauarbeiten (Heilmischguteinbau) im

Bauvorhaben | ,B20 Siebenbriinn BDS*
Strale 1 B20 von km 43,352 bis km 45,000
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Bauloslénge 1.648,00 m Fahrbahnbreite(n) von (X) bis (X) | ca. 8,00 m.

Einbauflache 13.200,00 m? | Gemeinde(n) Turnitz

Baubeschreibung (Details sh. ggf. auch SiGe-Plan):
« Bauphase 1 — Vorarbeiten

Seitens des NO StraRendienstes bzw. der StraRenmeisterei erfolgen:

o Vorarbeiten (Bankett schneiden, Adaptierung Entwasserungsmulden /
Entwasserungsschéchte, ...);

Arhaitan an Maghanflderhgn (Hg

o unabhéangig der gegenstandlichen Lieferungen und Leistungen gesonderte Vergaben (z.B.
der Frasarbeiten, kleinflachige Schadstellensanierungen mit AC22 trag 70/100 T2 G5)

« Bauphase 2 — Strallenbauarbeiten (Heifmischguteinbau od. Diinnschichtdecke kalt)

o Herstellung der bituminésen Schicht gem. Spezifikationen gegenstandlichem Angebotes
(AC11deck,PmB45/80-65,A2,G1) inkl. den hierfur erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten;

bei gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéaftigung von Arbeitnehmern mehrerer
Arbeitgeber.

Samtliche Arbeiten sind unter halbseitiger Sperre unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
durchzufiihren.

¢ Bauphase 3 — Fertigstellungsarbeiten
Seitens des NO StraRendienstes bzw. der StraRenmeisterei erfolgen:
o unabhd@ngig ggst. Lieferungen und Leistungen gesonderte Vergaben;

o Fertigstellungsarbeiten (Bankettherstellung, Arbeiten an der Straenausriistung —
Leitpflocke, Verkehrszeichen, ...);

Weitere Aufgaben des AN fir die an Ihn beauftragten Leistungen welche, sofern keine gesonderten
Positionen im Leistungsverzeichnis dafir vorgesehen sind, mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten sind:

« Wahmehmung der Pflichten Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 sowie
die Pflichten des Projektleiters im Sinne des BauKG gem. §2 Abs.2 der Baustellenkoordination
gem. BauKG fur die

= Bauohase 1 Vorarheiten
o Bauphase 2 — Heillmischguteinbau
Bauo! 3 Ferd " .

+ Einrichten der Baustellensicherung gem. BauKG (Schwarzes Brett, ...);

+ Einrichten der Baustellenabsicherung gem. §90 StVO, inkl. Adaption auf die Ausflihrungsphasen
Beriicksichtigung der Vorgaben gem. §90 StVO (z.B. VLSA, Handische Regelung, etc.) im
Zeitraum der Bauarbeiten bzw. im Zeitraum der Behinderungen;

* zeitgerechte Verstandige Verstandigung der durch die Bauarbeiten direkt oder mittelbar
betroffenen Anrainer, Dienststellen, Firmen;

¢ Einrichten der Umleitungsfiihrungen
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« Entfernung von Anrampungen bzw. prov. Anrampungen (siehe auch Bestimmung
Ebenflachigkeit) nach Mallgabe der festgelegten Arbeitsdurchfihrung (z.B. Halbseitig);

* Raumen der Umleitungsfiihrungen

¢ R&umen der Baustellensicherung bzw. Baustellenabsicherung in Absprache mit der
StraRenmeisterei.

4216  Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richilinien und Vorschriften fiir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwemisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Vergitung der Kosten fiir die Verlequng von Einbauten

Die Kosten fiir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fur Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergiitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fiur Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tréagt der AN.

4217 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
42171 Qualitatsklasse Asphalt

Bei der Zugabe wvon Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitétsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil3t z.B. geringfligiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.217.2 Konseqguenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B* zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemaf® den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemal entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
Die RA-Zugabe ist geméanR nachfolgender Tabelle einzuhalten.

. mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
Heilkgaserzeuger)
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Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 50

HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin ParaIIE_':Itrommel-Zugabe (im 10 25

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im

Gegenstromverfahren mit 10 30

Heillgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10

Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
Heillgaserzeuger)

AC D deck A2, A3, A4

Kalt-Zugabe

Mittenring-Zugabe

SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit

Heillgaserzeuger)

42174 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhédngig vom RA-Anteil) folgendes:

Va

Die Toleranzen fiir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auﬂritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kbnnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm Korngréle) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fiir die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhéht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfuhrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behdlt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu Gbermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Gber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt tiber einen sog.
.Mittenring” an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% tber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit HeiRgaserzeugung wird
das RA-Material mittels Heillgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeilRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen erméglichen).
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» Mit Inkraftireten des &sterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederésterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminds gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaR der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist‘) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN — unabhangig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen. B

» Das so hergestellte bituminése Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz"
bzw. den Anforderungen der RBV enisprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
tibergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

> Erstpriifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fur die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spétestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu iibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht lter als 1 Jahr sein.

42175 Zusatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fiir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist tber Aufforderung des AG vorzulegen.

4218 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande tiberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel” zu erfiillen.

4220 Einschrankungen fir die Behandlung von Baurestimassen am Baulos

V' Der Einsatz von gem. AVB Pki. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschréankt.

4223 Anspruchsverlust (Ergdnzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

V' War die Storung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemaRer Sorgfalt frither nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fir die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsénderungen sowie Leistungsstérungen tritt bei einem Versdumnis der Einreichung der
Héhe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsveriust ein.

4.3 v 'BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

432 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21
V' Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

® . bei Leistungspositionen nach m? grundsétzlich anhand der Schichtdicken der entnommenen
Bohrkerne uber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2. Vom AG kann jedoch bei Baulosflachen bis
2.000 m? auf eine Abrechnung nach RVS 11.03.21 einseitig verzichtet werden. Ein Mischgutmehr-
bzw. Minderverbrauch wird dann nicht vergitet. Bei Leistungspositionen nach Tonnen erfolgt die
Ermittlung der Ist-Einbaumenge iber Wiegescheine von einer geeichten Waage.

433 Transportweitenregelung fir Asphaltmischgut

¥ Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fur Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
Mischanlage

® In Abanderung der RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport®, wird entsprechend der im 2. Absatz
beschriebenen Zuldssigkeit abweichender Regelungen, die maximale Transportweite zwischen
Asphaltmischanlage und Einbaustelle auf 100 km unter der Voraussetzung erhdht, dass der
Transport des Asphaltmischgutes mit thermoisolieten Transportfahrzeugen erfolgt.
(Thermoisolation: der Wand-/ Bodenaufbau muss inklusive des verwendeten Dammmaterials
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mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) gréRer oder gleich 1,65 m*K/W (bei 20°C)
aufweisen. Die Transportfahrzeuge miissen mit einer Abdeckvorrichtung (z.B. Planen auf Silikon-
/Polyurethan-Basis oder gleichwertiges) ausgestattet sein, die bis zu Beginn des Entladevorgangs
geschlossen bleibt).

Der Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts
an der Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fur die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

435 Hoéhenlage (Erganzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

¥\ Die Oberflache der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von +1 cm auf Sollhéhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist tber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4311 Prufung der Ladngsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Priifung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Priifgeraten durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4312 Erhéhung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle 9c in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9¢c werden die Grenzen folgendermalen festgelegt:

Ebenheit [1 mm / 4 m]')2)°)

Schicht, Mischgutsorte | StralRentyp Prifung gemaR RVS 11.06.62
Sollwert Qualitatsabzug | Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle Landes- <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten strallen
Tragdeckschicht, B undL :
AC dgeck A5 und A6 sowie =6 Tbis 15 >15
Deckschicht, alle landliche
Mischgutsorten auRer Strafllen <4 5 bis 10 >10
AC deck A7 und PA P4

" Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau durfen die Grenzwerte um 4 mm erhoht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % durfen die Grenzwerte um 2 mm erhéht
werden.

2 Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle
zugrunde gelegt.

% Die Prufung der Querebenheit erfolgt nur in begriindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fur landliche Stralken.

Dariiber hinaus wird die Pénale im Falle von Qualitdtsabziigen gemal RVS-Berechnung um den Faktor 3
erhoht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p**EP*B*f

43.13  Ebenflachigkeit

Samtliche Anschliisse an bestehende Abgrenzungen (Borde, Rigole, etc.) bzw. Anschliisse an andere bit.
befestigte Flachen (Anbindungen Stralten, Wege, etc.) welche im Baubereich liegen, sind so herzustellen,
dass die Ebenflachigkeit gewahrleistet wird. Samtliche aus diesem Titel anfallenden bzw. resultierende
Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fiir dessen Abgeltung
keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

4.3.14 Beweissicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen Beweissicherungen vor Beginn der Bauarbeiten durch
einen befugten Sachverstandigen vornehmen zu lassen. Sdmtliche aus diesem Titel anfallenden bzw.
resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fir
dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

4315 Aufwendungen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Samitliche aus dem Titel ,Aufwendungen SiGe-Plan* anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw.
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern fur dessen Abgeltung keine gesonderie(n)
Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind).

Beispielhafte Aufzahlung der Aufwendungen:
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STRASSEN
=ZDIENST, . .. . . .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

Absturzsicherungen und Bauzaun, Sanitare Einrichtung, Sammelplatz, personliche Schutzausriistung,
tagliche Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften durch vom Bauleiter bzw. genannte Person;
Unterweisung(en) nachweisen; Zufahrts- und Baustelleneinrichtungsplan, Infotafel (schwarzes Brett),
Arbeitseinteilung in Koordination mit der StraBenmeisterei. Bei Vergabe an Subunternehmer ist im
Hauptauftrag festzuhalten, dass der Subunternehmer vor seinem Einsatz die Baustellenordnung unter
Nennung einer Ansprechperson unterfertigt. Die rechtsgultige Unterschrift ist dem Baustellenkoordinator
weiterzuleiten.
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