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N
musll Amt der NiederGsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhdltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absétzen, bei welchen ausgefillte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlief3lich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgeftllten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Abséatze NICHT.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2026-03-13) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe StralRe fur Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fur
dieses Angebot.

2.2 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erflllung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsféhigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fur den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fur
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fur auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgtiltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stutzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tber
Aufforderung des AG nachzureichen. Hinsichtlich des Zeitpunktes des Vorliegens der Eignung von
erforderlichen Subunternehmern gilt in diesem Fall § 79 Abs 2 Z 1 BVergG 2018.

221 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. 8 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fiihren:

Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefuhrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang 1X
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fur die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen“ von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fur die Sammlung und Behandlung von Abfallen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. 825a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fur jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhaft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Maglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fuihren:

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — IO, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

— Auszug verpflichtend
= . auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
‘ [ Insolvenzdatei AVB Pkt. 1.14)
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Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

_ verpflichtend
= Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.14)

letztgiltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiltige Rickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 6 BVergG 2018)

- Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[t] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Falle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafur zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehorde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. 835 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

2.2.2.1 Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
geman o.g. Verordnung haben von odffentlichen Vergaben auszuschlieen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Eigenerklarung - Ausschluss Unternehmen der russischen Foderation auszufullen.

Formblatt verpflichtend im
- Eigenerklarung auf Beschaffungsportal Oberschwellenbereich
@ Russische hochladen (Ausnahmen gem.
Fdderation AVB Pkt. 1.14)
2.2.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

2 Fur den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1) Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe

AVB 1.16.2.
N Formblatt bei Bedarf
Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
erk|arung AVB Pkt. 1.14)
2.2.4 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit
2.3 ZUSCHLAGSKRITERIEN
Der Zuschlag

OF erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich glinstigste Angebot. MalRgebend fir die Beurteilung der

Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
bertcksichtigt werden.
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Bewertung

Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
(in Summe100)

v Angebotspreis (Preis) Wp 87

v RA-Anteil in Asphaltmischgut - max. 7

v Verlangerung der Gewéhrleistung - max. 2

v Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission) - max. 2

7 Belastung des Chentichen Sraenotzes -
B14 Kierling 1l BTS Version: 2026-03-13
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2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.3.1.1 Zuschlagskriterium Angebotspreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

PreiSAngebot
PunktepreisAngebm = <1 + <1 — m €3 Wp

»  PreiSangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangebot) Und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fur dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.
2.3.1.2 Zuschlagskriterium RA-Anteil in Asphaltmischqut

Der Bieter hat das Formblatt RA-Anteil in Asphaltmischgut (Formblatt 15.1) im Beschaffungsportal
auszufullen.

Formblatt 15.1 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Punkteermittlung: Wird ein Anteil an Recyclingasphalt (RA) in Masseprozent im Asphaltmischgut vom
Bieter angeboten, so werden die in den nachfolgenden Tabellen angefiihrten Punkte der im Formblatt 15
vom Auftraggeber vorgegebenen Asphaltmischgutsorte gemaR nachfolgender Tabelle bewertet.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung gem. 2.3.1.3 kann der maximalen RA-Zugabeanteil um max. 5 M-
% RA-Zugabe erhéht werden!

Zugabe von RA in Asphalt (RA Anteile in Massenprozent) Punkte
der im Formblatt vorgegebenen Asphaltmischgutsorte (max. 7,0)
RA10 0
RA15 15
RA20 3,0
RA25 4,5
RA30 5,0
RA35 5,5
RA40 6,0
RA45 6,5
RA50 7,0

2.3.15 Zuschlagskriterium Verlangerung der Gewahrleistung

Der Bieter hat das Formblatt 17 im Beschaffungsportal auszufullen.

Formblatt 17 im Beschaffungsportal ausfullen verpflichtend
Punkteermittiung:
N . . Punkte
Verldngerung der Gewahrleistung (max. 2,0)
Keine Verlangerung 0,0
Verlangerung um 1 Jahr 1,0
Verlangerung um 2 Jahre 2,0
2.3.1.6 Zuschlagskriterium Fahrzeuge (Euro-Klasse, CO2-Emission)
Der Bieter hat das Formblatt 18 im Beschaffungsportal auszuftllen.
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Formblatt 18 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Punkteermittlung: Fur alle auf der Baustelle eingesetzten LKW und/oder Sattelziige (inklusive aller
Lieferanten) und werden gem. der nachfolgenden Tabelle Punkte vergeben (ermittelt aus der vorhandenen
Anzahl an eingesetzten Fahrzeugen, nicht Fahrten). Wird eine der Mal3nhahmen vom Bieter angeboten, so
werden die in der unteren Tabelle angefuihrten Punkte vergeben (kreuzt der Bieter weder ,Ja“ noch ,Nein*
an, werden O Punkte vergeben).

Technische Ausstattung der einzusetzenden Fahrzeuge Punkte
(Euro-Klasse, CO2-Emission) (max. 2,0)
> 50% der Fahrzeuge EURO-Klasse Il und schlechter 0,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse IV 0,5

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse V 1,0

> 50% der Fahrzeuge mit mindestens der EURO-Klasse VI 2,0

2.3.1.9 Zuschlagskriterium Belastung des offentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des offentlichen StralRennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit O Punkten bewertet.

Zieladresse fur die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen Stral3ennetzes durch LKW-Transporte®: 48.308989, 16.270807

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des 6ffentlichen StralRennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung <10 km 2,0
Belastung >10 km bis < 20 km 1,6
Belastung >20 km bis < 40 km 1,2
Belastung >40 km bis < 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fur die gegensténdliche Ausschreibung fir nicht anwendbar deklariert.

2.3.2 Ermittlung des Bestbieters

Beriicksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fur die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefuhrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fur
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.
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2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfillen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an Strallen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2026-03-13) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraRRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestétigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Sténdigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

die mit dem Beschaffungsportal Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

7. die NO Planungsgrundlagen der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

o 0 A~ WD

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Priifbuch und die Infoblatter.
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4.2 ALLGEMEIN

42.1 Verbindliche Termine

™ Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Leistungen fir die Fras- und HeiBmischgutarbeiten sind im Zeitraum von
19.10.2026 bis 06.11.2026 innerhalb von 8 Kalendertagen nach Abruf durch den AG zu erbringen.
Die Zulieferung darf nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

4.2.2 Ponale
4221 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groRe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer plnktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel nédher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fur
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnener Woche).

» Verschuldensunabhangigkeit

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlief3lich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis auf3erhalb der Sphéare des AN,
inshesondere auf hthere Gewalt;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdglich gemacht
haben, oder:
o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zurlickzufiihren ist.
» Tatséchlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhdltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfullung gefordert.
> Félligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird fallig, sobald der AG nach Verwirklichung des ponalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils nachsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmaf3 der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen M&Rigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pénalen:

E@ Tatbestand Betrag ¥ Bezug ? Eskalation ®

1) Betrag: legt die Hohe der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fur jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche* anfallende Vertragsstrafe fir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben pdnalisierten Tatbestandes die in der
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Spalte V) genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte 3 genannte hchere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4.2.2.2 Ponale Termine

® ' Anderung der Hohe der Ponale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hohe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (Ponale) betragt:

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4.2.2.3 Ponale Zuschlagskriterien

Zwischentermin 400,00 €V pro Fall 2 pro Kalendertag ¥

Endtermin 500,00 € V pro Fall 2 pro Kalendertag

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfullung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fur den Fall des Nichterfillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhangigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbeziigliche Stichtag fur die Ponale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Malf3 der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstéandig erflllte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erfillt gewertet und dafir werden die bei der Bestbieterermittlung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetéaren Abzilige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

, Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X —
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Malinahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittlung falsch vergebene
Punkte fur jene Zuschlagskriterien.

4.2.2.6 Ponale Einbau Bauprodukte vor Freigabe

Mo Far jeden Einbau eines Bauproduktes vor der Freigabe der geforderten Unterlage gem. AVB
Pkt. 3.4.2 hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Bauprodukte 200,00 € Y pro Fall ? pro Kalendertag ®

4227 Ponale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

™ VerstoRt der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden VerstoR3 eine
Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Subunternehmer 2.000,00 €V pro Fall 2 -3

4.2.2.8 Ponale Ersatzabnahme

v Fir jede erforderliche Ersatzabnahme gem. AVB Pkt. 3.13 hat der AN eine Pdnale in folgender Héhe
(netto) zu leisten:

E@ Ersatzabnahme 200,00 €V pro Fall ? --3)
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4.2.2.9 Ponale Arbeitnehmerschutz

™ Fur jeden Fall von unzureichendem Arbeitnehmerschutz bzw. mangelhafter Baustellenabsicherung
hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Arbeitnehmerschutz 200,00 € Y pro Fall ? pro Kalendertag ®

4.2.2.10 Ponale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

™ Fir den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine Pdnale zu leisten. Diese
Pdnale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus SchluRrechnung x 0,05

4.2.2.12 Ponale sonstige Vertragsverstoiie

™ For jeden Fall fUr sonstige Vertragsversttf3e, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fir sonstige
Vertragsverstol3e, soweit abschlieRend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto)

Zu leisten:
E@ 2’;;3:? dse‘fl(rst"ﬁ 200,00 € pro Fall pro Woche
E@ VEHE LIRE 200,00 € ” pro Fall -
4.2.3 Elektronische Bauabrechnung

@ Es ist ausschlieRlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063-1, Ausgabe

2021-03-15 zulassig.
4.2.4 Rechnungslegung/Zahlung
Fir die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zuléssig ist.

OF Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.

RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.

M wobeiim
Kalenderjahr 2026 nicht mehr als 80 % der Auftragssumme und im
Kalenderjahr 2027 der Restbetrag zur Auszahlung gelangt.

¥ Der AN muss seine Rechnungen dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung” (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) dbermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages tiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung
l:‘i‘ I

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria flr den StraBenbau (,BAUKOSTENINDEX fir
den StralRenbau Gesamtbaukosten) bzw. flr den Bruckenbau (,BAUKOSTENINDEX fir den
Strallenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.
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Die Preisumrechnung fir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt fir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), siehe AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Stra3enbau,
Brickenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fur den Stra3enbau, Brickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fiir einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges” im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fir
den StralBenbau Gesamtbaukosten® verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist
4.2.6 Bautuberwachende Dienststelle
Die bauiiberwachende Dienststelle ist die (Abteilung) NO StraRenbauabteilung 2 - Tulln

4.2.7 Baustellenkoordination

® ' Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird durch den AN durchgefiihrt.
Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass im Falle gleichzeitiger oder aufeinander folgender Beschéftigung
von Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber (und deren Subunternehmer) gem. 83 Abs. 1 des BauKG,
die in 85 dieses Gesetzes normierten Pflichten des Baustellenkoordinators sowie die Pflichten des
Projektleiters im Sinne des BauKG gem. 82 Abs. 2, uneingeschrankt von einer von ihm rechtzeitig
vor Baubeginn namhaft gemachten natirlichen Person erfillt werden.

Die Person des Baustellenkoordinators und Projektleiters im Sinne des BauKG hat bei der
Baueinleitung personlich anwesend zu sein und die Aufgaben sind mittels Unterschrift nachweislich
an diesen zu Ubergeben.

Hierfur hat der Auftragnehmer gem. den Angaben im SiGe-Plan und in der Baubeschreibung von
Baueinleitung bis Baulilbernahme die Koordination zu tUbernehmen und séamtliche relevanten
Informationen zu weiteren Auftragsnehmern auf der Baustelle zu besorgen.

Die Kosten fir diese Baustellenkoordination ist in die Positionspreise einzurechnen, sofern fr
dessen Abgeltung keine gesonderte Position im Leistungsverzeichnis enthalten ist.

Fir samtliche Verletzungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes hat der AN den AG im Rahmen
der von ihm zu erbringenden Leistungen schadlos zu halten.

4.2.8 ¥ 'Vorlaufende Analysen des AG

Diese finden an stichprobenartig entnommenen Bohrkernen der Asphalt-Bestandsschichten statt. Ein
Anspruch auf Richtigkeit und homogene Vollstéandigkeit dieser Stichproben in Form Bohrkernen und daraus
etwaige Mehraufwendungen und Mehrkostenforderungen besteht daher nicht.

I

Abzutragende Asphaltschichten, vorlaufende Umweltanalyse des AG (liegt Ausschreibung bei)

Die entsprechend den ausgeschriebenen Positionen abzutragenden Asphaltschichten wurden vom
AG vorab gem. RBV, Anhang 3, Pkt. 3.2 anhand von Bohrkernen umweltanalytisch
qualitatsgesichert. Der entsprechende Prifbericht wird als Kalkulationsgrundlage und fiir die weitere
bautechnische Qualitatssicherung des Asphaltgranulates/Ausbauasphaltes im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle/Qualitatssicherung gem. RBV des AN zur weiteren Verwendung
Ubergeben.

429 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrésqut

GemaR Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Fréasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphéare und erfolgt auf
Kosten AN.

4.2.10 VerkehrsmalRnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufihren.

® ' Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behodrde (Bezirkshauptmannschaft bzw.

Magistrat) die Bewilligung der Arbeiten gem. § 90 StVO 1960 zu erwirken.

Die Kosten fir die Verkehrsmaflinahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern daftr nicht
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.
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Falls von der Behorde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporére Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern dafur nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4.2.11 Spezielle Verkehrsregelungen

™ Beider zustandigen Behorde ist durch den AN um die Bewilligung der Arbeiten gem. 8§ 90
StVO 1960 anzusuchen.
Die durchzufiihrenden Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperre. Der anfallende Verkehr
ist wahrend der Arbeitszeiten durch den AN handisch zu regeln. Wenn aufRerhalb der
Arbeitszeiten nicht beide Fahrstreifen fir den Verkehr frei sind, hat die Regelung auRerhalb
der Arbeitszeiten mittels verkehrsabhangiger Ampel inkl. Rest-Rot-Anzeige zu erfolgen.

Die gesamte Bauloslédnge von 500m kann NICHT auf einmal abgefrast und asphaltiert
werden!

Fir die Kalkulation ist mit 2 Bauabschnitten, welche jeweils getrennt abzufrasen und
anschlielRend zu asphaltieren sind, zu rechnen!

Bauabschnitt 1 (von km 11,600 bis km 11,720):
Dieser Bauabschnitt muss ZWINGEND in der Herbstferien (26.10.2026 bis zum 02.11.2026)
umgesetzt werden.

Bauabschnitt 2 (von km 11,720 bis km 12,100):

Dieser Bauabschnitt kann entweder von 19.10.2026 bis zum 23.10.2026 oder vom 02.11.2026
bis zum 06.11.2026 umgesetzt werden.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Morgenspitze auRerhalb der Ferienzeit
von Montag bis Freitag zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr mussen in diesem Zeitaum beide
Fahrstreifen flr den Verkehr frei sein! Somit muss die halbseitige Sperre spéatestens um
06:00 Uhr aufgehoben sein und darf frithestens um 08:00 Uhr wieder eingerichtet werden.
Die Kosten fur die Mehraufwendungen durch das Aufheben der halbseitigen Sperre bis
06:00 Uhr sowie das Einrichten der Sperre ab 08:00 Uhr und dem damit einhergehenden
spateren Arbeitsbeginn von Montag bis Freitag auR3erhalb der Ferienzeit sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren!

Der Auftragnehmer hat sémtliche VerkehrsregelungsmafRnahmen selbst durchzufuhren und
die benotigten Einrichtungen (Beispielsweise: Beschilderungen, Ampeln, etc.) zur
Verfugung zu stellen. Die dafur anfallenden Kosten sind in die Positionen 020901
»,Besondere VerkehrsaufrechterhaltungsmaBnahmen“ und 020902 ,,Besondere
Verkehrserschwernisse* miteinzurechnen.

4.2.12 Baubuch
® ' Der AG fiihrt kein Baubuch.

4.2.13  Ubernahme

® ' Die Ubernahme erfolgt férmlich.

4214 Baubeschreibung

Die Gesamtleistung ist aus Vergabe- und Abrechnungsgriinden in 3 Obergruppen aufgeteilt:
Obergruppe 01: Leistungen Land NO

Obergruppe 02: Leistungen Netz NO GmbH

Obergruppe 03: Leistungen Stadtgemeinde Klosterneuburg - Verkehr

Die gesamte Bauloslange von 500m kann NICHT auf einmal abgefrast und asphaltiert
werden!

Fur die Kalkulation ist mit 2 Bauabschnitten, welche jeweils getrennt abzufrasen und
anschliel3end zu asphaltieren sind, zu rechnen!

Bauabschnitt 1 (von km 11,600 bis km 11,720; rund 1.000m?2);

Dieser Bauabschnitt muss ZWINGEND in den Herbstferien (26.10.2026 bis zum 02.11.2026)
umgesetzt werden.

Zunachst ist der bestehende Fahrbahnbelag in einer Starke von 13cm flachig abzufrasen. Im
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Anschluss ist eine neue 9cm starke bitumindése Binderschichte AC32bin,PmB45/80-65,H1,G4,
Ka20 und eine neue 4cm starke bituminése Deckschichte AC16deck,PmB45/80-65,A2,G1, Ka20
einzubauen.

Bauabschnitt 2 (von km 11,720 bis km 12,100; rund 3.000m?):

Dieser Bauabschnitt kann entweder von 19.10.2026 bis zum 23.10.2026 oder vom 02.11.2026 bis
zum 06.11.2026 umgesetzt werden.

Zunachst ist der bestehende Fahrbahnbelag in einer Starke von 4cm flachig abzufrasen. Im
Anschluss ist eine neue 4cm starke bitumindse Deckschichte AC16deck,PmB45/80-65,A2,G1,
Ka20 einzubauen.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Morgenspitze auf3erhalb der Ferienzeit von
Montag bis Freitag zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr miissen in diesem Zeitraum beide
Fahrstreifen fur den Verkehr frei sein! Somit muss die halbseitige Sperre spatestens um 06:00 Uhr
aufgehoben sein und darf frihestens um 08:00 Uhr wieder eingerichtet werden. Die Kosten fir die
Mehraufwendungen durch das Aufheben der halbseitigen Sperre bis 06:00 Uhr sowie das
Einrichten der Sperre ab 08:00 Uhr und dem damit einhergehenden spéateren Arbeitsbeginn von
Montag bis Freitag auRerhalb der Ferienzeit sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!

Zu 0OGO03:

Hierbei handelt sich um Nebenanlagen (Bus- und Parkbuchten) sowie Einfahrtstrompeten bei
Anschlissen an GemeindestralRen. Hier ist zundchst 4cm flachig abzufrasen und im Anschluss
eine neue 4cm starke bitumindse Deckschichte AC16deck,PmB45/80-65,A2,G1, Ka20 einzubauen.
Teilweise kdnnen die Nebenanlagen nur mit einem Kleinfertiger eingebaut werden. Die Kosten fir
diese Mehraufwendungen sind in die zugehdérigen Positionen im LV einzurechnen.

Im Fall eines Heil3 an Kalt Einbaus hat der Anschluss mittels Fugenband zu erfolgen!

Anmerkungen zur Auspreisung des Leistungsverzeichnisses:

POSITIONEN mit GLEICHLAUTENDER POSITIONSNUMMER sind in allen Obergruppen mit
IDENTEN / GLEICHEN EINHEITSPREISEN im Leistungsverzeichnis auszupreisen, da die
Leistungserbringung fur alle Auftraggeber in einem Arbeitsgang durchgefihrt werden. Lediglich
die Vergabe und Abrechnung erfolgt separat.

Es sind Rampen fir das Ein- und Ausfahren herzustellen und vor dem Einbau des HMG
fachgerecht zu entfernen. Diese Arbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Auf den Einbau von selbstklebenden Fugenbandern bei Baulosbeginn, Baulosende,
StralReneinmindungen bzw. Fugenanschluss heil3 an kalt entlang der Mittelnaht bei
Deckschichteinbau wird zwingend hingewiesen.

Sollten Arbeiten an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen zwingend erforderlich sein, sind diese
mit der zugehorigen Position im Leistungsverzeichnis abgegolten. Samtliche Mehraufwendung
die durch das Arbeiten an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen anfallen sind in die Position
020704 ,,Az Arbeiten am Samstag, Sonntag, Feiertag“ einzukalkulieren!

Die Anordnung bedarf der schriftlichen Bestatigung des Auftraggebers.

Die fur die Mischgutuntersuchung notwendigen, Proben sind im Beisein von Vertretern des AG
und AN zu entnehmen. Der AN hat die dafiir erforderlichen Mischgutsécke zur Verfigung zu
stellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Probeentnahme bei den Abnahmeprifungen vom AG selbst
durchgefihrt wird. Die Bohrkernentnahme erfolgt in Abstimmung mit dem AN. Nach erfolgter
Probeentnahme werden die entnommenen Bohrkerne unmittelbar durch den AG an eine
akkreditierte Prufanstalt zur Durchfihrung der Abnahmeprifungen Ubergeben. Der AN stimmt
dieser Vorgangsweise durch die Abgabe eines unterfertigten Angebotes zu.

4.2.16 Leitungen bzw. Einbauten

Der AN hat fir alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kanale u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fiir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
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Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Verqgitung der Kosten fiir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fir die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fur Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergiitet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fur Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewdhlten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4.2.17 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischqut
4.2.17.1 Qualitdtsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf  nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil3t z.B. geringfuigiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.2.17.2 Konseguenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B“ zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitatsklasse B-C ist ordnungsgemafl den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemalf entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischqut

Die RA-Zugabe ist gemaf nachfolgender Tabelle einzuhalten.

. mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%6]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag Paralleltrommel-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Paralle_ltrommeI-Zugabe (im 10 40
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Parallgltrommel-Zugabe (im 10 o5
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
AC D deck Al Mittenring-Zugabe 10 10
Paralleltrommel-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
B14 Kierling 1l BTS Version: 2026-03-13
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Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeilRgaserzeuger)

AC D deck A2, A3, A4

Kalt-Zugabe

Mittenring-Zugabe

SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit

HeilRgaserzeuger)

4.2.17.4 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhdngig vom RA-Anteil) folgendes:

>

Die Toleranzen fur die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil
gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm KorngréRe) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fur die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhéht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfihrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behalt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu tbermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt Uber einen sog.
~Mittenring“ an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit Heil3gaserzeugung wird
das RA-Material mittels HeiRgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter Heil3gaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf hdhere Temperaturen ermdéglichen).

Mit Inkrafttreten des 6sterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederosterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminés gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht - aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaR der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist*) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN - unabh&ngig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

Das so hergestellte bitumindse Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
Ubergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

Erstprifungsberichte/Typpriufungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fir die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spétestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu tibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

4.2.17.5 Zusatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den giltigen abfallrechtlichen Bestimmungen fiir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Gber Aufforderung des AG vorzulegen.
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4.2.18 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, miissen zumindest dessen Sande Uberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel“ zu erfillen.

4.2.19 Tragfahigkeit/Verdichtung — Abnahmeprifung

™ Als Nachweis der ordnungsgemafen Tragfahigkeit bzw. Verdichtung ist der Verformungsmodul Evd
oder Ev1 und in begrindeten Fallen, auf Anordnung durch den AG, dartber hinaus, der
Verdichtungsgrad Der nach Tabelle 1 der RVS 08.03.01 zu erbringen.

Der geforderte Verformungsmodul E.1 nach RVS 08.03.01 als auch der geforderte
Verformungsmodul Evi und das Verdichtungsverhéltnis Ev2/Evi nach RVS 08.15.01 kdnnen vom AG
durch Lastplattenversuche nach ONORM B 4417 im Beisein des AN (iberpriift werden.

4.2.20 Einschrankungen fiir die Behandlung von Baurestmassen am Baulos

™ Der Einsatz von gem. AVB Pkt. 5.1.9 auf der Baustelle hergestellten Recycling-Baustoffen wird auf
die Klassen U-A und U-E eingeschrankt.

4.2.23  Anspruchsverlust (Erganzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

™ War die Stérung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemaRer Sorgfalt friiher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fur die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstorung trifft den AN.

Bei Leistungsénderungen sowie Leistungsstdrungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hohe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4.2.24 Benutzung von Tei]_en der Leistung vor der Ubernahme (Ergénzung zu 9 der RVS
10.01.11. und der ONORM B 2110)

™ Esist fur samtliche Teile der Leistung eine Ubernahme in einem (Gesamtilbernahme) vorgesehen.
Bezugnehmend auf Punkt 10.3.2 der ONORM B 2110 wird zu Punkt 9 der ONORM B 2110 erganzt,

» dass durch die bestimmungsgemaRe Benutzung von bereits vertragsgemaR fertig gestellten Teilen
der Leistung vor dem vereinbarten Ubernahmetermin keine Ubernahme erfolgt;

> dass die Gewahrleistungsfrist auch fiir diese Teile der Leistung erst mit der formlichen Ubernahme,
und zwar nach Abschluss der gesamten vertraglichen Leistungserbringung, beginnt;

» dass Uber schriftiches Verlangen des AN Umfang, Funktionsfahigkeit und Zustand der bereits
vertragsgemal fertig gestellten Teile der Leistung sowie der Zeitpunkt des Beginns der
bestimmungsgemafen Benutzung gemeinsam festgehalten werden.

4.3 v - BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

4.3.1 Carbonat im Filler (unabhéngig von den Regelungen fir Calciumhydroxid):

¥ Der Carbonatgehalt des Fillers (Eigen- und Fremdfiller) im Asphaltmischgut hat gem. ONORM
EN 13043:2013-07-15, Pkt. 8.4.3, Tabelle 32 — Kategorien fur die Mindestwerte des Carbonatgehalts
von Filler, mindestens der Kategorie CCtso zuU entsprechen.

Fur die Ermittlung des Carbonatgehaltes zur Einstufung in die Kategorien, wird der Gehalt an
wiedergefundenem Calciumhydroxid zum Carbonatgehalt hinzugerechnet.

Bei Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes wird die Gewahrleistungsfrist um 2 Jahre verlangert.
Gewabhrleistungsfristverlangerungen aus einer Nichteinhaltung des Carbonatgehaltes werden
zusatzlich zum Pkt. ,Besondere Regelungen fir die Ubernahme* aufsummiert.

43.2 Ermittlung der Ist-Einbaumengen von Asphaltmischgut nach RVS 11.03.21

M Die Ermittlung der Ist-Einbaumenge erfolgt:

® . pei Leistungspositionen nach m? grundsétzlich anhand der Schichtdicken der entnommenen
Bohrkerne tber die Formel der RVS 11.03.21, Pkt. 6.2. Vom AG kann jedoch bei Baulosflachen bis
2.000 m2 auf eine Abrechnung nach RVS 11.03.21 einseitig verzichtet werden. Ein Mischgutmehr-
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bzw. Minderverbrauch wird dann nicht vergiitet. Bei Leistungspositionen nach Tonnen erfolgt die
Ermittlung der Ist-Einbaumenge Uber Wiegescheine von einer geeichten Waage.

4.3.3 Transportweitenregelung fur Asphaltmischgut

¥ Der Standort (und weitere Informationen) der Mischanlage fiir Asphaltmischgut ist mit dem Formblatt
Standort der Mischanlage vorzulegen.

N Formblatt
% Standort der auf Beschaffungsportal hochladen verpflichtend
® Mischanlage

® . Die maximale Transportweite zwischen Asphaltmischanlage und Einbaustelle wird gem.
RVS 08.16.01, Pkt. 4.6 ,Transport®, 2. Absatz mit 80 km festgelegt.

Startpunkt fiir die Entfernungsbestimmung ist der Ubergabepunkt des Asphalt-HeiRmischguts an der
Asphaltmischanlage.

Der Endpunkt fir die Entfernungsbestimmung ist jene Einbaustelle am Baulos, die am weitesten
entfernt von der Asphaltmischanlage ist.

434 Erostsicherheit der Ko[nqemische ungebundener Tragschichten nach
ONORM B 4810 und ONORM B 4811

[v- Ergibt sich bei der Eignungsprifung ein Korngemischanteil der Korngré3en kleiner 0,02 mm Uber
der nach dem Mineralbestand definierten Grenze, kann gutachtlich nach einem
Frosthebungsversuch die Frostsicherheit des Materials nachgewiesen werden. Die Entscheidung
dazu obliegt dem AG. Bei positivem Gutachten wird dieser Korngemischanteil als maximaler Anteil
der Korngréf3en kleiner 0,02 mm Vertragsbestandteil.

Ein nach ONORM B 4811 Pkt. 5.1, Ausgabe 2006, als erprobt bezeichnetes Material muss durch 5
Jahre in Abstimmung auf den Mineralbestand den gleichen Abnahmegrenzwert fir den Anteil der
KorngréfRen kleiner 0,02 mm aufweisen und im Anteil der KorngréRen kleiner 0,06 mm die 5 %-
Grenze einhalten.

Ist zwar Bestandigkeit gegeben, jedoch der Anteil der Korngréf3en kleiner 0,06 mm Uber 5 Masse-
%, kann trotzdem fir 2 Jahre die Mineralphasenanalyse entfallen. In dieser Zeit gilt der zuletzt
festgestellte zul. Anteil der KorngréRen kleiner 0,02 mm als Abnahmewert.

Eignungsprifungen ohne ein der Probeenthnahmenorm entsprechendes Entnahmeprotokoll mit
Abgrenzung des Entnahmebereiches sind zum Nachweis der Materialeignung nicht zulassig.

Liegt der Anteil der KorngrofRen kleiner 0,02 mm bei der Abnahmeprifung Uber jenem der
Eignungsprifung, so ist eine Mineralphasenanalyse durchzufiihren.

Entspricht ein Material nicht dem Mineralkriterium, kann der AG eine gutachtliche Beurteilung nach
einem Frosthebungsversuch zulassen.

435 Hohenlage (Ergdnzung zu 4.1 der RVS 08.16.01)

™ Die Oberflache der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss mit einer
Genauigkeit von +1 cm auf Sollhéhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist tber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

4.3.10 Beton fir KleinbaumaflRnahmen — Abnahmeprifung

- Bei allen Betonsorten kénnen bei einer eingebauten Menge < 10 m3 Abnahmeprifungen entfallen.

4311 Prifung der Langsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Prufung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Prufgeraten durchgefuhrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4.3.12  Erh6hung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle 9c in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9c werden die Grenzen folgendermafien festgelegt:

Ebenheit [Lmm / 4m] 1)2)3)
Prifung gemal RVS 11.06.62

Schicht, Mischgutsorte StralRentyp
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AC deck A7 und PA P4

Sollwert | Qualitatsabzug Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste
Tragschicht, alle <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten Landes-
stral3en
Tragdeckschicht, BundL .
AC deck A5 und A6 sowie <6 7bis 15 >15
landliche
Deckschicht, alle Stral3en
Mischgutsorten aul3er <4 5 bis 10 >10

1) Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau dirfen die Grenzwerte um 4mm erhdht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % durfen die Grenzwerte um 2 mm erhoht

werden.

2) Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle

zugrunde

gelegt.

3) Die Prufung der Querebenheit erfolgt nur in begriindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fir landliche Stral3en.

Dariiber hinaus wird die Ponale im Falle von Qualitatsabziigen geméaR RVS-Berechnung um den Faktor 3

erhoht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p2*EP*B*f

4.3.13 Freitext
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