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N
musll Amt der NiederGsterreichischen Landesregierung
0 VORWORT

Die fir diesen Vertrag verbindliche Version der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und
technischen Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NO Landesregierung,
Gruppe Stralle far Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhdltlich.

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage.

0.1 HINWEIS

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die
Nummerierung der Uberschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil
nichtzutreffende Uberschriften ausgeblendet werden.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absétzen, bei welchen ausgefillte/markierte Felder M bzw. © bzw. welche
in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschlie3lich diese Textpassagen bzw. Absatze.

Bei jenen Textpassagen bzw. Absatzen, bei welchen KEINE ausgefillten/markierten Felder L] bzw. O
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen
bzw. Abséatze NICHT.
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2 BAULOSSPEZIFISCHE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

2.1 ANGEBOTSGRUNDLAGE

Die ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen® (Kapitel 1 der AVB, Version: 2026-03-13) des Amtes der NO
Landesregierung, Gruppe StralRe fur Liefer- und Bauleistungen, gelten als integrierender Bestandteil fur
dieses Angebot.

2.2 v EIGNUNGSANFORDERUNGEN UND NACHWEISE IM OFFENEN VERFAHREN

Der Bieter muss zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen seine berufliche Befugnis, berufliche
Zuverlassigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie technische Leistungsfahigkeit
belegen. Der Auftraggeber (im Weiteren AG) legt nachstehende Eignungskriterien fest, deren Erflllung
nachzuweisen sind.

Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Befugnis, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsféhigkeit
sowie technische Leistungsfahigkeit fur den ihm konkret zufallenden Teil nachzuweisen.

Sofern keine aktuelleren Nachweise gefordert werden, dirfen Nachweise nicht alter als 6 Monate sein. Fir
den Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt sowie die Rickstandsbescheinigung gem. BAO (oder
gleichwertiger Nachweis fiir auslandische Bieter) gilt, dass der jeweils letztgiiltige Nachweis vorzulegen ist.

Sofern sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten (Befugnis, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, technische Leistungsfahigkeit) erforderlicher Subunternehmer (gem.
AVB Pkt. 1.16.2) stutzt, sind die erforderlichen Nachweise von erforderlichen Subunternehmern erst tber
Aufforderung des AG nachzureichen. Hinsichtlich des Zeitpunktes des Vorliegens der Eignung von
erforderlichen Subunternehmern gilt in diesem Fall § 79 Abs 2 Z 1 BVergG 2018.

221 Nachweis der Befugnis
Die erforderliche berufliche Befugnis hat vorzuliegen und ist gem. 8 81 BVergG 2018 nachzuweisen.

Der Bieter muss demnach nachweisen, dass er die zur Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Berechtigung besitzt. Dieser Nachweis ist (ungeachtet der Mdglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer
Eigenerklarung) durch Ubermittlung folgender Unterlagen zu fiihren:

Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in Anhang IX zum BVergG 2018
angefuhrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang 1X
zum BVergG 2018 genannten Bescheinigung. Auslandische Bieter werden auf § 21 Abs. 1 BVergG 2018
hingewiesen. Auslandische Bieter, die fur die Ausiibung der Tatigkeit in Osterreich eine behérdliche
Entscheidung betreffend die Befugnis/Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten und den diesbeziiglichen Nachweis mit dem Angebot
vorzulegen.

Sofern im Leistungsumfang Positionen enthalten sind, im Rahmen derer das ,Wegschaffen“ von
Materialien zu besorgen ist, hat die Erlaubnis fur die Sammlung und Behandlung von Abfallen gem. §24a
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) fur jene Abfallarten vorzuliegen, die gem. Leistungsverzeichnis
wegzuschaffen sind. Ein Bescheid gem. 825a AWG oder ein Auszug aus dem Elektronischen
Datenmanagement-Umwelt (EDM-Portal) muss vorhanden sein und tber Aufforderung vorgelegt werden

Soweit der Bieter fur jene Abfallarten, die gem. Leistungsverzeichnis wegzuschaffen sind, selbst kein
berechtigter Abfallsammler ist, hat er einen Subunternehmer mit der entsprechenden Erlaubnis namhatft zu
machen. Diese sind im Formblatt 4 anzufiihren und Beilage B hochzuladen (gem. AVB Pkt. 1.16.2).

Ausgenommen davon sind Bieter, die selbst keine berechtigten Abfallsammler sind und unter Anwendung
des §24a (2) Zi. 5a oder Zi. 11 AWG nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Auf die Einhaltung von Punkt
5.1.10 der AVB wird hingewiesen.

2.2.2 Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

Der Bieter bzw. samtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft und alle Subunternehmer missen
nachweisen, dass kein Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 und Abs. 2 BVergG 2018 vorliegt. Dieser
Nachweis ist (ungeachtet der Maglichkeit der vorlaufigen Vorlage einer Eigenerklarung) durch Ubermittlung
folgender Unterlagen zu fuihren:

Auszug aus der Insolvenzdatei gem. § 256 der Insolvenzordnung — IO, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behérden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich
§ 78 Abs 1 Z 2 BVergG 2018)

— Auszug verpflichtend
‘ = . auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
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Firmenbuchauszug gem. § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gem. § 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994
— GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des
Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 BVergG 2018)

_ verpflichtend
= Auskunft GISA auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
= AVB Pkt. 1.14)

letztgiltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers und letztgiltige Rickstandsbescheinigung gem. § 229a der
Bundesabgabenordnung — BAO, BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers (hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 6 BVergG 2018)

- Bescheinigung verpflichtend
= Unbedenklichkeit auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=[t] und Riickstand AVB Pkt. 1.14)

Werden die vorgenannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden
darin nicht alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorgesehenen Falle erwahnt, so hat der
Unternehmer eine Bescheinigung lber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor einer
dafur zustandigen Gerichts- oder Verwaltungsbehorde, vor einem Notar oder vor einer dafir zustandigen
Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung vorzulegen, dass kein
Ausschlussgrund gem. § 78 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 und Z 6 BVergG 2018 vorliegt.

Die berufliche Zuverlassigkeit hat vorzuliegen und wird mit einer Auskunft gem. 835 LSD-BG und gem.
§28b AusIBG durch den AG gepriift.

2.2.2.1 Ausschluss Unternehmen der Russischen Féderation im Oberschwellenbereich

Gemal Artikel 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 als Reaktion auf den Russischen
Angriffskrieg in der Ukraine 2022 sind Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland
geman o.g. Verordnung haben von odffentlichen Vergaben auszuschlieen. Fir den Nachweis ist das
Formblatt Ausschluss Unternehmen der russischen Fdderation auszufillen.

Formblatt ) )
N Ausschluss verpflichtend im
% A e auf Beﬁchiflfudngsportal Oberschwellenbereich
. ochlaaen (Ausnahmen gem.
2 e
2.2.3 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

v Fur den Fall, dass sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten von erforderlichen Subunternehmern stiitzt,
ist eine Erklarung Uber die solidarische Haftung von erforderlichen Subunternehmern gegeniber
dem AG mit dem Formblatt Verpflichtungserklarung vorzulegen.

Hinweis:

1) Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Das
bedeutet, dieses Formblatt ist nur im gegebenen Anlassfall auszufiillen. Weitere Erlauterungen siehe
AVB 1.16.2.

p,  Formblatt bei Bedarf
% Verpflichtungs- auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
&, erklarung AVB Pkt. 1.14)

v Ein Nachweis Uber das aktuellen KSV-Rating des Kreditschutzverbandes (KSV) oder einer
gleichwertigen Institution ist vorzulegen.

— i verpflichtend
= Egc\:/h\évetlls auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.
=1 -rating AVB Pkt. 1.14)

Mindestanforderung: Die Ratingziffer des KSV-Ratings (oder einer gleichwertigen Institution) darf
nicht grofRer als 399 sein, eine gleichwertige Institution hat ein ,geringeres Risiko” (entspricht KSV-
Rating bis 399) auszuweisen.
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v Es ist ein Nachweis Uber eine entsprechende Haftpflichtversicherung fir Personen-, Sach- und
Vermdgenschadden aus der Berufstatigkeit oder eine entsprechende Deckungszusage eines
Versicherungsunternehmens, dass der Bieter im Austragsfall in Deckung genommen wird,
vorzulegen.

— . - verpflichtend

=) Nachweis Haftpflicht auf Beschaffungsportal hochladen (Ausnahmen gem.

[ versicherung AVB Pkt 1.14)
Mindestanforderung: Die Hohe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung ist in gem. AVB
Pkt. 3.38.3 festgeleqgt.

224 Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

4 Fir den Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit ist das Formblatt Referenzprojekte
vorzulegen. Bezieht sich der Bieter auf Referenzen, die im eigenen Wirkungsbereich der
vergebenden Stelle erfolgreich abgeschlossen wurden, missen diese Referenzen im Angebot als
Beilage genannt werden, jedoch darf fir diese Referenzen auf das Ausfiillen des ,Formblatt
Referenzprojekte” verzichtet werden.

N Formblatt verpflichtend
Referenzprojekte auf Beschaffungsportal hochladen (A:\S/réagrlgég.gi?
Mindestanforderung: Es sind mindestens 3 Referenzen Uber die geleisteten Arbeiten mit zur
gegenstandlichen Ausschreibung vergleichbarer technischer Spezifikation der letzten fiinf Jahre
(Fertigstellungszeitpunkt) mit einem Auftragswert von insgesamt mindestens 300.000 EUR (inkl.

USt.) vorzulegen.

Genannte Referenzbauwerke, welche im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder als
Subunternehmer erbracht wurden, werden nur dann gewertet, wenn eine maf3gebliche Beteiligung
von mindestens 25 % am spartenspezifischen (Sparte StraRen-, Bricken- und Tiefbau)
Geschaftsumfang des Projektes oder die Wahrnehmung einer technischen Geschéftsfihrung oder
die Stellung des Bauleiters nachgewiesen wird.

2.3 ZUSCHLAGSKRITERIEN

Der Zuschlag

o erfolgt auf das technisch und wirtschaftlich glinstigste Angebot. MalR3gebend fir die Beurteilung der
Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die mit folgenden Bewertungspunkten
berlcksichtigt werden.

Bewertung

Anwendung Kurzbezeichnung Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte

(in Summe100)
v Angebotspreis (Preis) Wp 98
~ Belastung des offentlichen Stralennetzes i max. 2
durch LKW-Transporte
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2.3.1 Beschreibung und Ermittlung der Zuschlagskriterien
2.3.1.1 Zuschlagskriterium Angebotspreis
Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt ermittelt:

PreiSAngebot
PunktepreisAngebm = <1 + <1 — m €3 Wp

»  PreiSangebot Preis des jeweiligen Angebots
» Preismin Preis des Angebots mit dem geringsten Angebotspreis
» Wp Gewichtung Preis

Ist die Preisdifferenz zwischen dem Preis des jeweiligen Angebots (Preisangebot) Und dem Preis des
Angebots mit dem geringsten Angebotspreis (Preismin) mehr als 100% und wirde diese Rechenregel somit
negative Punkte ergeben, so werden in diesem Fall fur dieses Zuschlagskriterium 1 Punkte vergeben.

2.3.1.9 Zuschlagskriterium Belastung des 6ffentlichen StraRennetzes durch LKW-Transporte
Der Bieter hat das Formblatt 21 im Beschaffungsportal auszufillen.

Formblatt 21 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Punkteermittlung: Die Belastung des o6ffentlichen StraBennetzes durch LKW-Transporte in mittleren
Transportkilometern ergibt sich aus dem Quotienten SUMME 2 durch SUMME 1, auf ganze
Kilometer mathematisch gerundet. Die Angabe eines Zwischenlagers widerspricht der Intention des
Kriteriums und wird daher mit 0 Punkten bewertet.

Zieladresse fur die Berechnung der KM-Entfernung im Zuge des Zuschlagskriterium ,Belastung des
offentlichen Stral3ennetzes durch LKW-Transporte®; L85 Gutenhofen-Hofkirchen; 48.15493, 14.52788

Die Ermittlung der Entfernung soll mittels Distanzprogramm erfolgen (dazu ist es erforderlich die oben
angegebenen Koordinaten in das Distanzprogramm als Zieladresse einzugeben)

Belastung des 6ffentlichen StraBennetzes durch LKW- Punkte
Transporte (in mittleren Transportkilometern) (max. 2,0)
Belastung <10 km 2,0
Belastung >10 km bis < 20 km 1,6
Belastung >20 km bis < 40 km 1,2
Belastung >40 km bis < 60 km 0,8
Belastung >60 km 0,0

2.3.1.11  Zuschlagskriterium Lehrlingsquote
Das Zuschlagskriterium wird fur die gegenstandliche Ausschreibung fur nicht anwendbar deklariert.

2.3.2 Ermittlung des Bestbieters

Beriicksichtigt werden Angebote, die nach formaler, rechnerischer und sachlicher Priifung fur die Vergabe
in Frage kommen. Bestbieter ist der Bieter jenes Angebots, das gem. angefuhrter Bewertung die meisten
Punkte erhalt.

Die ermittelten Punkte werden je Bieter addiert. Die Punktezahl wird auf 2 Kommastellen gerundet, ab
einschlieBlich 0,005 Punkte wird aufgerundet, darunter abgerundet. Wenn keine Bieterangaben zur
Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden fur
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben.

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den
niedrigeren Preis angeboten hat.

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nachstgelegener Firmensitz die kirzeste
Distanz zur Baustellenmitte aufweist.
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2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfillen von Zuschlagskriterien

Fur den Fall des Nichterfiillens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen.
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND —REIHENFOLGE

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen
an Strallen” sowie die ,standigen und technischen Vertragsbestimmungen® (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2026-03-1313) des Amtes der NO Landesregierung, Gruppe StraRe fiir Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestétigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);

die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);

die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
die Sténdigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
das Leistungsverzeichnis;

die mit dem Beschaffungsportal Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplanen der Abteilung Briickenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prifbuch und den Infoblattern.
Bei Widerspriichen innerhalb dieser Ubergebenen Plane, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzahlung im Beschaffungsportal.

7. die NO Planungsgrundlagen der Abteilung Briickenbau;
8. der technische Bericht u. dgl.;
9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Briickenbestandsplane

10. die OBV- und OGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften fir das StraRenwesen (RVS)
technischen Inhaltes;

o 0 A~ WD

11. die Normen technischen Inhaltes;

12. die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;

14. die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;

15. die ONORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;

17. das Baulosspezifisches Priifbuch und die Infoblatter.
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4.2 ALLGEMEIN

421 Verbindliche Termine

v Endtermin und Zwischentermine

Die Arbeiten sind innerhalb von 3 Kalendermonate von dem bei der Baueinleitung festgesetzten Tage an
gerechnet, zu beenden.

Zwischentermin 1: Text eingeben fiir Text eingeben
Zwischentermin 2: Text eingeben fir Text eingeben
Zwischentermin 3: Text eingeben fiir Text eingeben
Der Endtermin und allfallig vereinbarte Zwischentermine sind gem. 4.2.2 pénalisiert.

v Liefer- und Leistungszeitraum

Die Lieferungen und Leistungen fur Erdbauarbeiten sind im Zeitraum von 29.Juni 2026 bis 23.
Oktober 2026 innerhalb von 3 Kalendermonate nach Abruf durch den AG zu erbringen. Die
Zulieferung darf nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

4.2.2 Ponale
4.2.2.1 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die groRe Bedeutung des Vertragsgegenstandes fir den AG, insbesondere im Hinblick auf
dessen Interesse an einer plnktlichen Fertigstellung, werden die in diesem Kapitel naher geregelten
Vertragsstrafen des AN vereinbart.

Soweit eine Vertragsstrafe pro Zeitraum (z.B. pro Woche) vereinbart ist, ist die Vertragsstrafe jeweils fur
jeden solchen begonnenen Zeitraum, in dem der ponalisierte Tatbestand (erneut oder anhaltend)
verwirklicht wird, gesondert zu bezahlen (also z.B. pro begonnene Woche).

» Verschuldensunabhéngigkeit

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes festgelegt ist, sind die vereinbarten Vertragsstrafen von
einem Verschulden des AN unabhangig.

Die vereinbarten Vertragsstrafen fallen jedoch insoweit nicht an, als der AN nachweist, dass die
Verwirklichung des betreffenden Tatbestandes ausschlief3lich:

o auf ein nicht vorhersehbares oder unabwendbares Ereignis aul3erhalb der Sphare des AN,
insbesondere auf héhere Gewal;
o auf Witterungsbedingungen, welche die Leistungserbringung objektiv unmdglich gemacht
haben, oder:
o aufvom AG zu vertretende Ereignisse zuruckzufuhren ist.
» Tatsachlicher Schaden

Die vereinbarten Vertragsstrafen sind vom Eintritt eines tatsachlichen Schadens und dessen Hohe
unabhangig. Die geleistete Vertragsstrafe wird nicht auf einen etwaigen Schaden angerechnet.

» Verhdltnis zum Erfullungsanspruch
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden neben der Erfullung gefordert.
» Falligkeit der Vertragsstrafe

Eine vereinbarte Vertragsstrafe wird féllig, sobald der AG nach Verwirklichung des poénalisierten
Tatbestandes ihre Bezahlung verlangt oder erklart, mit dem Anspruch auf Bezahlung der
Vertragsstrafe gegen einen Gegenanspruch des AN aufzurechnen. Die fallige Vertragsstrafe wird
vom AG auf der jeweils néchsten falligen Rechnung vermerkt und einbehalten. Unterlasst der AG
einen solchen Vermerk oder Einbehalt, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung der
Vertragsstrafe.

» Kumulierung der Eskalation bei fortgesetzter Begehung

Ist eine Kumulierung von Vertragsstrafen bei fortgesetzter Begehung festgelegt (siehe ) wird der
AG dies sofort nach Erkennen dem AN mitteilen, um das Ausmaf der Kumulierung zu minimieren.

Die Vertragsstrafen unterliegen nicht dem richterlichen MaRigungsrecht gem. § 1336 ABGB. Ein
Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist zu ersetzen; die geleistete Vertragsstrafe wird
jedoch auf den Schaden angerechnet.

Erlauterung der Pénalen:
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E@ Tatbestand Betrag ¥ Bezug ? Eskalation ®

1) Betrag: legt die H6he der Vertragsstrafe in EUR (netto zuziglich Umsatzsteuer) fest.

2) Bezug: legt fest, worauf sich die jeweilige Vertragsstrafe bezieht, z.B. ist eine ,pro Fall* anfallende
Vertragsstrafe fur jeden Fall einer Verwirklichung des Tatbestandes zu bezahlen.

3) Eskalation: legt die Kumulierung oder Erhéhung von Vertragsstrafen bei wiederholter oder
fortgesetzter Begehung fest, z.B. ist eine ,pro Woche* anfallende Vertragsstrafe fiir jede (begonnene)
Woche zu bezahlen, innerhalb welcher der Tatbestand fortgesetzt verwirklich wird; ,ab dem 2. Mal*
bedeutet, dass ab der zweiten Verwirklichung ein und desselben ponalisierten Tatbestandes die in der
Spalte V) genannte Vertragsstrafe durch die in der Spalte ® genannte héhere Vertragsstrafe ersetzt
wird.

4.2.2.2 Pénale Termine

O Anderung der Hohe der Ponale (Pkt. 6.5.3.1 der RVS 10.01.11).
Die Hohe (netto) der Vertragsstrafe bei Verzug (P6nale) betragt:

Die Hohe der Vertragsstrafe ist mit 5% der urspringlichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen
Preises) begrenzt.

4.2.2.3 Ponale Zuschlagskriterien

Zwischentermin 400,00 € Y pro Fall ? pro Kalendertag ®

Endtermin 500,00 € V pro Fall ? pro Kalendertag ®

Im Zuge der Umsetzung sind dem AG entsprechende Nachweise zur Erfillung der vom Bieter mit den
Zuschlagskriterien bewerteten Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) auf dessen Verlangen
vorzulegen.

Fir den Fall des Nichterfullens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen AN folgende —
von einem Verschulden des AN unabhéngigen — Vertragsstrafen von der Schlussrechnungssumme
(gesamt) abgezogen.

Diese Vertragsstrafen sind nicht begrenzt. Sie bestehen neben der Pénale gem. Pkt. 4.2.2.2 (Punkt 6.5.31
der RVS 10.01.11). Der diesbezugliche Stichtag fur die Ponale gem. Pkt. 4.2.2.2 verschiebt sich um das
Maf der Bauzeitverkiirzung nach vorne.

Nicht vollstandig erfiillte Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt) zu den Zuschlagskriterien werden als
nicht erflllt gewertet und daflir werden die bei der Bestbieterermittlung jeweilig lukrierten Punkte dieses
Zuschlagskriteriums in eine Vertragsstrafe umgerechnet.

Die monetéaren Abziige werden gem. folgender Rechenregel ermittelt:

Punkte
Abzug in [EUR] = Schlussrechnungssumme ygrro X 1,5 X ~100
» Punkte Im Zuge der Umsetzung nicht nachgewiesene Maflinahmen einzelner

Zuschlagskriterien und somit bei der Bestbieterermittiung falsch vergebene
Punkte fur jene Zuschlagskriterien.

4227 Ponale nicht genehmigten Einsatz eines Subunternehmers

v VerstoR3t der AN bzw. einer seiner Subunternehmer durch nicht genehmigten Einsatz eines
Subunternehmers gegen die Regelungen gem. AVB Pkt. 3.10 so hat der AN fir jeden VerstoR3 eine
Pdnale in folgender Hohe (netto) zu leisten:

E@ Subunternehmer 2.000,00 €V pro Fall ? -3

4.2.2.10 Poénale Mindest-RA Zugabemengen (RA10)

4 Fir den Fall von unzureichender Mindest-RA Zugabemenge hat der AN eine P6nale zu leisten. Diese
Pdnale wird gem. folgender Rechenregel ermittelt:
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Ponale in [EUR] = Positionspreis des jeweiligen Mischguts [EUR]aus Schlulrechnung x 0,05

4.2.2.12 Podnale sonstige VertragsverstéRe

v Fir jeden Fall fur sonstige Vertragsverstol3e, soweit anhaltend (Dauerdelikte) und fir sonstige
Vertragsverstof3e, soweit abschlieRend verwirklicht hat der AN eine Pdnale in folgender Hohe (netto)

Zu leisten:
E@ 2’5;329 dse‘qf’krts)m“ 200,00 € pro Fall 2 pro Woche?
E@ Vertragsverstof 200,00 € 9 pro Fall ? -9
4.2.3 Elektronische Bauabrechnung

(e Es ist ausschlieRlich eine elektronische Bauabrechnung nach ONORM A 2063-1, Ausgabe

2021-03-15 zulassig.

424 Rechnungslegung/Zahlung
Fir die einzelnen Leistungsteile (Textfeld, z.B. OG, Beschreibung) sind getrennte Rechnungen vorzulegen.

Eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch
Subunternehmer ist nicht zulassig.

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch
Subunternehmer nicht zulassig ist.

C Abschlagszahlungen werden nach Legung von Abschlagsrechnungen gem.

RVS 10.01.11/ONORM B 2110 ausbezahlt.

v Der AN muss seine  Rechnungen  dem Land NIEDEROSTERREICH unter
https://www.erechnung.gv.at als ,e-Rechnung® (§ 5 Abs. 1 IKT-Konsolidierungsgesetz und § 2 Abs.
1 e-Rechnungsverordnung) Ubermitteln. Die Ausgangsrechnung des AN ist verpflichtend als
Rechnungsbeilage hochzuladen, die Eingabe eines Pauschalbetrages Uiber den Rechnungszuwachs
ist nicht ausreichend.

425 Preisveranderung
(s

Es gelten veranderliche Preise als vereinbart.

Als Preisumrechnungsgrundlage fiir den Preisanteil Lohn gilt der sachlich zutreffende Gesamtindex
Lohn aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fur den Strallenbau (,BAUKOSTENINDEX flr
den StralRenbau Gesamtbaukosten) bzw. fir den Bruckenbau (,BAUKOSTENINDEX fur den
StralRenbau Gesamtbaukosten®) als vereinbart.

Die Preisumrechnung fiir den Preisanteil Sonstiges erfolgt getrennt flir einzelne Leistungsgruppen
(Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007), sieche AVB Punkt 3.31. Es gelten die sachlich
zutreffenden Subindizes aus dem Baukostenindex der Statistik Austria fir den Straf3enbau,
Bruckenbau und Siedlungswasserbau (,BAUKOSTENINDEX fiur den StralRenbau, Brickenbau und
Siedlungswasserbau Basisjahr 2020 Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges®) als
vereinbart.

Anmerkung: Sollte fur einen Leistungsteil (LT) kein ,Anteil Sonstiges“ im oben beschriebenen
Baukostenindex ausgewiesen sein — wird der Anteil Sonstiges aus dem ,BAUKOSTENINDEX fir
den StralBenbau Gesamtbaukosten® verwendet. Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist

42.6 Bauuberwachende Dienststelle

Die bauiiberwachende Dienststelle ist die NO StralRenbauabteilung 6 — Amstetten, sowie die NO
StralRenmeisterei Haag.

4.2.7 Baustellenkoordination
o Die Baustellenkoordination gem. § 5 BauKG BGBI. | Nr. 37/1999 wird vom AG durchgefuhrt.
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4.2.9 Verwertung von im Baulos gewonnenem Asphaltfrasgut

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu férdern und der
Verwertung Vorrang einzuraumen.

Seitens AG ist kein lageweises Frasen vorgesehen. Sollte fir den vom AN vorgesehenen
Verwendungszweck ein lageweises Fréasen erforderlich sein, liegt dies in seiner Sphéare und erfolgt auf
Kosten AN.

4.2.10 Verkehrsmallnahmen

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des vorhandenen Verkehrs durchzufuhren.
*

Der AG wird rechtzeitig vor Baubeginn bei der zustandigen Behorde die Bewilligung der Arbeiten
gem. § 90 StVO 1960 in der letztglltigen Fassung erwirken.

Falls von der Behorde oder der ausschreibenden Stelle eine Verkehrslichtsignalanlage vorgegeben ist,
muss eine temporare Verkehrslichtsignalanlage gem. ONORM V 2006 mit Rest-Rot-Anzeige eingesetzt
werden. Sofern dafir nicht eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten
fur die Verkehrslichtsignalanlage mit Rest-Rot-Anzeige mit den Einheitspreisen der Positionen der
Verkehrslichtanlage abgegolten.

4211 Spezielle Verkehrsregelungen

v Fur die halbseitige Sperre (Gesamter Bauablauf fir Erdbau) wird die Baustellenabsicherung durch
die StralRenmeisterei Haag hergestellt und betreut.

4.2.12 Baubuch
v Der AG fiihrt kein Baubuch.

4.2.13  Ubernahme
O Es ist keine formliche Ubernahme vorgesehen.

4214 Baubeschreibung

Die L85 wird im Bereich Gutenhofen-Hofkirchen von km 4,670 bis km 5,400 generalsaniert. Die
Erdarbeiten sind grundsétzlich unter Verkehr durchzufiihren.

Die gegenstandliche Ausschreibung umfasst die Erdbauarbeiten sowie Regien und Materiallieferungen
zur Verbreiterung der Fahrbahn und Herstellung der Entwasserung.

Die Ausschreibung beinhaltet folgende Leistungen in Massen:

- Humus abtragen und seitlich lagern / tw. Verfuhr im Baustellenbereich

- offener Abtrag inkl. laden und wegschaffen / tw. Verfuhr im Baustellenbereich (ausgenommen
Teilbereiche Regie — siehe unten)

- Unterbauplanum herstellen

- Bodenstabilisierung:
In folgenden Bereichen ist das UP in einer Breite von 2,0 m, mittels selbstfahrender Bodenfrase
mit 2m Arbeitsbreite mit Bindemittel (Weil3feinkalk) zu stabilisieren (Tiefe 40 cm)
rechtsseitig ca. von km 4,700 bis km 5,070
linksseitig ca. von km 4,990 bis km 5,400

Die Verrechnung des Abtrages erfolgt nach Fuhren, umgerechnet auf naturliche Lagerungsdichte. Der
Umrechnungsfaktor ist vor Beginn der Arbeiten, im Zuge der Baueinleitung, einvernehmlich zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer festzulegen.

Folgende Leistungen sind in Regie zu erbringen:

- Grabenaushub fir die Entwasserungsarbeiten ab Unterbauplanum linksseitig von km 4,990 bis
5,280 und rechtsseitig gesamt von km 5,110 bis 5,205 (Die Entwasserungsarbeiten erfolgen
durch die StraRenmeisterei Haag.)

- Lieferung der diversen Materialien gemaf Positionen

- Der Einbau von Schiittmaterial sowie der ungebundenen unteren und oberen Tragschichten
(Frostschutz & Mechstab) erfolgt durch die Strm. in Regie.

- Humus andecken

- Herstellen der Bankette

Dabei ist auch fir den Grabenaushub in Regie das Wegschaffen bzw die Verfuhr nach Pos. 062511B+C
vorgesehen. Dafur bzw. fur die Anlieferung von Bankettmaterial nach Pos 253005A ist jeweils eine Be-

L85 Gutenhofen-Hofkirchen GS - Erdbauarbeiten Version: 2026-03-13
AU BAU - E-Vergabe Seite 12 von 17



STRASSEN
ZDIENST . . . . .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

bzw. Entladezeit von 30 min einzukalkulieren. Dariiberhinausgehende Stehzeiten werden in Regie
vergutet.

Aufgrund der beengten Platzverhdltnisse (Leistungserbringung unter Verkehr) ist die Zufuhr sémtlicher
Materialien nur mit LKW-Kipper mdglich, welche seitlich kippen kénnen.

Der erstmalige Antransport der Maschinen und Geréte ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergtet.

Die plangemaRe Absteckung und Kennzeichnung der Profile in der Natur erfolgen durch den
Auftraggeber.

Der Prufbericht zur grundlegenden Charakterisierung des Aushubmaterials liegt der Ausschreibung bei.

4.2.15 Humuslagerungen

4 Fur die seitliche Humuslagerung darf maximal einseitig der Trasse ein 10 m breiter Streifen im
Baulosbereich benutzt werden. Daruberhinausgehende Beanspruchungen sind direkt mit den
Grundeigentiimern abzuhandeln.

Auf dem Grundstiick 1070, KG 03137 (ca. km 4,725 bis km 4,765, rechtsseitig) ist eine
Humuslagerung nicht méglich. (Flache fir Hubschrauber-Rettungseinsatze)

Im Bereich von Bauparzellen, Garten, Kulturen (wie z.B. Walder, Weingarten, Obstgéarten) konnen
fur seitliche Humuslagerungen keine Grundflachen zur Verfugung gestellt werden.

4.2.16  Leitungen bzw. Einbauten
Die Einbautenerhebung erfolgt durch den Auftraggeber.

Der AN hat fur alle in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Freileitungen und Einbauten (Kabeln,
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwarmeleitungen, Drainagen, Kandle u. dgl.) bei den jeweiligen
Betreibern bzw. Eigentimern die Richtlinien und Vorschriften fir Arbeiten im unmittelbaren
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem.
Pkt. 6.2.8.2 der ONORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentiimern zu veranlassen.

4.2.16.1 Verqgitung der Kosten fiir die Verlegung von Einbauten

Die Kosten fur die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, fur Leitungen bzw. Einbauten,
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergltet.

Fallt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN.

Kosten fiir Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewahliten
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, tragt der AN.

4.2.17 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut
4.2.17.1 Qualitdtsklasse Asphalt

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum  Asphaltmischgut darf nur
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitatsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das
heil3t z.B. geringfuigiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der
Qualitatsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als ,Asphaltmischgut B-B* gekennzeichnet sein (gem. RBV
und ONORM B 3580-Serie).

4.2.17.2 Konseguenzen bei Nichteinhaltung

Schichten aus Asphaltmischgut schlechterer Qualitatsklasse (schlechter als B-B) sind durch und auf Kosten
des AN durch Schichten aus entsprechendem ,Asphaltmischgut B-B“ zu ersetzen. Das dabei angefallene
Material der Qualitdtsklasse B-C ist ordnungsgemaR den abfallrechtlichen Bestimmungen zu
verwerten/entsorgen. Im Falle von angefallenen Material der Qualitatsklasse B-D ist dieses
ordnungsgemal entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten.

4.2.17.3 Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut

Die RA-Zugabe ist gemaf nachfolgender Tabelle einzuhalten.
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. mindestens RA- max. RA-Anteil
Mischguttyp Art der RA-Zugabe Anteil [M-%] [M-%]
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D trag ParallgltrommeI-Zugabe (im 10 20
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 20
Mittenring-Zugabe 10 30
AC D deck A5, A6, A7 Parallgltrommel-Zugabe (im 10 20
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 50
HeilRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 15
Mittenring-Zugabe 10 20
AC D bin Parallgltrommel-Zugabe (im 10 o5
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 30
Hei3gaserzeuger)
Kalt-Zugabe 10 10
Mittenring-Zugabe 10 10
AC D deck A1 ParallgltrommeI-Zugabe (im 10 10
Gleichstromverfahren)
Paralleltrommel-Zugabe (im
Gegenstromverfahren mit 10 10
HeiRgaserzeuger)
Kalt-Zugabe
AC D deck A2, A3, Ad
Mittenring-Zugabe
SMA D deck Paralleltrommel-Zugabe (im keine RA Zugabe | keine RA Zugabe
Gleichstromverfahren) erlaubt erlaubt
Paralleltrommel-Zugabe (im
PA D deck Gegenstromverfahren mit
HeilRgaserzeuger)

4.2.17.4 Generell gilt fir die Zugabe von Asphaltgranulat (unabhangig vom RA-Anteil) folgendes:
» Die Toleranzen fir die zugegebenen RA-Anteile betragen jeweils + 2,5 M-% (absolut) vom RA-Anteil

gezahlt, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird, sodass eine
Durchmischung verschiedener RA-Anteile je Mischgutsorte in einer Schicht nicht auftritt. Um etwaige
Temperaturprobleme bei der RA-Zugabe im Mischer an Beginn des Mischprozesses in den ersten
25 to Mischgut, wenn alle Anlageteile noch nicht auf Betriebstemperatur sind, zu vermeiden, kénnen
fur diese Mengen geringere RA-Zugabemengen gefahren werden.

Bei Vorhandensein einer Uberdachung des Recyclingasphalthaufens (RA) und der Sande 0/2
(Primar-Gesteinsrohstoffe von 0 bis 2 mm KorngréRe) zu deren Trockenlagerung an der
Asphaltmischanlage, fur die in diesem Baulos gemischten Asphaltmischgut-Chargen, kann der
maximalen RA-Zugabeanteil gem. obenstehender Tabelle um max. 5 M-% RA-Zugabe erhoéht
werden.

Dokumentation wahrend der Bauausfiihrung: Im Zuge der Bauausfiihrung hat der AN die Summe an
beigemengtem RA-Material laut Chargenprotokollen (je Einbautag und Mischanlage) zu
dokumentieren. Der AG behalt sich das Recht vor, stichprobenartig die Chargenprotokolle zu
kontrollieren und der AN hat ihm diese vorzulegen. Eine Dokumentation ist im mit AG vereinbarten
Umfang mit der Schlussrechnung zu tibermitteln.

Unter Kalt-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% Uber Vordoseure
aufgegeben wird und das RA-Material kalt dem Mischprozess beigegeben wird.
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» Unter Mittenring-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an Asphaltmischanlagen
verstanden, bei welchen ein wesentlicher Teil des Asphaltgranulat/Ausbauasphalt Gber einen sog.
,Mittenring“ an der Trocknertrommel dem Mischprozess beigegeben wird.

» Unter Paralleltrommel-Zugabe werden dabei jene Einrichtungen und Prozesse an
Asphaltmischanlagen verstanden, bei welchen das Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zu 100 M-% uber
eine zweite parallele Trommel dem Mischprozess beigegeben wird. Hierbei wird unterschieden
zwischen einem Gleichstromverfahren, bei welchem das RA-Material direkt in der Paralleltrommel
mittels Flammen erwarmt und getrocknet wird. Mit Gegenstromverfahren mit HeiRgaserzeugung wird
das RA-Material mittels HeiRgasen erwarmt und getrocknet (das sind spezielle Paralleltrommeln mit
indirekter HeiRgaserzeugung, welche einen besseren Warmeaustausch und somit eine noch
schonendere RA-Material-Erwarmung auf héhere Temperaturen erméglichen).

» Mit Inkrafttreten des 6sterreichische Aktionsplan fiir eine nachhaltige éffentliche Beschaffung (naBe)
im Land Niederosterreich gelten dessen verpflichtende Kriterien (,Bituminés gebundene Deck-,
Binder- und Tragschichten missen zu mind. 10 % - bezogen auf das Gewicht — aus
Recyclingasphalt bestehen, wenn eine Recyclingmaterial-Zugabe gemaR der ONORMEN der
Normenreihe ONORM B 358x-Serie oder gleichwertig zugelassen ist‘) und diese Mindest-RA-
Zugabemengen sind vom AN - unabh&ngig von seiner Mischanlagenausriistung — dem
Asphaltmischgut verpflichtend beizumischen.

> Das so hergestellte bitumindse Mischgut muss den ONORMEN B 3580-Serie ,empirischer Ansatz*
bzw. den Anforderungen der RBV entsprechen und dementsprechend auf allen dem AG zu
Ubergebenden Unterlagen bezeichnet werden.

» Erstprifungsberichte/Typprifungsberichte, Berichte (bautechnisch und umweltchemisch gem.
RBV), CE-Zertifikate und Leistungserklarungen fiur die Asphaltmischgutsorten mit Ausbauasphalt
sind dem AG spétestens 14 Tage vor Einbaubeginn zu tibergeben. Abweichend zur ONORM diirfen
Erstprifungsberichte nicht alter als 1 Jahr sein.

4.2.17.5 Zusatzliche Nachweise/Zertifikate im Falle Zwischenlagerung

Ein Lager muss nach den gultigen abfallrechtlichen Bestimmungen flir eine Zwischenlagerung des
Asphaltgranulats/Ausbauasphalts bewilligt sein. Die Bewilligung ist Gber Aufforderung des AG vorzulegen.
4.2.18 Prazisierung zu CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel

Wird einem Asphaltmischgut kein RA-Material beigemengt, missen zumindest dessen Sande Uberdacht
gelagert werden, um das Zuschlagskriterium ,CO2-Aquivalent Einsparung Trockentrommel“ zu erfiillen.

4.2.19 Tragfahigkeit/Verdichtung — Abnahmeprifung

v Als Nachweis der ordnungsgemafen Tragfahigkeit bzw. Verdichtung ist der Verformungsmodul Evq
oder Evi und in begrindeten Fallen, auf Anordnung durch den AG, daruber hinaus, der
Verdichtungsgrad Der nach Tabelle 1 der RVS 08.03.01 zu erbringen.

Der geforderte Verformungsmodul Ewi nach RVS 08.03.01 als auch der geforderte
Verformungsmodul Evi und das Verdichtungsverhaltnis Ev2/Evi nach RVS 08.15.01 kdnnen vom AG
durch Lastplattenversuche nach ONORM B 4417 im Beisein des AN Uberpruft werden.

4221 Einschrankungen fir den Einsatz von zugefihrtem Schittmaterial hergestellt aus
Recycling-Baustoffen gem. Recycling-Baustoffverordnung (RBV)

v Der Einsatz von Schittmaterial aus Recycling-Baustoffen gem. AVB Pkt. 5.1.7.4 ,Umwelttechnische
Anforderungen von zugefilhrtem Schittmaterial hergestellt aus Recycling-Baustoffen gem.
Recycling-Baustoffverordnung“ wird nicht zugelassen.

4.2.22 Einschrankungen fir die Lieferung von ungebundenen Recycling-Baustoffen flir den
StralRenoberbau gem. AVB Pkt. 5.1.6

v Fur die Lieferung von Bankettmaterial und die Herstellung von Banketten werden Recycling-
Baustoffe nicht zugelassen.

4 Der Anteil von rezykliertem Asphaltgranulat in ungebundenen Unteren Tragschichten gem. RVS
08.15.01 wird ab LK 4 und héher mit £ 5 M.-% beschrankt.

4.2.23  Anspruchsverlust (Erganzung zu 3.24 der AVB und Ersatz von 7.4.3 der ONORM B
2110)

4 War die Storung der Leistungserbringung fir den AN auch bei pflichtgemafier Sorgfalt friher nicht
erkennbar, so tritt der Anspruchsverlust ein Monat nach Erkennbarkeit ein; die Beweislast fur die
Nichterkennbarkeit der Leistungsstodrung trifft den AN.
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Bei Leistungséanderungen sowie Leistungsstdrungen tritt bei einem Versaumnis der Einreichung der
Hohe nach Anspruchsverlust ein, dies nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens
14 Tagen durch den AG.

Bei unterlassener Nachfristsetzung seitens des AG und unterlassenem Ansuchen um
Fristerstreckung des AN tritt nach 3 weiteren Monaten jedenfalls Anspruchsverlust ein.

4.2.24 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme (Ergéanzung zu 9 der RVS
10.01.11. und der ONORM B 2110)

W Esist fur samtliche Teile der Leistung eine Ubernahme in einem (Gesamtiibernahme) vorgesehen.
Bezugnehmend auf Punkt 10.3.2 der ONORM B 2110 wird zu Punkt 9 der ONORM B 2110 ergénzt,

» dass durch die bestimmungsgeméfe Benutzung von bereits vertragsgemaR fertig gestellten Teilen
der Leistung vor dem vereinbarten Ubernahmetermin keine Ubernahme erfolgt;

> dass die Gewahrleistungsfrist auch fiir diese Teile der Leistung erst mit der férmlichen Ubernahme,
und zwar nach Abschluss der gesamten vertraglichen Leistungserbringung, beginnt;

» dass Uber schriftiches Verlangen des AN Umfang, Funktionsfahigkeit und Zustand der bereits
vertragsgemalR fertig gestellten Teile der Leistung sowie der Zeitpunkt des Beginns der
bestimmungsgemafen Benutzung gemeinsam festgehalten werden.

4.3 v BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

434 Erostsicherheit der Ko.mqemische ungebundener Tragschichten nach
ONORM B 4810 und ONORM B 4811

v Ergibt sich bei der Eignungsprifung ein Korngemischanteil der Korngré3en kleiner 0,02 mm Uber
der nach dem Mineralbestand definierten Grenze, kann gutachtlich nach einem
Frosthebungsversuch die Frostsicherheit des Materials nachgewiesen werden. Die Entscheidung
dazu obliegt dem AG. Bei positivem Gutachten wird dieser Korngemischanteil als maximaler Anteil
der Korngréf3en kleiner 0,02 mm Vertragsbestanditeil.

Ein nach ONORM B 4811 Pkt. 5.1, Ausgabe 2006, als erprobt bezeichnetes Material muss durch 5
Jahre in Abstimmung auf den Mineralbestand den gleichen Abnahmegrenzwert fir den Anteil der
KorngréfRen kleiner 0,02 mm aufweisen und im Anteil der KorngréRen kleiner 0,06 mm die 5 %-
Grenze einhalten.

Ist zwar Bestandigkeit gegeben, jedoch der Anteil der Korngrof3en kleiner 0,06 mm Uber 5 Masse-
%, kann trotzdem fur 2 Jahre die Mineralphasenanalyse entfallen. In dieser Zeit gilt der zuletzt
festgestellte zul. Anteil der Korngrof3en kleiner 0,02 mm als Abnahmewert.

Eignungsprufungen ohne ein der Probeentnahmenorm entsprechendes Entnahmeprotokoll mit
Abgrenzung des Entnahmebereiches sind zum Nachweis der Materialeignung nicht zulassig.

Liegt der Anteil der KorngroRen kleiner 0,02 mm bei der Abnahmeprifung Uber jenem der
Eignungsprifung, so ist eine Mineralphasenanalyse durchzufihren.

Entspricht ein Material nicht dem Mineralkriterium, kann der AG eine gutachtliche Beurteilung nach
einem Frosthebungsversuch zulassen.

43.11 Prifung der Ladngsebenheit

Abweichend von der RVS 11.03.21 Pkt. 3.4 und Tab 3 und 08.16.01 Tab. 9C kann die Prufung der
Langsebenheit mit der 4m Latte bzw. Planograf (gem. RVS 11.06.62) vom Auftraggeber selbst mit
seinen Prifgeraten durchgefuhrt werden. Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren.

4.3.12  Erh6hung der Ebenheitsanforderungen, Ersatz der Tabelle 9c in RVS 08.16.01
Abweichend von der RVS 08.16.01 — Tabelle 9c werden die Grenzen folgendermafien festgelegt:

Ebenheit [Lmm / 4m] 1)2)3)
Schicht, Mischgutsorte Stral3entyp Prufung gemal RVS 11.06.62
Sollwert | Qualitatsabzug Keine Ubernahme
Trag-, hochstandfeste Landes-
Tragschicht, alle stral3en <6 7 bis 15 >15
Mischgutsorten BundL
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Tragdeckschicht,
AC deck A5 und A6

Deckschicht, alle
Mischgutsorten auler
AC deck A7 und PA P4

sowie
landliche
StralRen

<6

7 bis 15

>15

5 bis 10

>10

1) Beim einvernehmlich festgelegten handischen Einbau dirfen die Grenzwerte um 4mm erhdht werden. Bei
Einbau auf Steigungsstrecken mit einer Langsneigung von > 10 % dirfen die Grenzwerte um 2 mm erhoht

werden.

2) Als die der Messung zugeordnete Breite wird die in Fahrtrichtung gemessene Langsstreckung der Fehlstelle

zugrunde

gelegt.

3) Die Prufung der Querebenheit erfolgt nur in begrindeten Fallen bei Tragdeck- und Deckschichten. Die
Anforderungen an die Querebenheit gelten nicht fur l&andliche Straf3en.

Dariiber hinaus wird die Ponale im Falle von Qualitatsabzliigen gemaR RVS-Berechnung um den Faktor 3

erhoht. Die Formel fiir die Abzugsberechnung lautet daher A= 3*p2*EP*B*f

4.3.13 Freitext
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